

Mitteilung

für den
öffentlichen Sitzungsteil

Gremium	Datum	Zuständigkeit
Ausschuss für Schule und Bildungskoordination	28.09.2012	Kenntnisnahme

Tagesordnungs-Punkt	
	Bericht über Bau- und Sanierungsmaßnahmen an kreiseigenen Schulen

Vorbemerkungen:

Der Rhein-Sieg-Kreis ist Schulträger von vier Berufskollegs in Troisdorf, Siegburg, Hennef und Bonn-Duisdorf. Das Berufskolleg in Siegburg besitzt drei Außenstellen in Bad Honnef, Eitorf und Neunkirchen-Seelscheid.

Außerdem ist der Rhein-Sieg-Kreis Träger von 9 Förderschulen in Alfter (Ort, Gielsdorf und Witterschlick) mit Außenstandort in Meckenheim, Hennef (Bröl), Königswinter (Oberpleis), Sankt Augustin (Ort), Siegburg (Brückberg), Troisdorf (Rotter See) und Windeck (Rossel) mit insgesamt zwei Außenstandorten (Eitorf-Irlenborn und Siegburg-Zange).

Darüber hinaus hat der Kreis die Schulträgerschaft über die Schule für Kranke in Sankt Augustin inne (Standort Kinderklinik).

Generell werden die Sommerferien für anstehende Bau- und Sanierungsmaßnahmen an den Schulen genutzt.

Mitteilung:

I. Berufskollegs

Am **Berufskolleg in Bonn-Duisdorf** konnte das Agrarzentrum weitgehend fertig gestellt werden. Derzeit werden noch Restarbeiten abgeschlossen und die Außenanlagen hergerichtet. Daneben wird zurzeit intensiv an den Vorbereitungen für die 2013 vorgesehene komplette Innensanierung des Berufskollegs gearbeitet.

Am **Carl-Reuther-Berufskolleg in Hennef** laufen die Sanierungsarbeiten in den Bereichen Heizung, Sanitär und Lüftung sowie an den Umkleieräumen in der Dreifachturnhalle planmäßig.

Der 1. Bauabschnitt konnte abgeschlossen werden, die Arbeiten am 2. Bauabschnitt sind im Gange. Außerdem wurden Einzelmaßnahmen der notwendigen Brandschutzsanierung am Schulgebäude realisiert (z.B. zusätzliche Nottreppe und zusätzliche Rettungstüren bzw. -ausstiege). Auch hier sind die Vorbereitungen für die anstehende komplette Innensanierung (2013/2014) angelaufen.

Am **Berufskolleg in Siegburg** konnten Restarbeiten der Sanierung der Gebäudeteile B und D sowie die Sanierung der Außentoilette am Gebäudeteil A abgeschlossen werden. Diese erhielt zusätzlich neue Lichtkuppeln. Zudem wurde in der Außenstelle in Bad Honnef ein Raum an die Stadt zur Nutzung als Kindertagesstätte abgetreten und baulich eine Raumtrennung vollzogen (Trennwand).

Am **Georg-Kerschensteiner-Berufskolleg in Troisdorf** wurde mit der Sanierung der Damentoiletten im 1. OG begonnen.

II. Förderschulen

An den Förderschulen wurden umfangreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen in der Heinrich-Hanselmann-Schule, der Förderschule in Windeck-Rossel, der Richard-Schirrmann-Schule in Hennef-Bröl, der Vorgebirgsschule und der Waldschule in Alfter-Witterschlick sowie der Rudolf-Dreikurs-Schule in Siegburg-Brückberg durchgeführt.

Bei der **Heinrich-Hanselmann-Schule** mussten Baumängel in einem Pflegeraum, in der Verteilerküche sowie in der Lehrküche beseitigt werden. Die nach Wasserschäden erforderlich gewordenen Fliesenarbeiten wurden rechtzeitig vor Schulbeginn fertig, so dass die Räume wieder genutzt werden können. Die Bauarbeiten an den Spiel- und Bolzplätzen konnten ebenfalls abgeschlossen werden.

Die Turnhalle konnte noch nicht wieder freigegeben werden. Auch die Baumaßnahmen am „Zachariasbau“ sind noch nicht abgeschlossen; hier wird die vollständige Nutzungsmöglichkeit erst nach den Herbstferien erwartet. Die Fertigstellung der Busparkplätze ist für die Herbstferien vorgesehen.

An der **Richard-Schirrmann-Schule** sind umfangreiche Baumaßnahmen auf dem Außengelände erfolgt. Der Schulhof wurde umgebaut und dabei der Spielplatz erneuert (Klettergerüst mit Umrandung und neuem Sand, neue Schaukel mit Bodenplatte). Ebenso ist der Fußballplatz zu einem Soccercourt mit Kunstrasen und Zaun umgebaut worden. Die Freigabe steht unmittelbar bevor.

Für die Beschaffung vorgesehen sind eine Holzhütte für Gartenmöbel, Geräte und eine Bühne sowie neue Fahrradständer.

Eine umfassende Innensanierung wurde während der Sommerferien in der **Förderschule in Windeck-Rossel** durchgeführt. Dabei wurden die Elektroinstallationen, die Alarmierungsanlage und die Notbeleuchtungsanlage erneuert, begleitende Trockenbauarbeiten (Brandschottung) durchgeführt und außerdem erhielten alle Innenflächen einen neuen Anstrich. Schneller als geplant wird die Turnhalle fertig. Vorgesehen war die Fertigstellung für das Ende der Herbstferien, aktuell stehen noch die Bauabnahme und die Freigabe bevor.

Die **Waldschule** in Alfter hat einen zusätzlichen Raum für eine zusätzliche Gruppe im „fördernden offenen Ganztage“ (FOGS) erhalten. Dabei wurden die Küche und ein Lagerraum umgebaut. Für die Sanierung der Toilettenanlage im Durchgang zur Turnhalle konnte noch kein Termin festgelegt werden.

An der **Vorgebirgsschule** in Alfter ist in den Ferien die lange geplante Schulbusrampe angelegt worden. Diese soll in Kürze ihrer Nutzung übergeben werden. Die Werkraummaßnahmen werden aktuell noch umgesetzt. Probleme bereitet auch der Einbau einer Rückstauklappe zum Schutz

vor Rückstauungen im Kanalsystem, für die ein zusätzlicher Schacht errichtet werden muss. Die Arbeiten für die Erneuerung der Schwimmbaddecke sind ausgeschrieben, die Fertigstellung der Arbeiten ist für die Woche nach den Herbstferien vorgesehen.

An der **Rudolf-Dreikurs-Schule** in Siegburg wurde ein Fassadenelement der Turn-/Gymnastikhalle entfernt und ein Fluchtweg geschaffen. Dafür mussten u.a. neue Fenster und Türen in das Fassadenelement eingebaut werden. Die Anbringung eines Prallschutzes in der Halle sowie die Entfernung eines Baumes im Außengelände zur Erweiterung des Fluchtweges werden voraussichtlich in den nächsten Wochen erfolgen.

Zur Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildungskordinierung am 28.09.2012

Im Auftrag