

KVD Hahlen informierte die Ausschussmitglieder, dass die Fertigstellung des 4. Bauabschnittes sich nach derzeitigem Stand um zwei bis vier Wochen verzögere.