

Abg. Bähr-Losse fragte nach, warum die Maßnahme K 22 „Oberbausanierung OD Niederkassel-Lülsdorf“, gemäß Übersicht 2019/20 um ein Jahr verschoben wurde.

TA Dettke erklärte, dies geschehe aufgrund von Kapazitätsengpässen in seiner Abteilung.