

KVOR Gappel berichtete in Auszügen über die wichtigsten Details der von der Gebäudewirtschaft gefertigten Vorlage für die nächste Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses. Zusammenfassend könne gesagt werden, dass alle Arbeiten inzwischen einen hohen Fertigstellungsgrad erreicht hätten.

Ltd. KVD Clasen ergänzte, die Verwaltung rechne damit, dass der Rückzug in das sanierte Schulgebäude wie geplant im Mai 2020 erfolgen könne.