

Mitteilung:

Die Verwaltung hatte zuletzt in der Sitzung am 15.01.2020 ausführlich über den Sachstand der REGIONALE 2025 berichtet. Über die Ergebnisse der letzten Sitzung des Lenkungsausschusses der REGIONALE 2025-Agentur GmbH am 21.04.2020 wurden die Mitglieder des AWT mit E-Mail vom 23.04.2020 informiert. Im Folgenden wird über den aktuellen Stand der Projekte im Rhein-Sieg-Kreis informiert, in denen sich seit der letzten Sitzung des AWT ein neuer Sachstand ergeben hat.

Gegenwärtig sind insgesamt 37 Projekte im aktiven Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025. Davon befinden sich 15 Vorhaben (ca. 40%) vollständig oder teilweise auf dem Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises.

1. Projekte mit B-Status und aktuellen Sachständen (Stand April 2020)

On-demand versus Ortsbus in Neunkirchen-Seelscheid (Rhein-Sieg-Kreis)

Status	Aktueller Stand
B-Status	<ul style="list-style-type: none">• Das Projekt zählt zu den 15 Gewinnern des Wettbewerbs für innovative ÖPNV-Modellvorhaben im ländlichen Raum und wurde vom Verkehrsministerium NRW zur Förderung ausgewählt• Das Vorhaben wurde aufgrund hoher Qualität und fortgeschrittener Reife am 21.04.2020 vom Lenkungsausschuss der REGIONALE 2025 mit der Vergabe des B-Status in den Qualifizierungsprozess aufgenommen• „Letter of Intent“ der Projektpartner befinden sich aktuell in der Abstimmung• Der Förderantrag befindet sich in Vorbereitung und wird zeitnah beim Verkehrsministerium NRW eingereicht• Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Eigenanteile

Aufbau eines regionalen Frühwarnsystems für Starkregenereignisse (Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis)

Status	Aktueller Stand
B-Status	<ul style="list-style-type: none">• Die Ergebnisse des Auswahlverfahrens 2019 beim Bundesumweltministerium liegen vor – Das Projekt wurde aufgrund der hohen Anzahl eingereicherter Projekte nicht berücksichtigt• Derzeit wird ein neuer Förderantrag in Zusammenarbeit der Projektpartner (TH Köln, Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, REGIONALE 2025-Agentur GmbH) finalisiert und bis zum 29.07.2020 beim BMBF eingereicht

Stadt Blankenberg (Stadt Hennef)

Status	Aktueller Stand
B-Status	<ul style="list-style-type: none">• Ein erster Zuwendungsbescheid aus dem Städtebauförderprogramm des Landes NRW i.H.v. 0,98 Mio. Euro

- zur Einrichtung eines Projektmanagements, Planungskosten und Öffentlichkeitsarbeit – liegt der Stadt Hennef vor
- Regelmäßige Abstimmungsgespräche und „Jour Fixe“ der Stakeholder begleiten das Vorhaben
- Derzeit wird an der weiteren Qualifizierung des Antrags für den A-Status gearbeitet und bis zum 21.08.2020 bei der REGIONALE 2025-Agentur GmbH eingereicht
- Die Stadt Hennef betreibt fortlaufend Öffentlichkeitsarbeit und Projektkommunikation zum Vorhaben

2. Projekte mit C-Status und aktuellen Sachständen (Stand April 2020)

Regionaler Hochschul-Innovations-Campus (RHIC) (Hochschule Bonn/Rhein-Sieg)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none"> • Das Ausschreibungsverfahren wurde durchgeführt und mit der Beauftragung eines Planungsbüros abgeschlossen • Das bearbeitende Büro befindet sich derzeit in der Auftragsausführung • Regelmäßige Telefoninterviews und Videokonferenzen einer eigens eingerichteten Steuerungsgruppe mit Vertretern der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg, dem Rhein-Sieg-Kreis und der REGIONALE 2025-Agentur GmbH begleiten den Prozess • Die Ergebnisse sollen im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2020 vorliegen • Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich finanziell an der Konzepterstellung

Agger erleben (Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none"> • Das Ausschreibungsverfahren wurde durchgeführt und ein Planungsbüro vom Umweltdezernat des Rhein-Sieg-Kreises beauftragt • Eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern des Rhein-Sieg-Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises, der REGIONALE 2025-Agentur GmbH und der Städte Lohmar und Overath sowie des Aggerverbandes begleitet den Prozess • Das Auftaktgespräch zum Start der Bearbeitungsphase ist für Anfang Mai angesetzt • Die Studie wird durch den Rhein-Sieg-Kreis und den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeinsam finanziert

Gesamtperspektive Erlebnis Brölkorridor (Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischer Kreis)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Das Leistungsverzeichnis zur Erstellung der Gesamtperspektive wurde vom Rhein-Sieg-Kreis erstellt und mit den beteiligten Akteuren abgestimmt• Die Zentrale Vergabestelle des Rhein-Sieg-Kreises führt aktuell das Ausschreibungsverfahren durch• Eine zeitnahe Vergabe des Auftrags an ein Planungsbüro wird angestrebt• Der Bearbeitungszeitraum wird ca. 6 Monate betragen• Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Gesamtperspektive unter Beteiligung des Oberbergischen Kreises und der REGIONALE 2025- Agentur GmbH

Natur und Geschichte erleben – Weitsicht Heckberg (Gemeinde Much)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Das Konzept zur Nachnutzung der Liegenschaft Heckberg wurde durch ein Planungsbüro erstellt und der Entwurf des Abschlussberichts liegt vor• Ein erster Entwurf der Projektskizze zur Erlangung des B-Status wurde erstellt und befindet sich in Abstimmung zwischen den Projektpartnern

Wohnen und Arbeiten an der Sieg (Gemeinde Windeck)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Das Vorhaben ist am 21.04.2020 mit der Vergabe des C-Status in den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 eingestiegen• Es ist geplant, Rahmenpläne für die betroffenen Projektgebiete zu entwickeln

Bergische Schnellbusse, Schnellbuslinien zur Erschießung „schienenferner Räume“ (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischer Kreis)

Status	Aktueller Stand
C-Status	<ul style="list-style-type: none">• Die Bewerbungen der einzelnen Schnellbuslinien im Rhein-Sieg-Kreis wurden von der Kreisverwaltung erstellt und zur Prüfung beim NVR eingereicht• Ein Ergebnis wird voraussichtlich im Sommer 2020 vorliegen

3. Projekte mit Projektbogen und projektvorbereitende Studien mit aktuellen Sachständen (Stand April 2020)

Altbau Antoniuskolleg (Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid)

Status	Aktueller Stand
Projektbogen	<ul style="list-style-type: none">• Das beauftragte Architekturbüro befindet sich derzeit in der Leistungsausführung• Interviews zur Abfrage potenzieller Nutzer in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid haben stattgefunden und Ansätze unterschiedlicher Nutzungsarten wurden herausgearbeitet• Geplante Beteiligungsworkshops sind aufgrund der aktuellen Lage der Corona-Pandemie bis auf Weiteres verschoben• Weitergehende Dienstleistungen (Bauteilöffnungen/Tragwerksprüfungen) zur Beurteilung der Gebäudesubstanz wurden beauftragt und werden zeitnah durchgeführt• Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich finanziell an der Konzepterstellung

Aufbau von Wertschöpfungsketten für regionale Produkte (Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, REGIONALE 2025-Agentur GmbH)

Status	Aktueller Stand
Projektvorbereitende Studie	<ul style="list-style-type: none">• Das beauftragte Büro befindet sich derzeit in der Leistungsausführung• Eine Steuerungsgruppe mit Vertretern des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Sieg-Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises und der REGIONALE 2025-Agentur GmbH zur Begleitung des Erarbeitungsprozesses wurde eingerichtet• Geplante Beteiligungsworkshops sind aufgrund der aktuellen Lage der Corona-Pandemie vorerst verschoben bzw. es wird auf Telefoninterviews zurückgegriffen• Ergebnisse der Untersuchung werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 vorliegen• Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert das Gutachten anteilig mit

Gesundheitstourismus und –wirtschaft im südlichen Teilraum des Bergischen RheinLands (Das Bergische; Oberbergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis)

Status	Aktueller Stand
Projektvorbereitende Studie	<ul style="list-style-type: none">• Die Erarbeitung der Potenzialanalyse durch das beauftragte Büro ist abgeschlossen und der Endbericht liegt vor• Ein Informationstermin mit den Bürgermeister*innen der beteiligten Kommunen zur Vorstellung der Ergebnisse der Potenzialanalyse und zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise ist für Ende Mai angesetzt

Dorfladen Leuscheid (Bürgergenossenschaft Leuscheid; Gemeinde Windeck)

Status	Aktueller Stand
Projektbogen	<ul style="list-style-type: none">• Ein Planungsbüro wurde mit der Erstellung des Förderantrags durch die REGIONALE 2025-Agentur GmbH beauftragt• In Abstimmung mit den beteiligten Projektpartnern soll der Förderantrag bis zum 30.09.2020 bei der Dorferneuerung des MHKBG NRW eingereicht werden• Begleitend sind für das Jahr 2020 erste Versuchsmodule und Infoveranstaltungen zum Dorfladen angedacht

Mobilstationen im Rhein-Sieg-Kreis (Rhein-Sieg-Kreis)

Status	Aktueller Stand
Projektvorbereit ende Studie	<ul style="list-style-type: none">• Der Förderantrag der Kreisverwaltung zur Erstellung des Feinkonzepts der Mobilstationen im Rhein-Sieg-Kreis wurde positiv beschieden und der Zuwendungsbescheid über eine Förderquote i.H.v. 80% liegt vor• Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert den verbleibenden Eigenanteil• Erste Ergebnisse sollen voraussichtlich Ende 2020 vorliegen

Stadt-Land-Vernetzung. Automatisiertes Fahren im Rhein-Sieg-Kreis (RSVG GmbH, Rhein-Sieg-Kreis)

Status	Aktueller Stand
Projektvorbereit ende Studie	<ul style="list-style-type: none">• Die Erstellung einer Vor-/Machbarkeitsstudie durch ein externes Büro soll vorbereitet werden• Die RSVG wird Kostenvoranschläge zur Konzepterstellung bei geeigneten Instituten einholen

Im Auftrag



(Dr. Tengler)