

Baumaßnahmen 2020

	Jan. 20	Feb. 20	Mrz. 20	Apr. 20	Mai. 20	Jun. 20	Jul. 20	Aug. 20	Sep. 20	Okt. 20	Nov. 20	Dez. 20
Ferien		20.02. Rosenmontag		06. - 18.04.		29.06. - 11.08.				12. - 24.10.	11.11.	
1. Voreifelbahn Bonn - Euskirchen abschnittsweise Totalsperrung				Kleine/ mittlere Auswirkungen								
2. Linker Rhein Bonn - Roisdorf - Sechtem - Hürth-Kalscheuren (Oberleitungs- + Lärmschutzarb.)	Kleine/ mittlere Auswirkungen						Mittlere Auswirkungen					
3. Köln Süd - RRX Ausbau (64 Sperrzustände)		Kleine/ mittlere Auswirkungen								Große/ sehr große Auswirkungen		
4. Grevenbroich - M'gladbach - Gesamt							Kleine/ mittlere Auswirkungen					
5. Aachen Schanz (Bahnsteigarbeiten, ETCS-Arbeiten)										Kleine/ mittlere Auswirkungen		
6. ETCS Troisdorf (nachts)	Kleine/ mittlere Auswirkungen											
7. Köln Messe/Deutz - Deutzerfeld Eingleisigkeit - 18 Monate (Teil 1)	Kleine/ mittlere Auswirkungen			Kleine/ mittlere Auswirkungen		Kleine/ mittlere Auswirkungen						
8. Rechter Rhein Troisdorf - Königswinter - ges. 14 Wochen	Kleine/ mittlere Auswirkungen					Mittlere Auswirkungen			Kleine/ mittlere Auswirkungen		Kleine/ mittlere Auswirkungen	
9. ESTW Köln S-Bahn (44 versch. Sperrzustände)			Kleine/ mittlere Auswirkungen				Kleine/ mittlere Auswirkungen					
10. Köln - Düsseldorf (RRX-Ausbau)			Kleine/ mittlere Auswirkungen									
11. Mönchengladbach - Erkelenz (Lärmschutzarb. + EÜ-Arbeiten) Konflikt mit Arbeiten in Belgien (VRR)						Kleine/ mittlere Auswirkungen						
13. Verkehrsstation Düsseldorf-Bilk	Kleine/ mittlere Auswirkungen											
15. OBB							Kleine/ mittlere Auswirkungen			Kleine/ mittlere Auswirkungen		

Kleine/ mittlere Auswirkungen
 Mittlere Auswirkungen
 Große/ sehr große Auswirkungen

Baumaßnahmen 2021

	Jan. 21	Feb. 21	Mrz. 21	Apr. 21	Mai. 21	Jun. 21	Jul. 21	Aug. 21	Sep. 21	Okt. 21	Nov. 21	Dez. 21
Ferien		15.2. Rosennontag	29.3. - 10.04.				05.07. - 17.08.			11. - 23.10.	11.11.	
1. Köln - Mönchengladbach EÜ												
2. Ausbau südlich Gummersbacher Straße												
3. IBN ESTW KK (S Bahn)												
4. Schienenernuerung S11: TSP Dellbrück - Mühlheim												
5. Bahnsteig Hansaring												
6. ESTW LR												
7. Köln Messe/Deutz - Deutzerfeld Eingleisigkeit - 18 Monate (Teil 1)												
8. S13												
9. EÜ Hennef TSP												
10. RRX Köln - Düsseldorf												
11. EÜ S23: TSP Bonn - Alfter												
12. Gleisarbeiten Eifel												
13. Oberbergische Bahn												
14. Aufzüge Köln Deutz (15.1.bis 1.10.)												
15. EÜ Bahnhof Ehrenfeld												
16. KVB Sperrung Mülheimer Brücke												

Kleine/ mittlere Auswirkungen
 Mittlere Auswirkungen
 Große/sehr große Auswirkungen

Baumaßnahmen 2022

	Jan. 22	Feb. 22	Mrz. 22	Apr. 22	Mai. 22	Jun. 22	Jul. 22	Aug. 22	Sep. 22	Okt. 22	Nov. 22	Dez. 22
		28.02. Rosenmontag				27.06. - 09.08.				04.10. - 15.10.	11.11.	
1. RRX Köln - Düsseldorf (TSP S 6 ab Leverkusen Chempark)												
2. Köln Messe/Deutz Eingleisigkeit - (Teil 2)												
3. ESTW LR												
4. S23												
5. ASG												
6. TSP Köln Südbrücke : vermutlich keine Auswirkungen im SPNV												
7. S13												
8. Sperrung Nippes - Worringen ausfall S11												
9. Aachen nordwärts												
11. Köln - Siegen TSP												
12. Köln - MG												
13. Köln Hbf												
15. Köln - Neuss TSP												

Kleine/ mittlere Auswirkungen

Mittlere Auswirkungen

Große/ sehr große Auswirkungen