

Mitteilung

für den
öffentlichen Sitzungsteil

Gremium	Datum	Zuständigkeit
Bau- und Vergabeausschuss	14.12.2020	Kenntnisnahme

Tagesordnungs- Punkt	Übersicht Investitionsmaßnahmen 2021/22 Kreisstraßenbau
-------------------------	--

Mitteilung:

In den Jahren 2019 und 2020 hat die Abteilung Kreisstraßenbau Baumaßnahmen auf dem Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises in einem Umfang von

- 6,4 Mio. € investiv und
- 0,6 Mio. € konsumtiv

abgewickelt.

In 2021 werden voraussichtlich 6,0 Mio. € investiv und 5,5 Mio. € konsumtiv (Instandsetzungsprogramme 2019/20) umgesetzt.

Mit der beigefügten Übersicht (**Anhang 1**) informiert die Verwaltung über die in den Jahren 2021/22 von der Abteilung Kreisstraßenbau zu betreuenden größeren Bauvorhaben im Bereich des Kreisstraßenbaus. Die Übersicht beinhaltet einerseits die Fortschreibung für das Jahr 2021 und andererseits die Ergänzung um das Jahr 2022.

Gegenüber der Übersicht für das Vorjahr „Maßnahmen 2020/21“ wurden die folgenden Einzelmaßnahmen zeitlich verschoben bzw. hinsichtlich der Ausführungsdauer angepasst:

- K 1 - Ausbau und grdl. Instandsetzung freie Strecke und ODs Alfter, I. Bauabschnitt;
- K 3/K 61 - Bau eines Kreisverkehrsplatzes Swisttal-Straßfeld;
- K 58 - Grundlegende Oberbauinstandsetzung Wachtberg-Villip;
- K 22 - Oberbausanierung OD Niederkassel-Lülsdorf;
- K 58 - Neubau Rad-/Gehweg Wachtberg-Villip;
- K 61 - Ausbau freie Strecke zwischen Niederdrees und Miel (Swisttal) Abs. 1, NK 5307 0130 - 5307 0500, Betr. - km 1,920 - 2,720;
- K 63 - Ausbau freie Strecke von L 267 bis Fritzdorf (Wachtberg);

- K 63 - Ausbau OD Fritzdorf (Wachtberg); Abs. 1, NK 5408 016O - 5408 007O, Betr. - km 0,970 - 1,543.

Grund sind Beeinträchtigungen des Dienstbetriebs durch Corona, Verzögerungen bei der Erlangung des uneingeschränkten Baurechts (u. a. bei der Realisierung des Grunderwerbs), unvorhersehbare umfangreiche Neuverlegungen von Versorgungsunternehmen sowie der längere, krankheitsbedingte Ausfall von Mitarbeitern.

Der voraussichtliche Baubeginn der Einzelmaßnahme K 1 - Ausbau und grundlegende Instandsetzung freie Strecke und Ortsdurchfahrten (ODs) Alfter, II. Bauabschnitt wurde wegen der notwendigen Anpassung der Bauzeit des I. Bauabschnittes nach 2024 verschoben.

In der aktuellen Übersicht sind die Instandsetzungsprogramme 2021 und 2022 naturgemäß nicht aufgeführt:

Die von Instandsetzungsmaßnahmen betroffenen Straßenabschnitte werden jeweils erst nach der Frostperiode im Frühjahr 2021 (bzw. 2022) nach einer aktuellen Befahrung der Kreisstraßen aufgrund des tatsächlichen Straßenzustands ermittelt. Im Anschluss wird das jährliche Instandsetzungsprogramm jeweils aktuell im Bau- und Vergabeausschuss vorgestellt und beschlossen.

Zur Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 14.12.2020

Im Auftrag

(Udelhoven)

Anlage 1Investitionsmaßnahmen Kreisstraßenbau 2021 - 22

2021			
PSPI	Maßnahme	voraussichtlicher Baubeginn	voraussichtliche Fertigstellung
5.610048.700.002	K 1: Ausbau und grdl. Instandsetzung freie Strecke und OD's Alfter, I. Bauabschnitt	2021	2024
5.610033.700.033	K 3/61: Bau eines Kreisverkehrsplatzes Swisttal-Straßfeld K 3: Abs. 4, NK 5307 062O - 5207 011O; K 3: Abs. 5, NK 5207 011O - 5207 010O; K 61: Abs. 6, NK 5307 048D - 5207 011O; K 61: Abs. 7, NK 5207 011O - 5207 012O	2021	2021
5.223016.700.002	K 29: Grundlegende Oberbausanierung OD Troisdorf-Spich Abs. 2, NK 5108 039O – 5108 033O, Betr. - km 0,000 - 0,648	2021	2021
5.223006.700.006	K 58: Neubau Rad-/Gehweg Wachtberg-Villip Abs. 3.2, NK 5308 042B - 5308 020A, Betr. - km 1,630 - 1,811 und Abs. 4, NK 5308 020C - 5308 034O, Betr. - km 0,000 - 0,290	2021	2021
5.610011.700.002	K 61: Ausbau freie Strecke zwischen Niederdrees und Miel (Swisttal) Abs. 1, NK 5307 013O - 5307 050O, Betr. - km 1,920 - 2,720	2020	2021
5.610007.700.002	K 63: Ausbau freie Strecke von L 267 bis Fritzdorf (Wachtberg) Abs. 1, NK 5408 016O - 5408 007O, Betr. - km 0,000 - 0,970	2021	2023
5.000097.700.001	K 63: Ausbau OD Fritzdorf (Wachtberg) Abs. 1, NK 5408 016O - 5408 007O, Betr. - km 0,970 - 1,543	2021	2023

2022			
PSPI	Maßnahme	voraussichtlicher Baubeginn	voraussichtliche Fertigstellung
5.610048.700.002	K 1: Ausbau und grdl. Instandsetzung freie Strecke und OD´s Alfter, I. Bauabschnitt	2021	2024
5.610036.700.002	K 4: Grundlegende Oberbauinstandsetzung Königswinter-Oberdollendorf Abs. 2, NK 5309 017O - 5309 016O, Betr. - km 0,000 - 0,650	2022	2023
5.223001.700.006	K 22: Oberbausanierung OD Niederkassel-Lülsdorf Abs. 4.1, NK 5108 052C - 5108 059O, Betr. - km 0,000 - 0,700	2022	2023
5.000088.700.002	K 27: Ausbau Eitorf - Lindscheid - L 86 Abs. 1, NK 5021017 - 5021018, Betr. - km 0,220 - 0,780	2022	2023
5.000096.700.001	K 31 K 31: Ausbau der freien Strecke Marienfeld - L 350 (Much) [Beihilfe 2022] Abs. 2, NK 5110004O - 5110003O, Betr. - km 0,085 - 1,558 Baustein 1: Ersatzneubau zweier Bachdurchlässe	2022	2023
5.610038.700.002	K 58: Grundlegende Oberbauinstandsetzung Wachtberg-Villip Abs. 4, NK 5308 020C - 5308 034O, Betr. - km 0,000 - 1,306	2022	2022
5.610007.700.002	K 63: Ausbau freie Strecke von L 267 bis Fritzdorf (Wachtberg) Abs. 1, NK 5408 016O - 5408 007O, Betr. - km 0,000 - 0,970	2021	2023
5.000097.700.001	K 63: Ausbau OD Fritzdorf (Wachtberg) Abs. 1, NK 5408 016O - 5408 007O, Betr. - km 0,970 - 1,543	2021	2023