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01.4 Verkehr und Mobilität 
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Siegburg, 15.12.2021 

2254 

An die 

CDU- Kreistagsfraktion 

GRÜNE-Kreistagsfraktion 

SPD-Kreistagsfraktion 

FDP-Kreistagsfraktion 

AfD-Kreistagsfraktion 

LINKE-Kreistagsfraktion 

Einzelabgeordneter Dr. Fleck 

Einzelabgeordneter von Schlesinger 

Sachstandsbericht zum Neubau von Radwegen an Kreisstraßen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

da die nächste Sitzung des Ausschlusses für Planung und Verkehr erst im März 2022 

stattfindet, wird nachstehend noch im Jahr 2021 eine allgemeine Erläuterung mit 

einem Sachstandsbericht zum Neubau von Radwegen an Kreisstraßen gegeben: 

Im Rahmen der Hauptbereisung zur Mitgliedschaft des Rhein-Sieg-Kreises in der 

Arbeitsgemeinschaft der fahrrad- und fußgängerfreundlichen Städte und Kreise in 

NRW (AGFS) wurde im April 2017 bemängelt, dass im Rhein-Sieg-Kreis der Anteil von 

Kreisstraßen mit Radwegen zu gering sei. Daraufhin wurde am 20.09.2017 im 

Ausschuss für Planung und Verkehr (PVA) der Auftrag an die Verwaltung erteilt, eine 

Bedarfsanalyse vorzunehmen. Die ersten Ergebnisse hierfür wurden im Februar 2018 

präsentiert. Nach einer Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen erfolgte im Mai 

2019 die Priorisierung der ersten zehn Maßnahmen. In den Sitzungen des PVA am 

01.03.2021 und 10.06.2021 erfolgte ein ausführlicher Sachstandsbericht. 

Darin wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass es massive Probleme im 

Rahmen der Grunderwerbsverhandlungen gibt. Vor diesem Hintergrund sind aus der 
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Priorisierungsliste die nächsten Maßnahmen auf ihre schnelle Umsetzbarkeit 

überprüft worden, um möglichst viele Radwegemaßnahmen in dem 

Förderprogramm des Bundes „Stadt und Land" anzumelden. Insgesamt befinden sich 

derzeit 28 Maßnahmen mit einer Gesamtlänge von knapp 27 km in der Planung. 

Anfang nächsten Jahres sollen weitere intensive Verhandlungen mit 

Grundstückseigentümern erfolgen, um den Grunderwerb zu realisieren oder diesen 

als aktuell gescheitert zurückzustellen, um andere Maßnahmen zu priorisieren. 

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Maßnahmen sind der Anlage 1  zu 

entnehmen. 

en 

Anlage 1: Liste aktuell in der Planung befindlicher Maßnahmen 



Aktuell in Planung befindliche Maßnahmen (Radwege) Anlage 1 
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erledigt offen Ausbauvorhaben Maßnahme kann über Föri 
o.Nr. 6 BH 

 

Bad Honnef Himberg Ri Orscheid 1.300 

 

vorhanden in Planung 

  

Entwurfsplanung 2021 gefödert werden 

o.Nr. 1 AL 

 

Alfter K1 (L113) zw. K12n und 

Bonner Weg 
2.140 4.960 vorhanden Grunderwerb begonnen 

erledigt innerorts Ausführungsplanung 

2021 wird angepasst 160 Eigentümer betroffen 

o.Nr. 36 HE 

 

Lauthausen - Allner B478 800 3.700 vorhanden 

 

erledigt Vorprüfung erledigt Fördermaßnahme 

o.Nr. 36 HE 

 

Ausbau Kurscheid - Westerhausen 750 

 

vorhanden 

    

Fördereinplanung 2023 / 2024 

    

4=Villip-WBR 

   

Grunderwerb begonnen 

    

1 58 WA 63 
(Wachtberg) 

1.250 10.434 vorhanden 
d. Gemeinde Wachtberg 

        

3=Ophofstraße-Merten 

        

2 33 BOR 31 
(Bornheim) 

100 7.270 vorhanden Grunderwerb begonnen 

    

3 58 WA 62 3' 2=WBR-Kreisverkehr/EKZ Berkum
 

(Wachtberg) 
460 7.615 vorhanden erledigt erledigt erledigt erledigt im Bau 

    

1=Harmonie-Blumenhof 

        

4 27 El 27 
(Eitorf) 

300 4.243 vorhanden Grunderwerb begonnen erledigt 

     

RH / 

 

1=Meckenheim-Abzw.Weg 

        

5 62 
ME 

69 
(Rheinbach/Meckenheim) 

790 3.198 vorhanden Grunderwerb begonnen 

        

1=Hausen-Lindscheid-L86 

        

6 27 El 28 
(Eitorf) 

1.070 4.243 vorhanden Grunderwerb begonnen 

        

4=01Iheim-Miel 

        

7 61 SWI 66 

 

1.970 3.559 vorhanden Grunderwerb begonnen 

        

(Swisttal) 

            

1=Lindscheid-L86 

       

gepl. Baubeginn Herbst 2022 
8 27 El 29 

(Eitorf) 
780 4.243 vorhanden erledigt erledigt 01 / 2022 vorhanden 

   

RH / 

 

1=KleinAltendorf-Meckenheim 

        

9 62 
ME 

70 
(Rheinbach/Meckenheim) 

420 3.198 vorhanden Grunderwerb begonnen 

        

1=KNP8O-Dickopshof 

        

10 41 BO 51 
(Bornheim) 

545 1.558 vorhanden BP-Verfahren 

     

8 SA 4a Schloss Birlinghoven-Bonn-Hoholz 350 5.588 vorhanden in Planung erledigt Ing.Büros angefragt vorhanden 

     

1=Miel/K61-Wallbach 

         

52 SWI 58 

 

1.410 1.601 vorhanden in Planung vorhanden Ing.Büros angefragt vorhanden 

     

(Swisttal) 

         

34 LO 32 2=Kreisgrenze-Kern (Lohmar) 180 

        

34 LO 33 2=Kern-Oberstehöhe (Lohmar) 920 

      

alle Abschnitte 

      

3.313 vorhanden in Planung 

 

beauftragt 

   

34 LO 34 2=Oberstehöhe-K16 (Lohmar) 320 

      

zusammengefasst 

 

34 Lo 36 1=K16 bis Abzweig Saal 280 

           

3=WBR-Alternative 

         

9 SWI 7 
(Swisttal) 

50 1.872 in Planung 

         

L247-Windhagen Landesgrenze 

   

Grunderwerb begonnen 

     

30 BHO 30 

 

1.170 7.293 vorhanden 
durch Gern. Asbach 

keine Ing.Büros angefragt 
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55 
RUP 

/WI 
59 

1=Wi Wilberhofen-Ri Abzweig 

Al tenherfen 
 3.500 3.284 vorhanden in Planung keine ASP 1 vorhanden 

   

37 

37 

37 

LO 

LO 

LO 

47 

48 

49 

Ellhausen-Kreuzhäuschen 

Kreuzhäuschen-Breidt 

Breidt-Krahwinkel 

250 

1.130 

920 

1.033 

soll 2022 

beauftragt 

werden 

    

Abschnitte sollen zusamengefasst 

und vorgezogen werden 

 

6 HE 

 

Dahlhausen-Hanfmühle 1.075 799 in Planung in Planung keine beauftragt 

 

Regionale 2025 

 

38 
HE/ 
KW 

 

Hanfmühle-Landesgrenze 2.515 799 in Planung 
voraussichtlich nicht 

notwendig 
keine beauftragt 

 

Regionale 2025 mit VG Asbach 
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