
Sachstand investiver Kindergartenausbau      (Stand 09.05.2022) 

Name/Projekt Planung Sachstand 
(voraussichtl.) 
Inbetriebnahme 

Alfter 

neue Einrichtung in 

Alfter-Oedekoven 

Neubau 4-gruppige 

Kita 

Die neue viergruppige Einrichtung entsteht in Alfter-Oede-

koven. Die Gemeinde Alfter errichtet die Kita auf einem ge-
meindeeigenen Grundstück und übernimmt auch die Träger-
schaft der Kita.  

Im Vorgriff auf die neue Kita wurde bereits im März 2019 in 
dem zuletzt von der AWO-Kita "Buntstift" genutzten Ge-

bäude in Witterschlick eine provisorische Gruppe eröffnet, 
die in die neue Kita überführt werden soll. Durch Liefereng-
pässe hat sich der Neubau verzögert, so dass das Kreisju-

gendamt derzeit davon ausgeht, dass die Einrichtung zum 
Beginn des KJ 22/23 in Betrieb genommen werden kann. 

01.08.2022 

Eitorf 

Neue AWO-Kita in 
Eitorf-Ort 

Neubau 4-gruppige 
Kita 

Der viergruppige Neubau wird in Eitorf-Ort entstehen. Die 
Kita wird durch die Gemeinde errichtet und soll anschließend 

in Trägerschaft der AWO geführt werden. Seit Januar 2022 
wird unter dem Namen Kita "Altebach" ein Provisorium für 

drei Gruppen geführt. Die Inbetriebnahme der endgültigen 
Einrichtung wird voraussichtlich im Laufe des KJ 23/24 erfol-
gen. 

KJ 23/24 

Neue Kita in Eitorf Neubau 4-gruppige 
Kita 

Nach Auswertung der aktuellen Kinderzahlen besteht auch 
nach Inbetriebnahme der viergruppigen AWO-Kita in Eitorf 

weiterhin Bedarf für eine zusätzliche viergruppige Einrich-
tung (bisher wurde mit drei Gruppen geplant). Es konnte 

zwischenzeitlich ein Grundstück im Baugebiet "West III" in 
Eitorf-Ort gefunden werden. Mit einer Inbetriebnahme wird 
nicht vor dem KJ 23/24 gerechnet, daher sollen auch für 

diese Einrichtung Vorläufergruppen geschaffen werden. Der-
zeit erfolgt die Prüfung, ob dies in der ehemaligen Förder-

schule in Irlenborn umgesetzt werden kann. 

KJ 23/24 
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Much 

Neue Johanniter-Kita 
in Much-Ort 

Neubau 4-gruppige 
Kita 

Die neue viergruppige Kita soll im Baugebiet "Gippenstein" 
entstehen. Die Kita wird von dem Investor "Fink-Stauf" er-

richtet und anschließend in Trägerschaft der Johanniter ge-
führt. Da es Verzögerungen beim Neubau gibt, kann die 
neue Kita voraussichtlich erst zum KJ 23/24 in Betrieb ge-

hen. Um den Bedarf zumindest teilweise abzufangen, soll das 
bisher zweigruppig geführte Provisorium in Much-Hetzenholz 

zum 01.08.2022 um eine Gruppe erweitert werden. 

KJ 23/24 

Waldkita in Much Waldgruppe als ei-

genständige Kita 

Die Johanniter sollen ebenfalls die Trägerschaft der neuen 

eingruppigen Waldkita übernehmen. Die Kita soll zum 
01.10.2022 an den Start gehen. 

01.10.2022 

Neunkirchen-Seelscheid 

Neue KiWi-Kita in 
Neunkirchen-Seel-

scheid, Ortsteil 
Eischeid 

Neubau 4-gruppige 
Einrichtung 

Die Kita hat im Oktober 2021 den Betrieb in den neuen Räu-
men aufgenommen. 

01.10.2021 

Neue Kita "lernen 

fördern" in Neunkir-
chen-Seelscheid, 

Ortsteil Seelscheid 

Neubau 3-gruppige 

Einrichtung 

Im Ortsteil Seelscheid soll eine zweigruppige Kita errichtet 

werden. Die Trägerschaft übernimmt "lernen fördern". Bisher 
wurde mit einer zweigruppigen Einrichtung geplant, die aktu-

ellen Zahlen zeigen jedoch den Bedarf für eine dritte Gruppe. 
Hinsichtlich der Grundstücksfrage ergab sich im Nachgang 

weiterer Klärungsbedarf, so dass mit einer Inbetriebnahme 
der neuen Einrichtung frühestens im Laufe des KJ 23/24 zu 
rechnen ist. 

Die provisorische Vorläufereinrichtung ist unter dem Namen 
Kita "Eulenbusch" zum 01.08.2021 mit 1,5 Gruppen in der 

ehemaligen Asylbewerberunterkunft an den Start gegangen.  

KJ 23/24 
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Ruppichteroth 

St. Servatius Winter-
scheid 

Erweiterung um 
eine 3. Gruppe und 

um eine 4. Gruppe 

Die dritte Gruppe wurde zum 01.10.2021 in Betrieb genom-
men. Die vierte Gruppe soll zum KJ 23/24 an den Start ge-

hen. 

3. Gr. seit 01.10.21 
4. Gr. ab KJ 23/24 

Kita Spatzennest Erweiterung um 

1 Gruppe als Bau-
ernhof-Kita 

Im Verlauf des Verfahrens haben sich Planungshindernisse 

ergeben. Die Planung wurde bis auf weiteres zurückgestellt. 

  

Neue Kita in Rup-
pichteroth-Ort 

Neubau 3-gruppige 
Kita 

Der dreigruppige Neubau soll in Ruppichteroth-Ort entste-
hen. Das Interessenbekundungsverfahren ist abgeschlossen, 
über die Trägerschaft soll in der heutigen Sitzung des JHA 

entschieden werden. Zur Abfederung des aktuellen Bedarfes 
soll baldmöglichst eine zweigruppige Vorläufereinrichtung 

entstehen. Derzeit erfolgt die Klärung von Detailfragen. 

KJ 23/24 

Swisttal 

St. Kunibert Hei-

merzheim 

Neubau für 4 

Gruppen; Wegfall 
des bisherigen Ge-
bäudes mit 2 

Gruppen 

Aufgrund weiterer Kostensteigerungen wurde eine neue bau-

fachliche Stellungnahme eingeholt, diesbezüglich ist auch ein 
neuer Zuschussantrag für die Landesförderung zu stellen, so 
dass es zu weiteren Verzögerungen kommt. Es wird daher 

derzeit mit einer Inbetriebnahme zum 01.01.2024 gerech-
net. 

01.01.2024 

Kita "Pusteblume" Erweiterung um 
1 Gruppe 

Die u3-Gruppe ist zum 01.10.2021 an den Start gegangen. 01.10.2021 

Neue Kita "Burg-
wichtel" in Swisttal-

Heimerzheim 

Neubau 4-gruppige 
Kita 

Die neue viergruppige Einrichtung soll in dem noch zu er-
schließenden Neubaugebiet Burglindchen/ Burggraben ent-

stehen. Als Träger der neuen Kita wurden die "Kinderzentren 
Kunterbunt" ausgewählt. Derzeit laufen die erforderlichen 
Schritte zur Schaffung des Baurechtes. Durch die Hochwas-

serkatastrophe haben sich hier zeitliche Verzögerungen erge-
ben, so dass das Kreisjugendamt derzeit von einer Inbetrieb-

nahme im Laufe des KJ 23/24 ausgeht. 
Im Vorgriff auf die neue Kita wurde in Swisttal-Heimerzheim 

ein Provisorium mit drei Gruppen im Dezember 2019 in Be-
trieb genommen. 

KJ 23/24 
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Wachtberg 

Neue Kita "Wacht-
berger Kids" in Ber-

kum  

Neubau 4-gruppige 
Kita; Vorläufer-

gruppen in den 
Räumen der "Lim-
bachstiftung" 

Die Kita wird durch den Investor "INOWO" errichtet und an-
schließend in der Trägerschaft von "STEPKE" geführt. Nach 

Abschluss der Bauarbeiten für die angrenzende Tiefgarage 
kann mit der Errichtung der Kita begonnen werden. Auch 
hier kam es zu Verzögerungen. Derzeit wird von einer Inbe-

triebnahme im Laufe des KJ 22/23 ausgegangen. 
Das Provisorium in den Räumen der Kita "Schatzkiste" der 

Limbachstiftung wird fortgesetzt, bis die beiden dort unter-
gebrachten Gruppen in die neue Kita überführt werden kön-
nen. 

KJ 22/23 

Windeck 

Neue Gemeinde-Kita 

"Sonnenberg" in 
Rosbach-Obernau 

Neubau 4-gruppige 

Kita 

Die Kita hat zum 01.10.2021 mit 3 Gruppen den Betrieb in 

den neuen Räumen aufgenommen. Zum 01.03.2022 konnte 
auch die 4. Gruppe an den Start gehen.  

01.10.2021 

Kita "Sausewind" in 
Schladern 

Erweiterung um 
1 Gruppe 

Die Gemeindekita wird um eine u3-Gruppe erweitert. Da es 
weitere zeitliche Verzögerungen gab, kann die zusätzliche 
Gruppe voraussichtlich erst im Laufe des KJ 22/23 in Betrieb 

genommen werden. 

KJ 22/23 

Waldkita "Windecker 

Waldlinge" in Her-
chen 

Waldgruppe als ei-

genständige Kita 

Die Elterninitiative "Windecker Waldlinge" wird Träger der 

neuen eingruppigen Waldkita. Die Kita soll zu Beginn des 
KJ 22/23 an den Start gehen. 

KJ 22/23 

Kita "Siegpiraten“ 
(ehem. „Dr.-Molly-

Haus") in Dattenfeld 

Umwandlung von 
2 zeitlich befriste-

ten Gruppen in ei-
genständige Kita 

Die beiden Gruppen werden seit dem 01.08.2021 als eigen-
ständige Kita der Gemeinde geführt. 

01.08.2021 

 


