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Umfang der Arbeiten
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S13 Troisdorf-Bonn-
Oberkassel

Der Ausbau der S13 erfolgt parallel zur 
rechten Rheinstrecke (Strecke 2324)

Erneuerung der Ausrüstungstechnischen 
Anlagen:
 Neubau eines elektronischen Stellwerks in 

Bonn-Beuel

 Ausrüstung mit Zugsicherungssystem ETCS

 Neubau der Oberleitungsanlage 

Maßnahmen an den Verkehrsanlagen:

 Bau von 2 neuen Stationen und 
Modernisierung der 4 bestehenden Stationen

 Beseitigung von 3 Bahnübergängen

 Errichtung bzw. Anpassung von 34 
Brückenbauwerken

 Neubau von insgesamt 15 km 
Lärmschutzwänden



Kennzahlen der S13

DB Netz AG | I.NI-W-K-B | 23.08.2022 |5

Positive Wirkung auf Raumnutzung und Städtebau

Verbesserung und Sicherung der Qualität des SPNV

 Verlängerung der S 13 über Flughafen Köln/Bonn und Troisdorf (seit 
2004) nach Bn-Oberkassel (20-Min-Takt)

 Verknüpfung zwischen der Stadtbahnlinie 66 (Anschluss an die NBS) und 
dem Flughafen (S 13) in Bonn-Vilich

 Schaffung Barrierefreiheit und Erneuerung von
4 und Neubau von 2 Verkehrsstationen

 Verbesserung der Verbindungsqualität im Straßen-verkehr durch 
Beseitigung von 3 Bahnübergängen und Realisierung von 
Ersatzmaßnahmen

Verbesserung des Lärmschutzes

 Errichtung rd. 15 km Schallschutzwände und Einsatz passiver 
Schallschutzmaßnahmen

 Schallschutzmaßnahmen auf der Siegbrücke
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Projektphasen des Infrastrukturausbaus S13
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Juli 1995:

Untersuchung über die 
regionalwirtschaftlichen, 
nachfragebezogenen, betrieblichen 
und kostenmäßigen Auswirkungen 
einer Schienenanbindung des 
Flughafens Köln/Bonn für die Region 
Köln-Bonn

19941993 1995

Raumordnungsverfahren NBS

Februar 1994:

Einigung zwischen 
Verkehrsministerium 
NRW, Stadt Bonn, 
Rhein-Sieg-Kreis und 
Stadt Köln



Projektphasen des Infrastrukturausbaus S13
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2000 2009 20131997 2006 2007 2014

Abschluss Projektvertrag S12/ S13

1. Deckblattverfahren

2. Deckblattverfahren

Planfeststellungsverfahren
Vorplanung

Beschluss PFA 1

Beschluss PFA 2

Beschluss PFA 3

Beschluss PFA 4

Beschluss PFA 5

Planänderungsverfahren PFA 3 u. 5

Realisierungs- u. 
Finanzierungsvertrag

Scoping-Termin



Projektphasen des Infrastrukturausbaus S13
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Inbetriebnahme 
Bonn-Beuel

Inbetriebnahme 
Bonn-Oberkassel

2016 2017 2023 2026 2028

Erstellung Ausschreibungsunterlagen

EU-weite Vergabeverfahren

Baulose Nord 1

EU-weite Vergabeverfahren

Baulose Nord 2

EU-weite Vergabeverfahren

Baulose Süd

2030



Agenda

DB Netz AG | I.NI-W-K-B | 23.08.2022 |10

1.1. Projektvorstellung - AllgemeinProjektvorstellung - Allgemein

2.2. Projektverlauf der S13Projektverlauf der S13

3.3.

4. .4. .Entwicklung von Kosten und TerminenEntwicklung von Kosten und Terminen

Aktueller Stand der Arbeiten



Baubereich Nord, Abschnitt Troisdorf und Sankt Augustin:
9/12 Brückenbauwerke fertig, 2 in Bau 
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 EÜ Moselstraße
 EÜ Willy-Brandt-Ring
 EÜ Ahrstraße (IBN vsl. 10/22)
 Personentunnel
 SÜ Mendender Str.
 EÜ Über Sieg
 SÜ A560 (Baubeginn 2023)
 SÜ Auf der Mirz (vsl. 10/22)
 EÜ Auf der Mirz
 EÜ Meindorfer Str.
 Personentunnel Hp Menden
 SÜ Feldweg



















Baubereich Nord, Abschnitt Troisdorf und Sankt Augustin:
9/12 Brückenbauwerke fertig, 2 in Bau 
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EÜ Auf der Mirz

SÜ Auf der Mirz (vsl- 10/22

SÜ Feldweg

SÜ Mendener Straße



Baubereich Nord, Abschnitt Bundesstadt Bonn
5 / 16  Brückenbauwerke fertig, 6 in Bau 
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 SÜ A59
 EÜ Hammstr.
 EÜ Vilicher Bach
 EÜ Am Burgpark
 SÜ Schultheißstr.
 KRBW Stadtbahn66
 Behelfsbrücke SSB / B56
 SÜ B56
 FÜ Gartenstraße
 EÜ Gerhardstr (IBN vsl. 11/22)
 EÜ Brötalbahnweg
 EÜ Königswinterer Str.
 EÜ Friedrich-Breuer-Str. Ost 
 EÜ Siegburger Str.
 EÜ Bahnsteigunterführung
 SÜ Auf dem Grendt











Baubereich Nord, Abschnitt Bundesstadt Bonn
5 / 16  Brückenbauwerke fertig, 6 in Bau 
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Kreuzungsbauwerk, 
Behelfsbrücke Stadtbahnlinie 66,

B 56

EÜ Gerhardstraße



Trassenbau – 7 von 9 km fertiggestellt
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Bereich südl. Bf Menden Bereich südl. BAB 560

Bereich Geislar Bereich Troisdorf



Haltepunkte und Bahnhöfe
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Variantendiskussion Bahnsteigdächer Beuel unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes

Friedrich-Wilhelmshütte Menden Vilich Beuel



Ausrüstungstechnik
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Stellwerk Bonn-Beuel
9 von 21 signaltechnischen 
Bauzuständen umgesetzt

640 Oberleitungsmaste gestellt 119.325 m Kabel verlegt



Umwelt
Schutz von Zaun- und Mauereidechsen, Ausgleichsmaßnahmen

DB Netz AG | I.NI-W-K-B | 23.08.2022 |18

11 Zielhabitatflächen für 
Zauneidechsen auf ca. 10 ha 

eingerichtet (Reptil des Jahres 
20202 und 2021)

Streuobstwiese mit alten 
Obstsorten angelegt

Blühwiese für 
Artenvielfalt ausgesät  



Umsetzung der aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen
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 12.366 ermittelte Eigentümer von Wohneinheiten

 9.834 eingegangene Anträge 

 8.967 durchgeführte Wohnungsbegehungen 

 8.546 Untersuchungsberichte wurden versendet

 1.945 Maßnahmen in Form von Fenstern und 
Schalldämmlüftern wurden umgesetzt

 1.400 m Schallschutzwand 
fertiggestellt



Baubereich Süd
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 KRBW Stadtbahnlinie 62
 EÜ Kreuzherrenstraße
 EÜ Küdinghovener Straße
 EÜ Schießbergweg
 SÜ A562
 SÜ Landgrabenweg 

(Hilfsbrücke)
 SÜ Landgrabenweg
 EÜ Bahnsteigunterführung

Aktuell werden Umplanungen aufgrund geänderter 
Richtlinien und Randbedingungen und  
Abstimmungen zu Kreuzungsvereinbarungen 
durchgeführt
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Notwendige Änderungen und Störungen im Bauablauf
Baubereich Nord
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 Bestelländerungen Autobahn GmbH, Landesbetrieb Straßen, 
Stadt Bonn

 Notwendige Umplanungen aufgrund Statik, 
Baugrundverhältnisse, Richtlinienänderung national und EU 

 Projektveranlasste Erneuerungen & Bündelung von 
Baumaßnahmen zur Reduzierung von baubetrieblichen 
Einschränkungen 

 Konflikte Zauneidechsenhabitate

 Keine Freigabe durch die Bezirksreg. Düsseldorf, da 
Sondierungen auf  Kampfmittelverdachtsflächen größtenteils 
nicht auswertbar



Notwendige Änderungen und Störungen im Bauablauf 
Baubereich Süd
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 Bestelländerungen Autobahn GmbH, Landesbetrieb Straßen, 
Stadt Bonn

 Notwendige Umplanungen aufgrund Statik, 
Baugrundverhältnisse, Richtlinienänderung national und EU 

 Konflikte Zauneidechsenhabitate

 Keine Freigabe durch die Bezirksreg. Düsseldorf, da 
Sondierungen auf  Kampfmittelverdachtsflächen größtenteils 
nicht auswertbar



Finanzierung
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 Die Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke (Anlagen der DB Netz 
AG) werden aus Bundesmitteln finanziert. 

 Die Verkehrsstationen (Anlagen DB Station&Service AG) werden 
über Landesmittel aus dem GVFG finanziert.

 Die Bundesmittel sind Bestandteil eines Sondertopfes der Leistungs-
und Finanzierungsvereinbarung für Nahverkehrsprojekte 
https://www.eba.bund.de/download/LuFV_III_Vertrag_und_Anlagen_
Web.pdf



Gründe für Kostensteigerungen
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Es gibt zwei relevante Kostenrisiken:

 Geänderte und zusätzliche Leistungen

 Preissteigerungen am Markt



Erforderliche Planänderungen nach Vorliegen der 
Planfeststellungsbeschlüsse
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Inbetriebnahme 
Bonn-Beuel

Inbetriebnahme 
Bonn-Oberkassel

2016 2017 2023 2026 2028

Erstellung Ausschreibungsunterlagen

EU-weite Vergabeverfahren

Baulose Nord 1

EU-weite Vergabeverfahren

Baulose Nord 2

EU-weite Vergabeverfahren

Baulos Süd

2030

§
Beschluss 

Neubau SÜ 
BAB 562

§
Beschluss 

Neubau EÜ 
Friedrich-Breuer-

Straße

§
Beschluss 

Neubau EÜ 
Vilicher Bach

§
Beschluss 

Neubau SÜ 
BAB 59§

Beschluss 
Neubau ESTW 

Bonn-Beuel

§
Beschluss 

Neubau EÜ Am 
Burgpark

§
Beschluss 

Neubau SÜ 
BAB 560

§
Beschluss 

Neubau EÜ 
Bröltalbahnweg §

Beschluss 
Neubau EÜ 

Küdinghovener
Straße§

Beschluss 
Neubau SÜ 

Landgrabenweg

§
Beschluss 

Neubau EÜ 
Kreuzherren

straße

§
Beschluss 

Bahnsteigdach 
Beuel



Bundesweite Kostensteigerungen im Baugewerbe
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Wie geht es weiter?

DB Netz AG | I.NI-W-K-B | 23.08.2022 |28

 Inbetriebnahme der Gerhardstraße und Schließung 
Bahnübergang Gartenstraße im November 2022

 Einschub der Straßenüberführung BAB 
59 in den Sommerferien 2023

 EÜ Ahrstraße und SÜ Auf der Mirz
Oktober 2022 fertig
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Vielen Dank für Ihr 
Interesse


