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Planungsausschuss Rhein-Sieg-Kreis am 26.09.2012

Ansätze für ein Ersatzverkehrskonzept 
während der baubedingten Angebotseinschränkungen auf 

der VoreifelBahn in den Jahren 2013 und 2014
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• Darstellung der Baumaßnahmen und ihrer betrieblichen 

Konsequenzen

• Gesamtkonzept Bus/Schiene Bauphase 2013 – 2 Bauphasen -

• Gesamtkonzept Bus/Schiene Bauphase 2014

Inhaltsverzeichnis
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Gesamtkonzept Bus/Schiene Bauphasen 2013/14 Übersichtskarte

Witterschlick

BN-Duisdorf

Meckenheim Industriepark

Meckenheim
Rheinbach

Bonn Hbf

Verlängerung Linie 843 von 
Meckenheim IP nach Bonn Hbf 

BN- Bad Godesberg

855800 843

RB 23

RB 23

Totalsperrung Sommer 2014
Witterschlick – BN-Duisdorf

Eingl. Betrieb BN-Duisdorf – Bonn Hbf 
(wechselnde Richtungen)
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Gesamtkonzept Bus/Schiene Bauphase 2013 

Phase 1 A (2 1/2 Monate von ca.07 - 09/2013)

Betroffener Streckenabschnitt:
Umbau in Bonn Gbf mit eingl. Betriebsführung zwischen BN-Duisdorf und Bonn Hbf
Zugverkehr

•Sperrung Streckengleis Duisdorf – Bonn

•Eingleisiger Betrieb lässt nur Halbstundentakt ohne Taktabweichungen zu

•Zugverkehr in der HVZ mit Dreifacheinheiten VT 644 (483 statt 322 Plätze), d. h. pro Stunde  nur 966  statt 1288, also  
322 Plätze weniger als im Regelbetrieb –Voraussetzung: die Bahnsteiglängen verfügen bereits über 170 m Baulänge!

•Wegen Kapazitätseinschränkungen Ergänzung durch Busverkehr erforderlich

Busverkehr

Dichtes Regelangebot Duisdorf – Bonn auf den SWB-Linien 606+607 (Standardbusse) und 608+609 (Gelenkbusse) sowie 
RVK-Linien 800 +845

SWB-Linien in der Früh-HVZ auslastungsmäßig am Limit; Verstärkung erforderlich

Zubringer-Linien 630 und 633 sind auf den 30-Minuten ausgerichtet (kein Anpassungsbedarf)

Ergänzung SWB
• Entfallende Zugfahrten in Richtung Bonn in der morgendlichen HVZ werden durch zeitidentische Busfahrten Duisdorf –

Bonn mit Bedienung der Schnellbushaltestellen ersetzt  (Fahrplanzeiten werden veröffentlicht: 7:18,7:48, 8:18, 8:48, 
9:18)

• Am Nachmittag ggf. Einsatzwagen ohne veröffentlichte Fahrplanzeiten Bonn in der HVZ

Ergänzung RVK

• RVK-Linie 800 in der HVZ im Halbstundentakt statt stündlich als Ersatz für Rheinbach, Witterschlick und Duisdorf morgens in 
Lastrichtung, nachmittags in beiden Richtungen � +70 Plätze

• Fahrt 7.26 Uhr ab Rheinbach an Schultagen mit zwei Fahrzeugen � +70 Plätze
• RVK-Linie 843 läuft bei Ausfall der Verstärker in Meckenheim Industriepark anschlussmäßig ins Leere, daher Durchbindung ohne Halt 

über A 565 nach Bonn Hbf (Ausfahrt Lengsdorf) � +140 Plätze/h
• Rückfahrt ab Bonn ggf. als Leerfahrt
• Fahrzeit Meckenheim BKA – Bonn Hbf ca. 25 Minuten

• Verlängerung von Busfahrten, die in Duisdorf enden, bis Bonn Hbf, wo möglich



5

Gesamtkonzept Bus/Schiene Bauphase 2013 

Phase 1 A (2 1/2 Monate von ca.07 - 09/2013)

Umbau in Bonn Gbf mit eingl. Betriebsführung zwischen BN-Duisdorf und Bonn Hbf

Fahrplanauszug
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Gesamtkonzept Bus/Schiene Bauphase 2013 

Phase 1 A (2 1/2 Monate von ca.07 - 09/2013)

Früh-HVZ

Nachmittags-HVZ
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Gesamtkonzept Bus/Schiene Bauphase 2013 

Phase 1 B (3 Monate von ca.09 - 12/2013)

Betroffener Streckenabschnitt:
Umbau in Bonn Gbf mit eingl. Betriebsführung zwischen Bonn Hbf und BN-Duisdorf,
aber mit Kreuzungsmöglichkeit in Bonn Gbf

Zugverkehr

• Sperrung Streckengleis Bonn – Duisdorf

• Kreuzungsmöglichkeit Bonn Gbf

• Halbstundentakt zuzüglich ein HVZ-Verdichter/Stunde fahrbar (Ausfall Rheinbach – Meckenheim zur 
Herstellung der Wende wegen Fahrzeitverlängerung durch Standzeit Bonn Gbf)

• Züge verkehren mit Doppeleinheiten

Busverkehr

Ergänzung SWB
• Keine Ergänzung, da Zugausfälle erst nach 8.00 Uhr und Nachfrage mit den Kapazitäten des Regelangebotes 

abdeckbar
• Bedarfsorientierte Unterstützung möglich

Ergänzung RVK
• Linie 800: Halbstundentakt wie Phase 1a in Lastrichtung, jedoch erst ab ca. 8.00 Uhr (Fahrten 7.56 Uhr und 8.56 

Uhr ab Rheinbach)
• Linie 843:Verlängerung nach Bonn bei entfallenden Zügen wie in Phase 1a ab ca. 8.00 Uhr (weniger Fahrten als 

in Phase 1a, da nur stündlicher statt halbstündlicher Zugausfall kompensiert werden muss)
• Angedachter SEV-Bus als Ersatz für den Zwischentakt-Zug um 6.48 Uhr ab Euskirchen nach Bonn wird wegen zu 

langer Fahrzeit nicht eingeplant
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Gesamtkonzept Bus/Schiene Bauphase 2013 

Phase 1 B (2 1/2 Monate von ca. 09 - 11/2013)

Umbau in Bonn Gbf mit eingl. Betriebsführung zwischen Bonn Hbf und BN-Duisdorf

Fahrplanauszug
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Gesamtkonzept Bus/Schiene Bauphase 2014 

Phase 2 (6½ Wochen Sommerferien in NRW in 07+08/2014)

Betroffener Streckenabschnitt:
Vollsperrung Witterschlick – Duisdorf + Eingleisigkeit Duisdorf – Bonn Gbf

Busverkehr

• Schienenersatzverkehr (SEV) Witterschlick – Duisdorf

• Keine Verlängerung der Busbedienung in Richtung Bonn wegen schlechter Kalkulierbarkeit des Abschnitts Duisdorf –
Bonn und fehlendem Reisezeitvorteil

• Verlässliche Betriebsabwicklung hat Vorrang

• Kein Schnellbusverkehr über die Autobahn, da Nordbrücke in dieser Zeit gesperrt ist und die prognostizierten 
Verkehrsprobleme keine Verlässlichkeit erwarten lassen

Zugverkehr

• Vollsperrung Witterschlick – Duisdorf zur Herstellung der Zweigleisigkeit und Eingleisigkeit Duisdorf – Bonn Gbf

• Euskirchen – Witterschlick 30-Minuten-Takt gem. Ausschreibungsfahrplan

• Fahrplan am Knoten Euskirchen orientiert, d. h. Reisezeitverlängerungen werden in Richtung Bonn geschoben

• Fahrplan Duisdorf – Bonn ca. 15 Minuten versetzt zum Regelfahrplan

• IN PRÜFUNG: 15-Min.-Takte Rheinbach – Witterschlick und Duisdorf – Bonn

• Züge, die Sa+So in Kottenforst halten, können nicht in Rheinbach Römerkanal halten

• Züge des evtl. 15-Minuten-Taktes können nicht in Rheinbach Römerkanal halten wg. 3-Min-Wende in Witterschlick

• Während des 15-Min-Taktes Bonn – Duisdorf wg. Standkreuzung Bonn Gbf kein Halt in Bonn, Helmholtzstr. möglich

• Voraussetzung für Pendelverkehr Bonn Hbf – Bonn-Duisdorf: Signaltechnische Lösung für Bonn-Duisdorf und gem. DB 
Netz Schließung BÜ „Bahnhofstraße“
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Gesamtkonzept Bus/Schiene Bauphase 2014 

Phase 2 (6½ Wochen Sommerferien in NRW in 07+08/2014)
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