
Energiepolitisches Arbeitsprogramm 

Landkreis: Rhein-Sieg-Kreis

Zeitraum: 2013 ff

Prioritäten: 1 - sehr hohe Priorität, 2 - hohe Priorität, 3 -  keine weitere Differenzierung der Priorität

Buchungen/

Beginn Fertigstellung im Energieteam für Umsetzung* extern extern Haushalt

1.1.1 Klimastrategie auf 
Kommunenebene, 
Energieperspektiven

Strategische Zielsetzungen im Bereich Energie 
und Klimaschutz 1 2013 Ende 2013 Kö/66.14

0 € Formulierungen von Energie- und 
Klimaschutzzielen 
(quantitativ/qualitativ)

1.1.1 Klimastrategie auf 
Kommunenebene, 
Energieperspektiven

Erstellung Masterplan Klimaschutz für den RSK 
(auf Grundlage eines politischen Beschlusses in 
2013)

1 2013 66.14
2014 : 30000   
2015 : 50000   
2016 : 20000

100.000 € eingestellt                
geplant             
geplant

Beschluss  2013

1.1.1 Klimastrategie auf 
Kommunenebene, 
Energieperspektiven

Unternehmensziel: "Null-Emission 2030"
2013 RVK

0 €

1.1.3 Bilanz, Indikatorensysteme Erstellung einer kreisweiten fortschreibbaren 
Energie- und CO2-Bilanzierung 2013 Ende 2013  66.14

14161€              
7500 €                                

eingestellt
eingestellt Beschluss am 

06.12.2011 EEA

1.1.4 Evaluation von 
Klimawandeleffekten

Forschungsvorhaben "CC-LandStraD"
2012

0 € BMBF-Projekt; Inhalt: 
Wechselwirkung zwischen  
Landnutzung und Klimawandel

1.1.5 Abfallkonzept Überarbeitung des Abfallwirtschaftskonzepts 
des RSK

3 2012 Ende 2013 RSAG/ 66.0
Druckkosten 40 
Exemplare: Höhe ? 
Gebührenhaushalt

0 €

Kreistag 
12.12.2013

Entwurf gefertigt, Versand an 
Kommunen z. Stellungnahme 
Anfang Juli

1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung Erstellung eines kreisweiten 
Radverkehrskonzepts

2 2012 2013 61
0 €

Ausschuss im Mai 2013

1.3.1 Grundstückseigentümer-
verbindliche Instrumente

Erstellung eines kreisweiten 
Gewerbeflächenkonzepts

2013 2014 61

0 € in Erarbeitung, erste 
Stellungnahmen aktuell; 
Zielrichtung: als Vorlage für 
Änderung Regionplan

1.3.1 Grundstückseigentümer-
verbindliche Instrumente

0 €

1.4.1 Prüfung Baugenehmigung und 
Bauausführung

 
 

0 €
 

1.4.2 Beratung zu Energie und 
Klimaschutz im Bauverfahren

Aufbau einer Energieberatungsagentur als 
Anlaufstelle für Bürger/Bauwillige

1 2012 66.14
2014:5000 
2015:5000

10.000 € eingestellt 
geplant

aktuell Ansprache von Sponsoren/ 
Eigenanteil

2.1.1 Standards für Bau und 
Bewirtschaftung öffentlicher 
Gebäude

Berücksichtigung von externen Energiekosten 
(Faktor €/t eingespartes CO2 einführen) 2013 22.2

0 €

2.1.2 Bestandsaufnahme, Analyse 0 €

2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung Wiedereinführung eines engmaschigen 
Energiecontrollings (mtl. Erfassung und 
Auswertung)

08.2013 22.2
0 €

ab 08.2013 durch Rückkehr einer 
MA aus dem Mutterschutz

2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept Sanierung BK Siegburg
2015 2017 22.2

2015:  200.000 
2016:2.430.000 
2017:2.310.000    

7.570.000 € geplant
geplant
geplant

2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept Sanierung BK Troisdorf (Komplettsanierung)

2015 2018 22.2

2015:  100.000 
2016:2.500.000 
2017:5.500.000 
2018:5.000.000

13.100.000 € geplant
geplant
geplant
geplant

Komplettsanierung

2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept FS Siegburg RDS: Generalsanierung Turnhalle
2015 2016 22.2

2015:400.000 
2016:600.000

1.000.000 € geplant
geplant

2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept FS Alfter-Gielsdorf: Sanierung Dach, 
Außenhaut und Fenster

2014 2015 22.2
2014:  75.000 
2015:785.000

860.000 € eingestellt
geplant

2.1.5 Beispielhafter Neubau / 
beispielhafte Sanierung

Berufskolleg Hennef (als Sanierungsobjekt)

2013 2016 22.2

2013:  935.000 
2014:6.435.000 
2015:6.410.000 
2016:3.610.000    

17.690.000 € eingestellt
eingestellt

geplant
geplant

Sanierung bis nahe 
Passivhausstandard 

jährliche Kosten 

in € Beschluß 

erforderlich
Umsetzungsstand 22.05.2013

Maß-

nahmen-

nummer

Maßnahmentitel Beschreibung der geplanten Maßnahmen Summe Kosten

2. Kommunale Gebäude, Anlagen

einmalige Kosten 

in €

verantwort-

lich 
Aktivität

Priorität

1. Entwicklungsplanung, Raumordnung
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Energiepolitisches Arbeitsprogramm 

Landkreis: Rhein-Sieg-Kreis

Zeitraum: 2013 ff

Prioritäten: 1 - sehr hohe Priorität, 2 - hohe Priorität, 3 -  keine weitere Differenzierung der Priorität

Buchungen/

Beginn Fertigstellung im Energieteam für Umsetzung* extern extern Haushalt

jährliche Kosten 

in € Beschluß 

erforderlich
Umsetzungsstand 22.05.2013

Maß-

nahmen-

nummer

Maßnahmentitel Beschreibung der geplanten Maßnahmen Summe Kosten

einmalige Kosten 

in €

verantwort-

lich 
Aktivität

Priorität

2.1.5 Beispielhafter Neubau / 
beispielhafte Sanierung

Umbau/Neubau JHZ Eitorf im 
Passivhausstandard 2014 22.2 250.000 €

250.000 € eingestellt Passivhausstandard; in Koop. mit 
Wohnungsbaugesellschaft; kit 
Geothermienutzung

2.1.5 Beispielhafter Neubau / 
beispielhafte Sanierung

RW Much: Neubau
 22.2

0 € Prüfung vorbildliche 
Energiestandards

2.1.5 Beispielhafter Neubau / 
beispielhafte Sanierung

RW Pohlhausen: Sanierung
2013 2014 22.2

2013:200.000 
2014:550.000

750.000 € eingestellt
eingestellt

Prüfung vorbildliche 
Energiestandards

2.2.1 Erneuerbare Energie Wärme Prüfung des Einsatzes "Erneuerbarer Energien" 
zur Wärmeversorgung kreiseigener 
Liegenschaften

kontinuierlich 22.2
0 €

u.a. Pelletanlage an einer Schule

2.2.1 Erneuerbare Energie Wärme Erneuerung Heizungsanlage Hallen Betriebshof 
Hennef

2014 RSVG
0 €

Prüfung Einsatz EE

2.2.1 Erneuerbare Energie Wärme Neubau einer Revisionshalle Betriebshof Sieglar
2014/2015 RSVG

0 € Prüfung vorbildliche 
Energiestandards

2.2.1 Erneuerbare Energie Wärme Niederlassung Meckenheim: Prüfung 
hinsichtlich energetischer Sanierung 
(Dämmung, Heizungsanlage, …)

 RVK
0 €

Prüfung vorbildliche 
Energiestandards

2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität Neubau PV-Anlage Betriebshof Sieglar 2014 RSVG 0 €

2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität Neubau PV-Anlage Kreishaus Siegburg 2013 22.2 2013:100.000 100.000 € eingestellt

2.2.3 Energieeffizienz Wärme 0 €

2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität Kreishaus Siegburg: Leuchtenaustausch und 
Sanierung elektrotechnischer Anlagen inkl. 
IT/TK-Sanierung

2014 22.2 2014:550.000 
2015:700.000

1.250.000 €
eingestellt

geplant

2.2.5 CO2- und Treibhausgasemissionen 0 €

2.3.2 Wassereffizienz 0 €

3.1.2 Finanzierung von Energieeffizienz 
und erneuerbaren Energien

0 €

3.6.1 Energetische Nutzung von Abfällen 0 €

3.6.2 Energetische Nutzung von 
Bioabfällen

Teilstromvergärungsanlage am Standort St. 
Augustin (Betrieb in Eigenregie der KRS 
(RSAG)

zur Zeit 
zurückgestellt

RSAG
0 € Anmerkung: ab 2015 100% RSAG; 

auch Prüfung einer mobilen 
Wärmenutzung

3.6.2 Energetische Nutzung von 
Bioabfällen

energ. Nutzung von Grünschnitt (aus Projekt 
Chance 7 und aus Landschaftspflege)  RSAG/67

0 €

3.6.3 Energetische Nutzung von 
Deponiegas

Prüfung einer Reaktivierung des 
Mikrogasnetzes in St. Augustin zur Zeit 

zurückgestellt
RSAG

0 € BHKW-Nahwärmenetz am 
Schulzentrum, Krankenhaus, neues 
Einkaufszentrum

4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität 
in der Verwaltung

Teilnahme an der Aktion "Mit dem Rad zur 
Arbeit"

kontinuierlich 61
0 €

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge Beschaffung Hybridkleinfahrzeug
2013 2013 11.2

0 €
vorhanden Beschluss vorhanden

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge Beschaffung E-Fahrzeuge im Kontext  
Vorbildfunktion Kreisverwaltung (Pedelecs, 
PKW, Hybridfahrzeug, ggfs. mit Möglichkeit zur 
privaten Nutzung

1 f. Abt. 66.2  11.2 3.000 €

3.000 € überplanmäßig

vorhanden
Abstimmungen mit der 
Beschaffungsstelle           

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge Beschaffung E-Fahrzeug als Postauto zum 
Transport der kommunalen Post nein, da kein 

Kurierdienst mehr
 11.2

0 €
vorhanden  

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge Einführung einer Fuhrparksoftware
2012 2014 11.2 15.000 €

15.000 € eingestellt, geplant
nein  

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge Durchführung von EcoDrive-Schulungen für die 
Mitarbeiter der Kreisverwaltung

2 2014 2015 11.2
2014:5000 
2015:5000

10.000 € überplanmäßig
ja

3. Ver- und Entsorgung

4. Mobilität
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Energiepolitisches Arbeitsprogramm 

Landkreis: Rhein-Sieg-Kreis

Zeitraum: 2013 ff

Prioritäten: 1 - sehr hohe Priorität, 2 - hohe Priorität, 3 -  keine weitere Differenzierung der Priorität

Buchungen/

Beginn Fertigstellung im Energieteam für Umsetzung* extern extern Haushalt

jährliche Kosten 

in € Beschluß 

erforderlich
Umsetzungsstand 22.05.2013

Maß-

nahmen-

nummer

Maßnahmentitel Beschreibung der geplanten Maßnahmen Summe Kosten

einmalige Kosten 

in €

verantwort-

lich 
Aktivität

Priorität

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge Ausweitung des Einsatzes von E-Fahrzeugen im 
Dienstwagen-Fuhrpark

kontinuierlich  RVK
0 €

  

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge Schulung für alle Fahrpersonale in "Clever 
lenken, Kosten senken"

kontinuierlich  RVK
0 €

 
seit 6 bis 7 Jahren mit eigenen 
Programmen

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge Dieseleinsparwettbewerbe auf jeder 
Niederlassung

kontinuierlich  RVK
0 €

  

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge Verbrauchsoptimierungen durch Motor- und 
Getriebeeinstellungen

kontinuierlich  RVK
0 €

  

4.2.2 Hauptachsen / Kreisstraßen 0 €
Unterhaltung durch Straßen NRW

4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung Projekt "Radwegeneubau" unter den 
Rahmenbedingungen "E-Mobilität"

2 61
0 €

"ambitonierter Radweg" 

4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung Umsetzung von "Radschnellwegen" im RSK 
(u.a. Wettbewerbsteilnahme des Landes NRW) 2 2013 2013 61

0 €
mit Bonn und Köln

4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung Entwicklung Grünkorridor (Grünes C) 61 0 €

4.3.3 Abstellanlagen Fahrradgaragen (inkl. Pedelec-Ladestationen) 
an Bahnhöfen im Kreisgebiet 61

0 €
Multimobilität

4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots Beschaffung von 20 Bussen mit Wasserstoff-
Diesel-Hybridmotor 

2016 RSVG
0 €

Wasserstoff aus der chem. Industrie

4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots jährliche Erneuerung von 15 Bussen durch 
Fahrzeuge mit Euro6-Norm

kontinuierlich RSVG
0 €

 

4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots Beschaffung von Bussen mit Euro6-Norm kontinuierlich RVK 0 €  

4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots Beschaffung von 2 Wasserstoff-Hybrid-Bussen
ab 02.2014 RVK

0 €
 

4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots Prüfung weiterer Standorte für 
Wasserstofftankstellen

kontinuierlich RVK
0 €

 

4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots Vernetzung mit Bonner Forschungsprojekt zur 
Umstellung der Busse der Stadtwerke Bonn auf 
Elektrobusse

 RSVG
0 €

 

4.4.1 Ausbau des ÖPNV-Angebots Neubau Stadtbahn Niederkassel (BMVS) 61 0 €

4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots Optimierung Straßenbahnlinie 66 61 0 €

4.4.1 Qualität des SPNV-Angebots Ausbau SNPV Köln-Bonn (Zielkonzept 
2016/2020/2030) des NVR

61
0 €

4.4.1 Ausbau des SPNV-Angebots vier neue Haltepunkte der RB 23 bis 12.2014 61 0 €

4.4.3 Kombinierte Mobilität Entwicklung einer Ladeinfrastruktur für 
Pedelecs und E-PKWs im RSK

66.14
0 €

4.5.1 Mobilitätsmarketing / 
Mobilitätsmanagement

Weiterentwicklung der Internetplattform "mobil-
im-rheinland"

2008 kontnuierlich 61
0 €

4.5.1 Mobilitätsmarketing/ Ausbau des 
ÖPNV

Attraktivitätssteigerung des ÖPNVs durch 
Verkehrsunternehmen (RSVG)

2013 61/RSVG
0 €

4.5.1 Mobilitätsmarketing/ 
Mobilitätsmanagement

Öffentlichkeitsarbeit zum ÖPNV
kontinuierlich VRS

0 €
 

4.5.1 Mobilitätsmarketing/ 
Mobilitätsmanagement

MoSiM: Mobilitätssicherung und sichere Mobilität 
älterer Menschen (u.a. für Rheinbach, neu 
Swistal)

Sep 12 2013/2014 RVK
0 € eigenes Format der RVK in 

Kooperation mit dem RSK, auf 
Grundlage von DESSON

4.5.1 Mobilitätsmarketing / 
Mobilitätsmanagement

RegioM 2030 ( Entwicklung von 
Zukunftskonzepten für die Mobilitätsversorgung 
im ländlichen Raum (Swisttal) kontinuierlich RVK

4.5.1 Mobilitätsmarketing / 
Mobilitätsmanagement

DESS ON: Demografische Entwicklung und 
Schüler- sowie seniorengerechter öffentlicher 
Nahverkehr (u.a. für Rheinbach) Mrz 07 Dez 08 RVK

0 € eigenes Format der RVK; in 
Kooperation mit dem RSK; Erfolg: 
Rheinbacher Stadthüpfer als 
Modellprojekt
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Energiepolitisches Arbeitsprogramm 

Landkreis: Rhein-Sieg-Kreis

Zeitraum: 2013 ff

Prioritäten: 1 - sehr hohe Priorität, 2 - hohe Priorität, 3 -  keine weitere Differenzierung der Priorität

Buchungen/

Beginn Fertigstellung im Energieteam für Umsetzung* extern extern Haushalt

jährliche Kosten 

in € Beschluß 

erforderlich
Umsetzungsstand 22.05.2013

Maß-

nahmen-

nummer

Maßnahmentitel Beschreibung der geplanten Maßnahmen Summe Kosten

einmalige Kosten 

in €

verantwort-

lich 
Aktivität

Priorität

4.5.1 Mobiltätsmarketing/ 
Mobilitätsmanagement

Kommunales Mobilitätsmanagement 
(Projektkommune Alfter)

Feb 13 Feb 16 VRS/Alfter
Entwicklung eines innovativen und 
nachhaltigen Mobilitätskonzeptes ( 
in Kooperation mit dem RSK)

4.5.2 Beispielhafte Mobilitätsstandards 0 €

5.1.1 Personalressourcen, Organisation 0 €

5.1.2 Gremium Etablierung der AG Klimaschutz in der 
Kreisverwaltung (Personal, Budget, Aufgaben) 1 66.14

0 €

5.2.1 Einbezug des Personals (der 
Verwaltungsmitarbeiter)

0 €

5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche 
Planung

0 €

5.2.3 Weiterbildung Durchführung eines "Energietags" für die 
Mitarbeiter der Kreisverwaltung

66.14

0 €
Ausstellung, Vorträge, Führungen 
durch das Kreishaus, Filmbeitrag 
zur Energiewende, …

5.2.3 Weiterbildung Bericht im Kreishausspiegel über Energie- und 
Klimaschutzthemen/-projekte des RSK

2 05/66.14
0 €

 

5.2.3 Weiterbildung Mitarbeiterschulungen: energiesparendes 
Verhalten

22.2/66.14
0 €

 

5.2.4 Beschaffungswesen Richtlinienerarbeitung Beschaffung unter 
Berücksichtigung von Energie- und 
Klimaschutzaspekten

1 2013 11.2 5.000 €
5.000 € überplanmäßig

ja

5.3.1 Budget für energiepolitische Arbeit 0 €

6.1.1 Konzept für Kommunikation und 
Kooperation

Ausarbeitung eines Kommunikationskonzepts 
für die Energie- und Klimaschutzaktivitäten des 
RSK

3 2013
05/H.Hoffmann/  

66.14
10.000 €

10.000 € überplanmäßig

6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity
 

0 €

6.2.1 Institutionen im Wohnungsbau 0 €

6.2.2 Andere Kommunen und Regionen Arbeitsgruppe "Förderung der E-Mobilität" mit 
Bonn, Köln sowie Energieversorgern 

kontinuierlich 66.14
0 €

6.2.2 Andere Kommunen und Regionen Prüfung RSK als Dienstleistungsanbieter für 
Städte und Gemeinden in Energie- und 
Klimaschutzthemen

2013 66.14
0 €

6.2.2 Andere Kommunen und Regionen Aufbau einer Kooperation mit dem OBK und 
RBK zwecks Ausbau und Nutzung von 
Biomasse 1 2013 01

0 €
AWS- Beschluss 
13/12 vom 
20.12.2012

im Rahmen des Projekts 
"Holzcluster Bergisches Land" 
sowie "BEKZ (Bergisches 
Energiekompetenzzentrum"

6.2.2 Andere Kommunen und Regionen Intensivierung des Austauschs der Energie- und 
Klimaschutzbeauftragten der Städte, 
Gemeinden und Kreise im Bergischen Land 1 2013 01

0 €
AWS- Beschluss 
13/12 vom 
20.12.2012

Koordination über Frau Achenbach 
(:metabolon); Vernetzung

6.2.2 Eigene Kommunen Erfahrungsaustausch der Energie- und 
Klimaschutzbeauftragten der Städte, 
Gemeinden im RSK

1 fortlaufend 66.14
0 €

6.2.2 Andere Kommunen und Regionen Intensivierung der Zusammenarbeit im 
Bioenergiemanagement der Städte, Gemeinden 
und Kreise im Bergischen Land 1 2013 01

0 €
AWS- Beschluss 
13/12 vom 
20.12.2012

Koordination über Frau Achenbach 
(:metabolon); Vernetzung

6. Kommunikation, Kooperation

5. Interne Organisation
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Energiepolitisches Arbeitsprogramm 

Landkreis: Rhein-Sieg-Kreis

Zeitraum: 2013 ff

Prioritäten: 1 - sehr hohe Priorität, 2 - hohe Priorität, 3 -  keine weitere Differenzierung der Priorität

Buchungen/

Beginn Fertigstellung im Energieteam für Umsetzung* extern extern Haushalt

jährliche Kosten 

in € Beschluß 

erforderlich
Umsetzungsstand 22.05.2013

Maß-

nahmen-

nummer

Maßnahmentitel Beschreibung der geplanten Maßnahmen Summe Kosten

einmalige Kosten 

in €

verantwort-

lich 
Aktivität

Priorität

6.2.2 Andere Kommunen und Regionen Gemeinsame Projekte mit den Kommunen 
(Stadtradeln, Mit dem Rad zur Arbeit, …)

 66.14
0 €

 

6.2.3 Regionale und nationale Behörden 0 €

6.2.4 Universitäten und 
Forschungseinrichtungen

:metabolon als außerschulischen Lernort für die 
Hochschulen im RSK 1 2013 fortlaufend 01

0 € AWS- Beschluss 
13/12 vom 
20.12.2012

Koop.-Vereinbarung mit 
Trägerverein BEKZ ist in 04.2013 
unterzeichnet worden

6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und 
mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, 
Dienstleistung

Nutzung des BEKZ als Beratungszentrum für 
Unternehmen aus dem RSK 1 2013 fortlaufend 01

0 €

6.3.2 Professionelle Investoren und 
Hausbesitzer

Nutzung des BEKZ als Beratungszentrum für 
Privatpersonen aus dem RSK

1 2013 fortlaufend 01
0 €

6.3.3 Lokale, nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung

0 €

6.3.4 Forst- und Landwirtschaft 0 €

6.4.1 Arbeitsgruppen, Partizipation 0 €

6.4.2 Konsumenten, Mieter "Route der Erneuerbaren Energien": 
Beispielprojekte erlebbar machen 66.14 5.000 €

5.000 € überplanmäßig
in Koop. mit den Kommunen in der 
Region; inkl. E-Ladestationen

6.4.3 Schulen (Kindergärten) :metabolon als außerschulischen Lernort für die 
Schulen im RSK 1 2013 fortlaufend 01

0 € AWS- Beschluss 
13/12 vom 
20.12.2012

Koop.-Vereinbarung mit 
Trägerverein BEKZ ist in 04.2013 
unterzeichnet worden

6.4.4 Multiplikatoren Holzcluster Bergisches Land - engere 
Zusammenarbeit 

1 2013 fortlaufend 01

0 €

AWS- Beschluss 
13/12 vom 
20.12.2012

koordiniert über Frau Letzner 
(:metabolon); u.a. engere 
Zusammenarbeit mit den 
Forstbetriebsgenossenschaften, 
den Holzbauern (Zimmerer etc.)

6.5.1 Beratungsstelle Energie, Mobilität, 
Ökologie

Ausbau des Portals www.energieregion-rhein-
sieg.de als virtuelle Energieberatung 1 01

0 € AWS- Beschluss 
11/12 vom 
02.02.2012

6.5.1 Beratungsstelle Energie, Mobilität, 
Ökologie

Pilotprojekt in Koop. mit der VZ und der 
Energieberatungsagentur Bonn (3-4 
Kommunen)

1 2013 66.14 2014:5000 
2015:5000

10.000 €
eingestellt

geplant

Anmerkung: Finanzierung ist über 
Sponsoren zwischenzeitlich 
sichergestellt

6.5.2 Leuchtturmprojekt 0 €

6.5.3 Finanzielle Förderung Prüfung einer Energieberatung für 
sozialschwache Haushalte

66.14
0 €

über Bundesfördermittel
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