
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger% 

Abgeschlossen

Ressourcennamen

1 11-4601 BS Kreishaus Siegburg 

Gesamtmaßnahme

1149 

Tage?

Mo 28.07.14 Mi 08.05.19 6%

2 Büroetagen 1149 

Tage

Mo 28.07.14 Mi 08.05.19 0%

3 BA 1, 10.-12.OG 169 

Tage

Mo 28.07.14 Do 09.04.15 0%

6 BA 2, 7.-9.OG 167 

Tage

Fr 10.04.15 Mo 07.12.15 0%

11 BA 3, 5.-6.OG 126 

Tage

Di 08.12.15 Fr 24.06.16 0%

12 Freizug BA3 in Interim 2 Tage Di 08.12.15 Mi 09.12.15 10 0%

13 Verlängerter Freizug 3 Tage Do 10.12.15 Mo 14.12.15 12 0%

14 BA3 Bauzeit Bürobereiche, Flure 96 Tage Di 15.12.15 Mi 18.05.16 13 0%

15 Rückzug in BA3 6 Tage Do 19.05.16 Mo 30.05.16 14 0%

16 BA3 Fertigstellung  

Sanitärbereiche

25 Tage Do 19.05.16 Fr 24.06.16 14 0%

17 Umbau Interim 8 Tage Di 31.05.16 Do 09.06.16 15 0%

18 BA 4, 3.-4.OG 126 

Tage

Fr 10.06.16 Di 06.12.16 0%

19 Freizug BA4 in Interim 5 Tage Fr 10.06.16 Do 16.06.16 17 0%

20 BA4 Bauzeit Bürobereiche, Flure 96 Tage Fr 17.06.16 Mo 31.10.16 19 0%

21 Rückzug in BA4 6 Tage Mi 02.11.16 Mi 09.11.16 20 0%

22 BA4 Fertigstellung  

Sanitärbereiche

25 Tage Mi 02.11.16 Di 06.12.16 20 0%

23 BA 5, 2.-3.OG 126 

Tage

Mi 09.11.16 Di 30.05.17 0%

24 Freizug BA5 in Interim 5 Tage Mi 09.11.16 Di 15.11.16 21EA-1

Tag

0%

25 BA 5 Bauzeit Bürobereiche, Flure 96 Tage Mi 16.11.16 Do 20.04.17 24 0%

26 Rückzug in BA5 6 Tage Fr 21.04.17 Fr 28.04.17 25 0%

27 BA5 Fertigstellung  

Sanitärbereiche

25 Tage Fr 21.04.17 Di 30.05.17 25 0%

28 BA 6, 2.OG 126 

Tage

Fr 28.04.17 Do 02.11.17 0%

29 Freizug BA6 in Interim 5 Tage Fr 28.04.17 Fr 05.05.17 26EA-1

Tag

0%

30 BA 6 Bauzeit Bürobereiche, Flure 96 Tage Mo 08.05.17 Mo 25.09.17 29 0%

31 Rückzug in BA6 6 Tage Di 26.09.17 Do 05.10.17 30 0%

32 BA6 Fertigstellung  

Sanitärbereiche

25 Tage Di 26.09.17 Do 02.11.17 30 0%

33 BA 7, 1.OG 168 

Tage

Do 05.10.17 Fr 29.06.18 0%

34 Freizug BA7 in Interim 5 Tage Do 05.10.17 Mi 11.10.17 31EA-1

Tag

0%

35 BA 7 Bauzeit vollständig 

(Landrat)

138 

Tage

Do 12.10.17 Mi 23.05.18 34 0%

36 Rückzug in BA7 6 Tage Do 24.05.18 Mo 04.06.18 35 0%

37 BA7 Fertigstellung  

Sanitärbereiche

25 Tage Do 24.05.18 Fr 29.06.18 35 0%

38 BA 8, EG + 1.OG 132 

Tage

Mo 04.06.18 Mi 05.12.18 0%

39 Freizug BA8 in Interim 5 Tage Mo 04.06.18 Fr 08.06.18 36EA-1

Tag

0%

40 BA 8 Bauzeit Bürobereiche, Flure 96 Tage Mo 11.06.18 Di 23.10.18 39 0%

41 Rückzug in BA8 6 Tage Mi 24.10.18 Mi 31.10.18 40 0%

42 BA8 Fertigstellung  

Sanitärbereiche

25 Tage Do 01.11.18 Mi 05.12.18 41 0%

43 BA 9, 1. + 2. UG, EG, 5.OG 126 

Tage

Mi 31.10.18 Mi 08.05.19 0%

44 Freizug BA9 in Interim 5 Tage Mi 31.10.18 Di 06.11.18 41EA-1

Tag

0%

45 BA 9 Bauzeit Bürobereiche, Flure 96 Tage Mi 07.11.18 Mi 03.04.19 44 0%

46 Rückzug in BA9 6 Tage Do 04.04.19 Do 11.04.19 45 0%

47 BA9 Fertigstellung  

Sanitärbereiche

25 Tage Do 04.04.19 Mi 08.05.19 45 0%

48 Alle BA, Test Brandfallmatrix 20 Tage Do 04.04.19 Mi 01.05.19 45 0%

49 Vorleistungen 30 Tage Mo 25.04.16 Fr 10.06.16 0%

52 Sonderbauabschnitte 1088 

Tage?

Mo 28.07.14 Di 12.02.19 8%
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