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Tagesordnungs- 
Punkt 
 

Sanierung des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef;  Vorlage 40.2 
Sachstand  

 
 

Vorbemerkungen: 
 

Der Ausschuss für Schule und Bildungskoordinierung wird regelmäßig über den Stand der anlau-
fenden Sanierung des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef informiert. 
 
 

Erläuterungen: 
 

Die Vorbereitungen für die Sanierung des Carl-Reuther-Berufskollegs des Rhein-Sieg-Kreises 
in Hennef sind im vollen Gange – täglich sind nun Fortschritte sichtbar. Der Container-Rohbau 
für den Standort 3 des Interims (Sekretariat, Schulleitung und ca. 30 Klassenräume), bestehend 
aus fast 180 Containern, ist abgeschlossen. Momentan läuft der Innenausbau. Der Standort 4 
des Interims (Mediathek, 27 Klassenräume) wächst täglich um 20 Container. Insgesamt wird der 
gesamte Standort aus 165 Containern bestehen. Bis zur Sitzung des Ausschusses für Schule 
und Bildungskoordinierung am 20.06.2017 soll der Container-Rohbau fertig gestellt und der mit 
Innenausbau begonnen worden sei – über den tatsächlichen Fortschritt wird mündlich berichtet. 
Die Baugenehmigung für die Sanierung des Bestandsgebäudes liegt noch nicht vor. Unabhängig 
davon wird weiterhin intensiv an der Ausführungsplanung der eigentlichen Sanierung gearbeitet. 
 
Die Schulleitung des benachbarten Gymnasiums der Stadt Hennef wird fortlaufend in die Kom-
munikation der Bauabläufe einbezogen. Dazu dienen regelmäßige Baubesprechungen, zu denen 
die Schulleitung des Gymnasiums und Vertreter der Stadtverwaltung Hennefs eingeladen werden 
mit dem Ziel maximaler Transparenz und Information. 
 
Die Ausschreibung der Umzugsleistungen wurde Mitte Mai 2017 veröffentlicht, die Ausschrei-
bungsfrist endete am 08.06.2017. In der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 
22.06.2017 soll über die Auftragsvergabe entschieden werden. Der Umzug ist für die letzte Wo-
che des Schuljahres 2017/18 und die erste Sommerferienwoche 2017vorgesehen. 
 
Bis zur Sitzung werden als weitere Vergaben die Ausschreibung einer externen Lagerstätte so-
wie die Entsorgung nicht mehr benötigter Möbel und sonstigen Inventars veröffentlicht sein. Über 
weitere Entwicklungen wird mündlich berichtet.  
 
Zur Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildungskoordinierung am 20.06.2017 
 
Im Auftrag 
 
gez. Thomas Wagner 
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