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Punkt Sachstandsbericht zur Einfiihrung eines
Dokumentenmanagementsystems —DMS-
(elektronische Akte) in der Kreisverwaltung

Mitteilung:

Die Verwaltung hat den Personalausschuss in seiner Sitzung am 10.05.2017 unter TOP 6.3 Uber
den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Sachstand informiert.

Die im Sachstandsbericht angesprochene Beauftragung einer Beratungsgesellschaft zur
Vorbereitung und Begleitung der europaweiten Ausschreibung ist nach Durchfihrung eines
Vergabeverfahrens im Juni 2017 erfolgt.

Der Auftrag wurde nach Beschluss im Bau- und Vergabeausschuss am 22.06.2017 der Fa. Zoller
& Partner (Z&P) aus Liederbach bei Frankfurt am Main erteilt.

Im Zeitraum Juli-September erfolgte unter Federfihrung von Z&P eine umfassende Erhebung
spezifischer Anforderungen der Fachbereiche (inhaltlich/fachliche,

grundlegender und
organisatorische und

technische Kriterien) an ein DMS.

Auf Basis der hierbei erzielten Ergebnisse wird Z&P nun ein umfassendes Pflichtenheft erstellen.

Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass die Vorbereitungen zur Durchfihrung der
europaweiten Ausschreibung zum Ende des 1. Quartals 2018 abgeschlossen sein werden.

Anschlielend beginnt dann die europaweite Ausschreibung des DMS. Aufgrund des Umfanges
des Ausschreibungsverfahrens (Teilnahmewettbewerb,
Anbieterprasentationen und verifizierender Teststellungen) wird eine Auftragsvergabe und
Grundinstallation des Systems wahrscheinlich Ende des 3. Quartals 2018 erfolgen kénnen.

In der im Sachstandsbericht vom 10.05.2017 enthaltenen Zeit- und MaRnahmenplanung ging die
Verwaltung noch von einer Auftragsvergabe und Grundinstallation im 1. Quartal 2018 aus.

Inzwischen wurde jedoch deutlich, dass sich die Vorbereitung des Ausschreibungsverfahrens mit
chtenheftes wesentlich aufwandiger und zeitintensiver darstellt, als
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urspriinglich erwartet. Fur die Abwicklung der sich anschlieRenden europaweiten Ausschreibung
des DMS ist nach den Erfahrungswerten von Z&P ebenfalls ein Zeitraum von ca. einem halben
Jahr als realistisch einzustufen, so dass die Auftragsvergabe und Grundinstallation
wahrscheinlich Ende 3. Quartal 2018 erfolgen kann.

Die Verwaltung wird Uber den weiteren Fortgang zu gegebener Zeit wieder berichten.

Zur Sitzung des Personalausschusses am 22.11.2017



	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage

