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Betreff 

Bauzeit der S 13 beschleunigen, nicht verlangsamen! 

 

Finanzielle Auswirkungen Stellenplanmäßige Auswirkungen 

 Ja, sh. Begründung X Nein  Ja, sh. Begründung X Nein 

 

Verwaltungsinterne Abstimmung  Datum Unterschrift 

Federführung: Amt 61  04.04.2018 gez. Isselmann 

Amt 62  28.03.2018 gez. Wagner 

Amt 66  03.04.2018 gez. Esch 

Dez. III   04.04.2018 gez. i.V. Krause 

Genehmigung/Freigabe durch OB  04.04.2018 gez. i.A. Caroli 

 
Beratungsfolge Sitzung Ergebnis  

Ausschuss für Planung, Verkehr und Denkmal-

schutz 

19.04.2018   

    

Inhalt der Mitteilung 

Pressemeldungen im Januar hatten eine Verlängerung der Bauzeit der S 

13 auf Grund von Umleitungsverkehren der DB im Zuge der Sanierung der 

Hochgeschwindigkeitsstrecke Hannover – Würzburg angekündigt. 

 

Daraufhin wurde der Dringlichkeitsantrag (DS-Nr.: 1810146) in der Sit-

zung am 17.01.2018 vom Ausschuss für Planung, Verkehr und Denkmal-

schutz einstimmig beschlossen. 

 

Mit dem gemeinsamen Schreiben des Bonner Oberbürgermeisters, des Land-

rates des Rhein-Sieg-Kreises und des Geschäftsführers des Nahverkehrs 

Rheinland GmbH wurden die DB und der Landesverkehrsminister ange-

schrieben (s. Anlage). 

 

Die Antwort der DB (s. Anlage) liegt vor. Ein Beschluss der DB, die 

Bauzeit der S 13 verlängern zu wollen, liege demnach noch nicht vor. 

Hinsichtlich der Baumaßnahme der Schnellfahrstrecke Hannover – Würz-

burg liefen derzeit noch Untersuchungen, deren Ergebnisse erst Mitte 

des Jahres vorlägen. 

 

https://www2.bonn.de/bo_ris/daten/O/Htm/18/1810146.htm


Als Antwort auf diesen Brief wird wiederum ein gemeinsamer Brief ver-

fasst, der auch die Möglichkeit anspricht, mit einer verbesserten Fi-

nanzierung im Gegenteil noch schneller bauen zu können, um so genügen-

de Kapazitäten auch für andere Projekte im DB-Netz zu erhalten. 

 

Auf Arbeitsebene gehen die Arbeiten zur S 13 – auch die noch notwendi-

gen Abstimmungen der DB hierzu mit der kommunalen Ebene - in dem Ab-

schnitt des zweigleisigen Ausbaus von Troisdorf bis Bf. Beuel mit dem 

Zeithorizont bis 2026 zurzeit unvermindert weiter. 

 

 

 




