
Ltd. KVD Hahlen informierte die Ausschussmitglieder, dass der 7. Bauabschnitt bis auf die 
potentiell asbestbelasteten Bauteile vollständig entkernt sei. Aktuell laufe die 
Schadstoffsanierung, welche in drei Unterbauabschnitte aufgeteilt sei. Der erste Teilabschnitt sei 
im Wesentlichen abgeschlossen. Hier würde im Nachgang an die Sitzung auch die Begehung 
stattfinden. Im Weiteren teilte er mit, dass die Arbeiten in der Eingangshalle voranschritten. 
Derzeit arbeite man an der Infotheke und den Aufzugsportalen, weshalb der A-Aufzug derzeit im 
Erdgeschoss auch nicht nutzbar sei. Man erstelle eine Brandabschlusstür, die im Falle eines 
Brandes vor den Aufzügen geschlossen werde, um eine Ausbreitung von Rauchgasen durch 
den Aufzugsschacht zu vermeiden. Er gehe davon aus, dass nach den Sommerferien der 
Eingangsbereich wieder wie gewohnt nutzbar sei.  
 
 


