
Bericht zum Stand der Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten am Carl-Reuther-
Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Hennef 
 
1.1 Interim: 
 

Der Betrieb des Interims verläuft weiterhin ohne gravierende bauliche Störungen. 
 
 
1.2 Hauptmaßnahme Sanierung und Erweiterung Hauptgebäude: 
 

Baustelleneinrichtung 
Die Phase IV der Baustellenorganisation läuft derzeit. Es wird nur noch ein Kran 
benötigt der im Juli ebenfalls zurückgebaut werden soll. Im Atrium wird über-
gangsweise ein Baustellenlastenaufzug integriert. 

 
Rohbau 
Die Arbeiten des Rohbauers beinhalten nur noch kleinere Mängelbeseitigungen. 
 
Dachdecker 
Das Dach über dem 2. Obergeschoss (OG) ist bis auf Restarbeiten im Wesentli-
chen fertiggestellt. Die Arbeiten auf dem Dach über dem Erdgeschoss (EG) sind 
zu ca. 90% fertig gestellt. 
 
Metall- und Verglasungsarbeiten  
Die Montage der Aluminiumfassade im 1. und 2. OG, an den Lichthöfen 1, 2 und 
3, der Mediathek und der Aula sind wetterfest geschlossen. Die Arbeiten an der 
zweiten Hülle mit Sonnenschutz und Blechverkleidungen haben begonnen. Hier-
für wird aktuell eine Musterfassade vorab fertiggestellt. An dieser werden die Ab-
läufe der Fertigstellung geübt. Eine Fassade im Lichthof 3 wird als Baumontage-
öffnung offengehalten. 
 
Fenster und Fassade im Erdgeschoss 
Die Fenster im EG sind mit Verschattung fertig montiert, einzelne Türen werden 
nach Baufortschritt später eingebracht. Die äußere Fassadenbekleidung mit Fa-
serzementplatten ist zu ca. 70% abgeschlossen. 

 
Trockenbau 
Der Trockenbau ist im Erdgeschoss zu 90% fertiggestellt. Im 1. OG sind die Tro-
ckenbauwände zu 80% fertiggestellt. Die Unterkonstruktion der Decke und die 
Brandwände im 2. OG sind fertig, die Decke ist zu ca. 30% fertiggestellt.  
Mit dem Auftragnehmer für das Los 2 wurde eine Terminsicherungsvereinbarung 
abgeschlossen, um dessen Ausführungszeit auf Ende September zu verkürzen. 
 
Estricharbeiten 
Die Estricharbeiten haben im Februar begonnen. Die Bodenkanäle werden suk-
zessive vor den Estricharbeiten installiert.  
Im 1. OG sind ca. 80%, im EG ca. 30% und im Kellergeschoss (KG) ca. 90% der 
Estrichflächen fertiggestellt. 
 

  



Türen 
Die Stahlblechtüren für das KG und den Werkstattbereich im EG sind aufgemes-
sen, technisch geklärt und bestellt. Die Schiebetüren und Aula-Tore wurden tech-
nisch abgestimmt. Ein erste Schiebetüre wird Ende Juni als Muster in einem Klas-
senraum montiert. 
 
Musterraum 
im 1. Obergeschoss wird ein Klassenraum vorab als Musterraum ohne Einrich-
tung fertiggestellt. Dies dient zur Klärung von Arbeitsabläufen und Schnittstellen-
problemen im inneren Ausbau zwischen den Gewerken des Hochbaus bzw. der 
technischen Ausbaugewerke. Der Raum wird voraussichtlich im Juli weitestge-
hend fertiggestellt sein. 

 
Technischer Ausbau Heizung, Sanitär, Lüftung 
Das Heizungsgewerk hat die Hauptverteilertrassen im Kellergeschoss fertigge-
stellt. Sowohl die Wärmepumpe wie auch der neue Heizkessel sind installiert. Die 
Vorwandinstallation für die Sanitärtechnik ist zu 80% fertiggestellt. Die Regen-
entwässerung ist fertiggestellt und in Funktion. Auf dem Dach sind die Durchfüh-
rungen für die Lüftungsanlagen gesetzt worden. 25% der Lüftungskanäle sind 
installiert. Im Erdgeschoss sind die Deckenheizsegel installiert worden. Es wurde 
mit der Installation der MSR-Leitungen begonnen. 
 
Technischer Ausbau Elektroarbeiten 
Die Haupttrassen der Stark- und Schwachstrom Hauptverteilertrassen vom KG 
bis 1. OG, die Mittelspannungsschaltanlage und die Niederspannungsschaltan-
lage (NSHV) sind in Teilen fertiggestellt. Über die NSHV wird zurzeit die Außen-
beleuchtung mitversorgt. Die endgültige Versorgung erfolgt über einen Außen-
verteiler bzw. einen 2. Außenverteiler von der Stadt Hennef. Im Erdgeschoss und 
1. OG sind 95% der Energieverkabelung abgeschlossen.  

 
Im Rahmen der Fertigstellung der Fassade wurde mit den Vorarbeiten zur Blitz-
schutzanlage im EG begonnen. Die Ableiter an der EG Fassade sind montiert. 
Der Anschluss der Ableiter an den Ringerder ist abhängig vom Beginn der Au-
ßenanlagen. Die Montage der Fangleitungen auf dem Dach 2. OG ist in Vorbe-
reitung. 

 
Die Baustelle kommt aktuell in ihre Hochphase, das bedeutet aber auch, dass es sich 
um eine kritische Phase handelt, in der viele Gewerke termingerecht zusammen ab-
gewickelt werden müssen. 
Im Zusammenspiel der verschiedenen Gewerke entscheidet es sich bis zum Ende der 
Sommerferien, ob eine termingerechte Fertigstellung und damit der Umzug der Schule 
Anfang Dezember möglich ist, oder nicht. Alle Kolleginnen/Kollegen der Gebäudewirt-
schaft und der Schulverwaltung arbeiten mit Hochdruck daran, dies zu schaffen! 
 


