
Mitteilung: 

 
Die Verwaltung hatte in der Sitzung am 19.05.2020 ausführlich über den Sachstand der 
REGIONALE 2025 berichtet. Zuletzt wurden die Mitglieder des Politischen Beirats per Mail am 
16.12.2020 über den „Sachstand des Landesstrukturprogramms REGIONALE 2025 Bergisches 
RheinLand, den die REGIONALE 2025-Agentur erstellt hatte, informiert.  

 
Im Folgenden wird der aktuelle Sachstand (Januar 2021) der Projekte im Rhein-Sieg-Kreis 
dargestellt. Gegenwärtig sind insgesamt 45 Projekte im aktiven Qualifizierungsprozess der 
REGIONALE 2025 aufgeführt. Davon befinden sich 21 Vorhaben vollständig oder teilweise 
auf dem Gebiet des Rhein-Sieg-Kreises.  

1. Projekte mit A-Status  

1.1 Stadt Blankenberg – Geschichtslandschaft und Zukunftsdorf (Stadt Hennef) 

Status Aktueller Stand 
A-Status  Alle notwendigen Unterlagen sowie das Projektdossier wurden 

erstellt und bei der REGIONALE 2025-Agentur eingereicht. Das 
Vorhaben wurde am 30.11.2020 vom Lenkungsausschuss der 
REGIONALE 2025-Agentur mit dem A-Status versehen.  

 Gegenwärtig laufen Abstimmungen zwischen der Stadt Hennef und 
dem Fördergeber Bezirksregierung Köln zur Finalisierung des 
Vorhabens  

1.2 Innovation Hub „Bergisches RheinLand“ Außenstelle Windeck (B7-Campus 
Windeck, Innovation Hub Bergisches RheinLand e.V.) 

Status Aktueller Stand 
A-Status  Konsolidierung der Zusammenarbeit und Planung erster 

Veranstaltungen und Maßnahmen im B7-Campus in Windeck 
 Planungen erfolgen unter der Federführung des B7-Campus 

in enger Abstimmung mit dem Rhein-Sieg-Kreis und den 
weiteren Partnern 

 Die Verwaltung wird bei den Wirtschaftsförderungen der RSK-
Kommunen für die Teilnehme an den Veranstaltungen am B7-
Campus werben. Pandemiebedingt konnten bisher keine 
größeren Veranstaltungen stattfinden 

2. Projekte mit B-Status  

2.1 Modellprojekt On-demand vs. Ortsbus in Neunkirchen-Seelscheid (Rhein-Sieg-
Kreis)  

Status Aktueller Stand 
B-Status 
(A-Status 
beantragt) 

 Das Vorhaben wurde am 21.04.2020 mit der Vergabe des B-Status 
in den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen 

 Der Förderantrag wurde beim Verkehrsministerium NRW eingereicht 
und ist positiv beschieden 



 Das Projektdossier zur Erlangung des A-Status wurde vom 
Fachbereich Verkehr und Mobilität des RSK erstellt und am 
08.01.2021 bei der REGIONALE 2025-Agentur eingereicht 

 Projektbeginn ist zum Fahrplanwechsel am 18.08.2021 
 Der Rhein-Sieg-Kreis wird die Eigenanteile der Öffentlichkeitsarbeit 

und die Evaluation des Projektes finanzieren 

2.2 Aufbau eines regionalen Frühwarnsystems für Starkregenereignisse 
(Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis)  

Status Aktueller Stand 
B-Status  Der Förderantrag wurde in Zusammenarbeit der Projektpartner (TH 

Köln, Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, 
REGIONALE 2025-Agentur) finalisiert und im Sommer 2020 beim 
BMBF (zuständiger Projektträger: Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT)) eingereicht.  

 Die Auswahlentscheidung zur Förderung des Projektes wird 
voraussichtlich im April 2021 erfolgen 

 Die beantragte Projektlaufzeit beträgt 3 Jahre 
 

2.3 Dorfzentrum Leuscheider Land – LandMarkt Leuscheid (Bürgergenossenschaft 
Dorfzentrum Leuscheider Land e.G., Gemeinde Windeck) 

Status Aktueller Stand 
B-Status (A-
Status 
beantragt) 

 In enger Abstimmung der beteiligen Projektpartner (Gemeinde 
Windeck, Bürgergenossenschaft Dorfzentrum Leuscheider Land 
e.G., Rhein-Sieg-Kreis, REGIONALE 2025-Agentur) wurde der 
eingereichte erste Förderantrag zum 15.01.2021 finalisiert und bei 
der Bezirksregierung Köln eingereicht 

 In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln und dem MHKBG 
NRW soll zum 30.09.2021 ein weiterer Förderantrag für ein „Digital-
Paket“ bei der Dorferneuerung eingereicht werden 

 Das Projektdossier zur Erlangung des A-Status wurde erstellt und 
zum ersten Projektaufruf 2021 bei der REGIONALE 2025-Agentur 
eingereicht 

 Projektbeginn ist für Mitte 2021 geplant 
 

2.4 Bergische Schnellbusse, Schnellbuslinien zur Erschießung „schienenferner 
Räume“ (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischer Kreis, 
Stadt Remscheid, Stadt Leverkusen)  

Status Aktueller Stand 
B-Status  Das Vorhaben wurde am 30.11.2020 mit dem B-Status versehen  

 Vier von insgesamt sieben identifizierten Strecken liegen im Gebiet 
des Rhein-Sieg-Kreises  

 Begleitende Maßnahmen (Busspuren, Ampelschaltungen, 
Mobilstationen) werden gegenwärtig konzipiert  

 Unterschiedliche Planungsstände werden berücksichtigt und das 
Gesamtvorhaben integriert entwickelt  

 Die Umsetzung von Teilmaßnahmen erfolgt gemäß dem 
Kreistagsbeschluss vom 23.06.2020 zum Fahrplanwechsel am 



18.08.2021 (Linie SB56) und zum Fahrplanwechsel im Dezember 
2021 (Linien SB53 und SB54)  

2.5 Agger-Sülz Radweg (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis) 

Status Aktueller Stand 
B-Status  Im Rhein-Sieg-Kreis geht es im Vorhaben um die Ertüchtigung 

bestehender Radwege 

 Gespräche mit den betroffenen Kommunen sowie den Naturschutz- 
und Forstbehörden haben Ende 2020 stattgefunden 

 Erste Vorschläge für Einzelmaßnahmen (Rastplätze) wurden 
erarbeitet 

2.6 RadPendlerRouten im Rechtsrheinischen (Rheinisch-Bergischer Kreis, Stadt 
Lohmar) 

Status Aktueller Stand 
B-Status  Für Lückenschlüsse in kommunaler Baulast wird die 

Entwurfsplanung vorbereitet 

 Die Klärung des Umgangs mit Lückenschlüssen in Baulast von 
Straßen.NRW ist noch zu klären 

3. Projekte mit C-Status 

 
3.1 Regionales Hochschul-Innovations-Centrum (RHIC) (Hochschule Bonn/Rhein-

Sieg, Rhein-Sieg-Kreis, Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid) 

Status Aktueller Stand 
C-Status (B-
Status 
beantragt) 

 Die Konzeptstudie befindet sich gegenwärtig in der Fertigstellung  

 Eine Steuerungsgruppe mit Vertretern der Hochschule Bonn/Rhein-
Sieg, dem Rhein-Sieg-Kreis, der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 
und der REGIONALE 2025-Agentur begleitet die Projektentwicklung 

 Im Bearbeitungsprozess im Herbst 2020 wurde das Projekt 
konkretisiert und inhaltlich ausgestaltet. Eine Projektskizze sowie 
eine Langfassung der Vorhabenbeschreibung wurden der 
REGIONALE 2025-Agentur am 08.01.2021 als Antrag für den B-
Status eingereicht 

 Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich finanziell an der 
Konzepterstellung 
 

3.2 Agger erleben (Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis) 

Status Aktueller Stand 
C-Status  Der vorläufige Endbericht der Konzeptstudie ist fertiggestellt und liegt 

dem Rhein-Sieg-Kreis sowie dem Rheinisch-Bergischen Kreis im 
Entwurf vor  

 Die Studie wird gemeinsam durch die beiden Kreise Rhein-Sieg und 
Rhein-Berg finanziert  

 Das weitere Vorgehen zur nachgelagerten Konkretisierung der 
Einzelmaßnahmen sowie zur Kommunikation erfolgt in enger 



Abstimmung mit den beiden betroffenen Städte Lohmar und Overath 

3.3 Gesamtperspektive Erlebnis Brölkorridor (Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischer 
Kreis) 

Status Aktueller Stand 
C-Status  Das beauftragte Büro erarbeitet die Konzeptstudie 

„Gesamtperspektive Erlebnis Brölkorridor“ 

 Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Gesamtperspektive unter 
Beteiligung des Oberbergischen Kreises und der REGIONALE 2025-
Agentur 

 Eine eigens eingerichtete Steuerungsgruppe bestehend aus den 
beiden Kreisen und der REGIONALE 2025-Agentur begleitet den 
Prozess 

 Am 06.10.2020 hat ein erster Workshop unter Beteiligung der 
betroffenen Kommunen und weiterer Akteure stattgefunden. Im 
Februar 2021 findet der zweite Workshop statt 

 Die ersten Ergebnisse der Studie werden voraussichtlich Mitte 2021 
vorliegen, so dass anschließend ein Projektbogen zur Erlangung des 
B-Status vorgelegt werden kann 

3.4 Natur und Geschichte erleben – Weitsicht Heckberg (Gemeinde Much)  

Status Aktueller Stand 
C-Status  Das Konzept zur Nachnutzung der Liegenschaft Heckberg wurde 

durch ein Planungsbüro erstellt und der Abschlussbericht liegt vor  

 Zur Konkretisierung der Maßnahmenvorschläge des vorliegenden 
Konzepts werden aktuell weitere Abstimmungen zwischen den 
beteiligten Akteuren (Gemeinde Much, BImA, Bezirksregierung Köln, 
Rhein-Sieg-Kreis) geführt 

3.5 Wohnen und Arbeiten an der Sieg (Gemeinde Windeck)  

Status Aktueller Stand 
C-Status  Das Projekt wurde am 21.04.2020 mit der Vergabe des C-Status in 

den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen 

 Das Vorhaben soll eingebettet in ein Gesamtkonzept der 
Gemeindeentwicklung weiterverfolgt werden. Zur Erarbeitung des 
Gesamtkonzepts Gemeindeentwicklung mit dem besonderen Ziel der 
Wohnraumentwicklung, ist ein externes Büro beauftragt. Zur 
Projektsteuerung wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus Rhein-
Sieg-Kreis, Gemeinde Windeck, REGIONALE 2025-Agentur 
gebildet.  

 Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Projektentwicklung anteilig mit.  

3.6 Nachnutzung Altbau Antoniuskolleg (Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid) 

Status Aktueller Stand 
C-Status  Das Projekt wurde am 30.11.2020 mit der Vergabe des C-Status in 

den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen 

 Die Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung des Altbaus des 
Antoniuskollegs befindet sich in der Fertigstellung. Unterschiedliche 



Nutzungsformen wurden erarbeitet und auf ihre Machbarkeit hin 
untersucht  

 Aktuell werden Kosten/Aufwand der Maßnahmenvorschläge 
ermittelt. Es ist geplant, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie in 
den politischen Gremien der Neunkirchen-Seelscheid vorzustellen  

 Der Rhein-Sieg-Kreis hat die Machbarkeitsstudie finanziert 

3.7 Regionale Wertschöpfungszentren im Bergischen RheinLand (Oberbergischer 
Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, REGIONALE 2025-Agentur) 

Status Aktueller Stand 
C-Status  Das Projekt wurde am 30.11.2020 mit der Vergabe des C-Status in 

den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen 

 Die Entwurfsfassung der Potenzialanalyse liegt vor und wird in 
Kürze finalisiert 

 Eine Steuerungsgruppe mit Vertretern des Oberbergischen Kreises, 
der ProjektAgenturOberberg GmbH (Federführung), des Rhein-
Sieg-Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises und der 
REGIONALE 2025-Agentur begleitet den Prozess 

3.8 Gesundheitslandschaft im südlichen Bergischen RheinLand (Das Bergische; 
Oberbergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis) 

Status Aktueller Stand 
C-Status  Das Projekt wurde am 30.11.2020 mit der Vergabe des C-Status in 

den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen 

 Die Potenzialanalyse zur Gesundheitslandschaft im südlichen 
Bergischen RheinLand liegt vor 

 Es ist geplant, die in der Potenzialanalyse benannten 
Einzelmaßnahmen weiter zu konkretisieren.  

 Anteilige Kosten der weiteren Projektqualifikation und 
Konkretisierung von Maßnahmen werden vom Rhein-Sieg-Kreis 
finanziert 

3.9 Landschaft Schmeckt! Obstwiesen wertschöpfend pflegen und entwickeln 
(Biologische Station im Rhein-Sieg-Kreis e.V., Rhein-Sieg-Kreis, REGIONALE 2025 
Agentur)  

Status Aktueller Stand 
C-Status  Das Projekt wurde am 30.11.2020 mit der Vergabe des C-Status in 

den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen 
 Es wird in Kürze eine Arbeitsgruppe gebildet, um das Projekt weiter 

zu entwickeln 

 Der Rhein-Sieg-Kreis wird sich an der Weiterqualifizierung des 
Projektes finanziell beteiligen.  

3.10 SIEG_Schützen.Erholen.Erleben (Rhein-Sieg-Kreis)  

Status Aktueller Stand 
C-Status  Das Projekt wurde am 30.11.2020 mit der Vergabe des C-Status in 

den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen 

 Ein Vergabeverfahren für die Studie wurde unter der Federführung 



des Fachbereichs 01.1 und unter enger Abstimmung mit den 
beteiligen Partnern (betroffene RSK-Kommunen, Amt 66, 
REGIONALE 2025-Agentur) vorbereitet und durch die ZVS des 
Rhein-Sieg-Kreises durchgeführt 

 Ein externes Planungsbüro ist beauftragt. Der Kick-Off Termin zur 
Auftragsausführung ist für Ende Februar/Anfang März 2021 geplant 

 Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Studie  

3.11 Coworking Hennef – Innovation Lab (privat)  

Status Aktueller Stand 
C-Status  Das Projekt wurde am 30.11.2020 mit der Vergabe des C-Status in 

den Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025 aufgenommen 

 Gegenwärtig laufen inhaltliche und organisatorische 
Abstimmungsprozesse zwischen den Projektbeteiligten (Privater 
Projektträger, Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, REGIONALE 2025-
Agentur) 

 Der Fachbereich 01.1 des Rhein-Sieg-Kreises unterstützt das 
Vorhaben inhaltlich und konzeptionell 

3.12 Waldkrankenhaus Windeck (n.n.)  

Status Aktueller Stand 
C-Status  Die Projektbeteiligen des Rhein-Sieg-Kreises, der Gemeinde 

Windeck und der REGIOANLE 2025-Agentur sind mit der Suche 
nach potenziellen Projektträgern befasst  

 Pandemiebedingt konnten keine intensiven Gespräche (z.B. mit 
dem Eigentümer der Immobilie) geführt werden.  

3.13 Die bergische Ader – Städtedreieck entlang der B56 (Stadt Lohmar, Gemeinde 
Neunkirchen-Seelscheid, Stadt Siegburg)  

Status Aktueller Stand 
C-Status  Gegenwärtig laufen verwaltungsinterne Abstimmungen zur 

Priorisierung der Projektideen bei der Stadt Lohmar 
 Weitere Projektplanungen auf Grundlage der Vorarbeiten 

voraussichtlich im Sommer 2021 

4. Projekte mit eingereichten Projektskizzen zur Aufnahme in den 
aktiven Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025  

4.1 Mobilstationen im Rhein-Sieg-Kreis (Rhein-Sieg-Kreis) 

Status Aktueller Stand 
Eingereicht zur 
Aufnahme in 
den 
Qualifizierungs
prozess mit Ziel 
B-Status  

 Das Feinkonzept für Mobilstationen im Rhein-Sieg-Kreis liegt für die 
Kommunen in der REGIONALE 2025-Gebietskulisse des Rhein-
Sieg-Kreises vor. 

 Der Rhein-Sieg-Kreis hat den Eigenanteil zur Konzepterstellung 
finanziert  

 Die Projektskizze zur Erlangung des B-Status wurde vom 
Fachbereich 01.4 des Rhein-Sieg-Kreises erstellt und zum 



08.01.2021 bei der REGIONALE 2025-Agentur eingereicht  
 

4.2 Grenzenlos – Nachhaltiges Qualitätsmanagement für die öffentliche 
Infrastruktur im Bergischen RheinLand und Südwestfalen am Beispiel des 
Tourismus (Zweckverband Naturpark Bergisches Land, OBK, RBK, RSK, 
REGIONALE 2025 Agentur)  

Status Aktueller Stand 
Eingereicht zur 
Aufnahme in 
den 
Qualifizierungs
prozess mit Ziel 
C-Status 

 Der Projektbogen zur Erlangung des C-Status wurde unter der 
Federführung des Zweckverbands Naturpark Bergisches Land 
erarbeitet und am 08.01.2021 bei der REGIONALE 2025-Agentur 
eingereicht 

4.3 Teichlandschaft Lohmarer Wald (Stadt Lohmar, Stadt Siegburg, Wald&Holz NRW, 
Rhein-Sieg-Kreis, REGIONALE 2025-Agentur, Biologische Station RSK e.V., 
privater Fischzuchtbetrieb) 

Status Aktueller Stand 
Eingereicht zur 
Aufnahme in 
den 
Qualifizierungs
prozess mit Ziel 
C-Status 

 Eine Steuerungsgruppe bestehend aus dem Rhein-Sieg-Kreis, der 
Stadt Lohmar, der REGIONALE 2025-Agentur und weiteren 
Partnern zur Begleitung des Vorhabens wurde eingerichtet 

 In enger Abstimmung mit allen Partnern wurde von der Stadt 
Lohmar ein Projektbogen zur Erlangung des C-Status erarbeitet 
und am 08.01.2021 bei der REGIONALE 2025-Agentur eingereicht 

4.4 Erlebnisareal „Burg und Museumsdorf Windeck“ (Gemeinde Windeck, Rhein-
Sieg-Kreis) 

Status Aktueller Stand 
Eingereicht zur 
Aufnahme in 
den 
Qualifizierungs
prozess mit Ziel 
C-Status 

 Im Rahmen des sog. „Städtebaulich orientierten Tourismuskonzepts 
Windeck/Waldbröl“ wurde ein externes Büro mit der Erstellung des 
Konzepts/der Projektskizze für das Erlebnisareal „Burg und 
Museumsdorf Windeck“ beauftragt 

 Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Erstellung der Projektskizze 

 Die inhaltliche Konzeption wurde in enger Abstimmung mit den 
beteiligten Projektbeteiligten Akteuren (Referat 01 und Kulturamt 
des Rhein-Sieg-Kreises, Gemeinde Windeck, Planungsbüro und 
Tourismusakteuren) erarbeitet 

 Der Projektbogen zur Erlangung des C-Status wurde zum 
08.01.2021 bei der REGIONALE 2025-Agentur von der Gemeinde 
Windeck und dem Kulturamt des Rhein-Sieg-Kreises eingereicht 

5. Projektvorbereitende Studien 

5.1 Stadt-Land-Vernetzung. Automatisiertes Fahren im Rhein-Sieg-Kreis (RSVG, 
Rhein-Sieg-Kreis, betroffene Kommunen im RSK) 

Status Aktueller Stand 
Projektvorbereit  Ein extern beauftragtes Büro erstellt zurzeit eine 



ende Studie  Machbarkeitsstudie, die in Kürze abgeschlossen sein wird  

 Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich anteilig an der Finanzierung der 
Machbarkeitsstudie für die Untersuchungsräume in der 
Gebietskulisse der REGIONALE 2025 

5.2 Mobilität in einer neuen Ebene (Stadt Overath, Stadt Hennef, Gemeine Much, 
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Gemeinde Ruppichteroth) 

Status Aktueller Stand 
Projektvorbereit
ende Studie  

 Die erste Förderphase des Vorhabens ist abgeschlossen 

 Unter der Federführung der Stadt Overath wurde ein Förderantrag 
zur zweiten Förderphase des Aufrufs „MobilitätsWerkStadt 2025“ 
erstellt und eingereicht 

 Eine Entscheidung über eine Anschlussförderung wird in Kürze 
erwartet 

6. Aktuelle Grundlagenstudien 

6.1 Grundlagenstudie Ressourcenlandschaft (REGIONALE 2025-Agentur, RBK, 
RSK, OBK) 

Status Aktueller Stand 
Grundlagenstud
ie 

 Eine erste Entwurfsfassung der Grundlagenstudie 
„Ressourcenlandschaft Bergisches RheinLand“, in der die 
Ressourcen wie Wasser/Land/Forst/Energie/Abfall untersucht 
werden, liegt vor. Zur Projektsteuerung wurde eine Arbeitsgruppe 
bestehend aus REGIONALE 2025-Agentur, Rhein-Sieg-Kreis, 
Oberbergischen Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis gebildet 

6.2 Wasserstoffstrategie Bergisches RheinLand (REGIONALE 2025-Agentur, RBK, 
RSK, OBK) 

Status Aktueller Stand 
Grundlagenstud
ie 

 Ein extern beauftragtes Büro erarbeitet konkrete 
Maßnahmenvorschläge für die Wasserstoffstrategie im Bergischen 
RheinLand 

 Zur Projektsteuerung wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus 
REGIONALE 2025-Agentur, Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischen 
Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis gebildet 

6.3 „Aus der Zeit gefallen“ –Flächen/Immobilien in Transformation im Bergischen 
RheinLand (REGIONALE 2025-Agentur, RBK, RSK, OBK) 

Status Aktueller Stand 
Grundlagenstud
ie 

 Ein extern beauftragtes Büro erarbeitet aktuell eine 
Grundlagenstudie zu z.B. „Hinterlassenschaften des Kalten 
Krieges“/regional bedeutsame leerstehende Immobilien  

 Die Kommunen im Bergischen RheinLand wurden vom 
beauftragten Büro interviewt, um solche infrage kommende Objekte 
zu identifizieren 

 Ein Abstimmungstermin zur Grundlagenstudie zwischen dem 



Rhein-Sieg-Kreis, dem Oberbergischen Kreis, dem Rheinisch-
Bergischen Kreis und der REGIONALE 2025-Agentur ist für Mitte 
Februar 2021 angesetzt 

6.4 Neue Räume für Arbeit (REGIONALE 2025-Agentur, RBK, RSK, OBK) 

Status Aktueller Stand 
Grundlagenstud
ie 

 Ein extern beauftrage Büro untersucht gutachterlich die 
Rahmenbedingen für „Neue Räume für Arbeit/Coworking Spaces“ 
im Bergischen RheinLand 

 Die Auftragsausführung erfolgt in enger Abstimmung zwischen dem 
Rhein-Sieg-Kreis, dem Oberbergischen Kreis, dem Rheinisch-
Bergischen Kreis und der REGIONALE 2025-Agentur  

 Erste Ergebnisse werden für Mitte 2021 erwartet 

6.5 Regionale Fahrradinfrastruktur im Bergischen RheinLand (REGIONALE 2025-
Agentur, RBK, RSK, OBK) 

Status Aktueller Stand 
Grundlagenstud
ie 

 Unter der Federführung des Rheinisch-Bergischen Kreises und in 
enger Abstimmung mit dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Oberbergischen 
Kreis und der REGIONALE 2025-Agentur wurde ein 
Vergabeverfahren durchgeführt. Die Beauftragung des externen 
Büros wird in Kürze erwartet 

 Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Grundlagenstudie anteilig mit  

 Bearbeitungsbeginn voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 

6.6 Ambulante ärztliche Versorgung im Bergischen RheinLand (REGIONALE 2025-
Agentur, RBK, RSK, OBK) 

Status Aktueller Stand 
Grundlagenstud
ie 

 Unter der Federführung des Oberbergischen Kreises und in enger 
Abstimmung mit dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Rheinisch-Bergischen 
Kreis und der REGIONALE 2025-Agentur wurde ein 
Vergabeverfahren zur Erarbeitung einer Studie durchgeführt. Die 
Beauftragung des externen Büros wird in Kürze erwartet 

 Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert die Grundlagenstudie anteilig mit  

 Bearbeitungsbeginn voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 

7. Aufwendungen für Projektentwicklung im Jahr 2020 
 
Die Aufwendungen für die Projektentwicklung im Kalenderjahr 2020 zeigt folgende 
Tabelle:  
 



Projektbezeichnung Betrag in € 

Gesundheitstourismus südl. bergisches RheinLand 6.961,13 

Projekt Heckberg 11.491,18 

Gesamtperspektive Brölkorridor einschließlich Radwegeplanung 44.643,41 

Gutachten Mobilstationen Gebietskulisse R2025 des RSK 21.281,96 

Projektentwicklung Antoniuskolleg  14.775,10 

Potenziale regionale Produkte 49,91 

Projektentwicklung Agger erleben 14.226,24 

Projektentwicklung Regionales Hochschul-Innovations-Center (RHIC) 20.416,60 

Städtebauliches Tourismuskonzept Windeck/Waldbröl 62,20 

  Gesamt 133.907,73 

 
 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Dr. Tengler 
 


