
Liste der geplanten Ausbauzeiten (Stand Mai 2021) 

HL = Hauptlos, SEL = Sondereinzellos 
*Abhängig von der Vorlage der entsprechenden Genehmigungen, den Witterungsbedingungen und möglichen Einschränkungen im Zuge der Coronasituation. 

 

Kommune Los 
Ausbauendes 
Unternehmen 

Zuschlag 
(Beschluss 

BuVa) 

Vertragsunterzeichnung Laufzeit 
vertrag 

(Monaten) 

Ende Vertrags-
laufzeit 

Umsetzungsplan für die 
gesamte Kommune 

Landrat TKU Baubeginn 
Geplantes 

Bauende* 

Much HL 1 Westenergie 12.04.18 02.08.19 29.10.19 24 28.10.21 01.09.18 Mitte 2021 

SEL Much 
(SEL 3) 

eifel-net 14.06.18 02.08.19 09.09.19 24 08.09.21 Vsl. Mrz. 20 Sep. 2021 

Ruppichteroth HL 1 Westenergie 12.04.18 02.08.19 29.10.19 24 28.10.21 01.09.18 Mitte 2021 

HL 2 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Feb. 2019 Aug. 2021 

Windeck HL 1 Westenergie 12.04.18 02.08.19 29.10.19 24 28.10.21 01.09.18 Mitte 2021 

Eitorf HL 1 Westenergie 12.04.18 02.08.19 29.10.19 24 28.10.21 01.09.18 Mitte 2021 

HL 2 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Apr. 2020 Aug. 2021 

Lohmar HL 2 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Feb. 2021 Mai 2022 

Neunkirchen-
Seelscheid 

HL 2 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Feb. 2020 Sep. 2021 

Hennef HL 2 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Mai 2021 Mai 2022 

Königswinter HL 2 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Apr. 2020 Jul. 2021 

Meckenheim SEL 4 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Jun. 2021 Mai 2022 

Niederkassel SEL 5 Westenergie 12.04.18 02.08.19 29.10.19 24 28.10.21  Okt. 2021 

Wachtberg SEL 6 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Okt. 2020 fertiggestellt 

 SEL 7 Aufgrund eines Datenfehlers in der Datenbasis aus dem Antrag herausgenommen, da die Adressen bereits versorgt sind 

Swisttal SEL 8 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Jun. 2021 Mai 2022 

 SEL 9 Aufgrund eines Datenfehlers in der Datenbasis aus dem Antrag herausgenommen, da die Adressen bereits versorgt sind 

Rheinbach SEL 10 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Jun. 2021 Mai 2022 

Rheinbach 
(Sürst-Hardt) 

SEL 11 eifel-net 14.06.18 30.08.19 09.09.19 12 08.09.20  fertiggestellt 

Sankt Augus-

tin 
SEL 12 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Apr. 2021 Mai 2022 

Bornheim SEL 13 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Nov. 2020 Sep. 2021 

Meckenheim 

 
SEL 14 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Jun. 2021 Mai 2022 

Meckenheim 
 

SEL 15 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Jun. 2021 Mai 2022 

Swisttal SEL 16 Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Apr. 2020 fertiggestellt 

Alle 19 Kom-

munen 
Schulen Telekom 12.07.18 02.08.19 11.11.19 24 01.08.21 Feb. 2019 Mai 2022 


