

B e s c h l u s s v o r l a g efür den
öffentlichen Sitzungsteil

Gremium	Datum	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	11.09.2008	Entscheidung

Tagesordnungs-Punkt	Antrag der Gemeinde Eitorf auf Erhöhung des Zuschusses für den Bau und die Einrichtung des Jugendcafes in Eitorf
---------------------	---

Beschlussvorschlag:

Es wird um Beratung und Entscheidung gebeten. Für den Fall eines positiven Votums sind entsprechende Haushaltsmittel (12.500,00 EUR) im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im Budget VM des Jugendamtes für 2009 einzuplanen (siehe **TOP**).

Vorbemerkungen:

--

Erläuterungen:

Der Gemeinde Eitorf wurde zum Neubau und zur Einrichtung des Jugendcafes in Eitorf mit Bescheid vom 23.11.2007 ein Zuschuss von 25 % der anererkennungsfähigen Bau- und Einrichtungskosten von 363.500,00 EUR, höchstens jedoch 95.000,00 EUR bewilligt.

Mit Schreiben vom 08.07.2008 teilt die Gemeinde Eitorf mit, dass es nach dem Ergebnis der Ausschreibungen der einzelnen Gewerke für den Bau bzw. der bereits vergebenen Aufträge zu Mehrkosten im Baubereich von rd. 50.000,00 EUR gegenüber den ursprünglich kalkulierten Kosten komme. Die Gemeinde stellt gleichzeitig einen Antrag auf Erhöhung des Kreiszuschusses aufgrund der geänderten Gesamtfinanzierung für das Bauvorhaben. Als Gründe für die Kostensteigerungen gibt die Gemeinde u.a. an, dass rd. 17.000,00 EUR Mehrkosten durch Auflagen in der Baugenehmigung (Versammlungsstätte/Sonderbau) sowie für einen notwendig gewordenen Bodenaustausch nach dem Ergebnis eines Bodengutachtens entstanden seien. Die übrigen Mehrkosten lägen in einer allgemeinen Kostensteigerung bedingt durch die derzeitige konjunkturelle Lage begründet. Die Gemeinde führt aus, dass die eingetretene allgemeine Kostensteigerung damit bei 8 bis 9 % liege und sich damit im Rahmen der VOB, wonach eine Kostensteigerung von bis zu 10 % zu den Einheitspreisen vertretbar sei, bewege.

Nach Mitteilung der Gemeinde stellen sich die Gesamtkosten der Maßnahme derzeit wie folgt dar:

Baukosten Jugendcafe	393.500,00 EUR	(bisher 343.500,00 EUR)
Einrichtungskosten	<u>20.000,00 EUR</u>	(unverändert)
Gesamtkosten	413.500,00 EUR	(bisher 363.500,00 EUR).

Der Antrag der Gemeinde Eitorf ist als **Anlage** beigelegt.

Nach den derzeitigen Planungen soll der Bau des Jugendcafes bis Ende 2008 abgeschlossen sein. Um die Baumaßnahme nicht weiter zu verzögern, werden die zusätzlichen Mittel von 50.000,00 EUR im Wege einer Dringlichkeitsentscheidung seitens der Gemeinde Eitorf kurzfristig für 2008 bereitgestellt.

Die bewilligten Kreismittel von 95.000,00 EUR stehen im Haushalt 2008 (aus Haushaltsrestbildung 2007) zur Verfügung. Zusätzliche Kreismittel aufgrund des Erhöhungsantrages der Gemeinde Eitorf von 12.500,00 EUR stehen im Kreishaushalt 2008 nicht zur Verfügung. Im Falle eines positiven Votums seitens des Ausschusses müsste der Zuschuss von 12.500,00 EUR im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für 2009 im Budget für investive Maßnahmen eingeplant werden (siehe **TOP**).

Zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 11.09.2008

Im Auftrag