

KVOR Hahlen gab einen Überblick über die derzeit laufenden umfangreichen Baumaßnahmen an den Liegenschaften des Rhein-Sieg-Kreises. Neben der Dachsanierung und der Erneuerung der Heizungs- und Klimaanlage im Kreishaus erläuterte er Einzelheiten zu den umfangreichen Baumaßnahmen an den vier Berufskollegs, den Förderschulen in Alfter und Windeck-Rossel sowie im Zusammenhang mit dem Neubau der Heinrich-Hanselmann-Schule in Sankt Augustin. Diese Neubaumaßnahme werde sich witterungsbedingt und aufgrund von Schwierigkeiten mit bauausführenden Firmen verzögern, so dass nun erst im 1. Halbjahr 2011 mit dem Bezug des Neubaus gerechnet werden könne.

Der Schulbetrieb im Erweiterungsbau in der Vorgebirgsschule Alfter habe nicht wie geplant zum Schuljahresbeginn aufgenommen werden können. Mangels bauaufsichtlicher Abnahme habe das Schulamt kurzfristig Übergangsräume finden müssen. Der Bezug sei nunmehr für den 20.09.2010 geplant.

Am Berufskolleg Siegburg seien zum Schuljahresbeginn nur 3 von 4 Etagen des sanierten Bauteils D bezugsfertig gewesen.

Erfreulich bliebe festzustellen, dass von Seiten der Schulen, der Schulleiter und der Lehrer die Akzeptanz und große Kooperationsbereitschaft vorhanden sei, den Schulbetrieb zeitweise unter baulichen Schwierigkeiten fortzuführen. Die Arbeiten müssten während des laufenden Schulbetriebes durchgeführt werden. Einschränkungen könnten daher nicht immer vermieden werden, wenngleich die Verwaltung bemüht sei, diese möglichst gering zu halten.

Auf Frage des Vorsitzenden erläuterte KVOR Hahlen, die in den Sommerferien vorgesehenen Arbeiten hätten größtenteils durchgeführt werden können. Es gebe allerdings auch hier immer wieder Schwierigkeiten, da die Firmen in den Ferien ebenfalls für andere öffentliche Auftraggeber tätig seien und in den Firmen urlaubsbedingt auch nicht immer der volle Mitarbeiterstamm zur Verfügung stehe.