



Brückenarbeiten im Sommer 2014

Austausch Fahrbahnübergänge an der Rheinbrücke Bonn-Nord


07. Juli bis 19. August



Rheinbrücke Bonn-Nord (Friedrich-Ebert-Brücke)

**Bauwerk
Mondorfer Straße**

**Baustellenbereich -
Fahrbahnübergänge**




| -----660 m -----|-----520 m-----|107m|

**Mittelstreifen-
überfahrt**

**Mittelstreifen-
überfahrt**



Notwendige Verkehrsführung 2+0




**Ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung –
keine Einschränkung für den Lkw-Verkehr**

- Herstellung der Mittelstreifenüberfahrten – (vorauss. Mai ca. 1 Woche)
- Einrichtung der Verkehrsführung für Bauphase 1 – (04.07. bis 06.07.)
- Bauphase 1 – Austausch FBÜ in FR Meckenheim (07.07. bis 27.07.)
- Umbau Verkehrsführung – (28.07 bis 29.07.)
- Bauphase 2 – Austausch FBÜ in FR Siegburg (29.07. bis 19.08.)
- Abbau der Verkehrsführung (17.08. bis 19.08.)
- Fertigstellung der Bauarbeiten – Verkehrsfreigabe (19.08.)


- **Bauphase 1**

Sperrung der Auffahrt Beuel und Abfahrt Auerberg in FR Meckenheim

Umleitung Beuel




Umleitung Auerberg




- **Bauphase 2**

Sperrung der Abfahrt Beuel und Auffahrt Auerberg in FR Siegburg


Umleitung Beuel




Umleitung Auerberg



Separate Rettungsspur für Einsatzfahrzeuge



Geh- und Radweg auf einer Brückenseite offen



- Frühzeitige und intensive Öffentlichkeitsarbeit
- Hinweis- und Informationstafel an der Rheinbrücke
- Tafeln mit Hinweisen auf Baustelle für den Schwer- und Individualverkehr weiträumig aufstellen
- Werbung um Akzeptanz
- Hinweise auf alternative Angebote

→ Reduzierung des Verkehrsaufkommens !!!



Noch Fragen?

Kontakt

Mario Korte

Betriebsitz Gelsenkirchen

Multiprojektmanagement – Arbeitsstellenmanagement

mario.korte@strassen.nrw.de

Telefon 0209-3808-537