

Mitteilung

für den
öffentlichen Sitzungsteil

Gremium	Datum	Zuständigkeit
Ausschuss für Schule und Bildungskoordination	23.09.2014	Kenntnisnahme

Tagesordnungs-Punkt	
	Bericht über Bau- und Sanierungsmaßnahmen an kreiseigenen Schulen

Vorbemerkungen:

Die Sommerferien werden regelmäßig für die Durchführung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulen genutzt. Nachfolgend sind die Maßnahmen im Einzelnen dargestellt, die in den Sommerferien 2014 umgesetzt wurden.

Mitteilung:

I. Berufskollegs des Rhein-Sieg-Kreises

Am **Carl-Reuther-Berufskolleg in Hennef** wurden vorbereitende umfangreiche Bauteiluntersuchungen im Hinblick auf die anstehende Generalsanierung durchgeführt.

Im Bauteil D des **Berufskollegs in Siegburg** wird im Rahmen der Umsetzung der Inklusion und zur Verbesserung der Barrierefreiheit ein Aufzug eingebaut; der Aufzugsschacht konnte in den Ferien errichtet werden; die Restarbeiten werden in den Herbstferien abgeschlossen. Im Rahmen dieser Maßnahme werden zwei Haupteingangstüren im Bauteil B, eine Haupteingangstüre und drei Zwischentüren im Bauteil D sowie ein Zugang zur Aula barrierefrei gestaltet. Zudem wird eine Behindertentoilette im Bauteil D saniert. Für die Gesamtmaßnahme sind Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Brandschutzvorschriften machen eine umfangreiche Sanierung am **Georg-Kerschensteiner-Berufskolleg in Troisdorf** erforderlich. In diesem Zusammenhang wurden notwendige Sanierungsarbeiten begonnen. Diese umfassen im Einzelnen die Erneuerung und Abschottung der Elektroinstallation in den Fluren sowie die Erneuerung der Brandmeldeanlage und der Sicherheitsbeleuchtung. Die Vorschriften zur Herstellung bzw. Sicherung von Rettungswegen werden durch den Anbau von Fluchttreppen und die Errichtung von Brandschutzabschlüssen im Treppenhaus von Bauteil I erfüllt. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird – weitgehend ohne Beeinträchtigung des „Schulbetriebs“ – fortgeführt.

II. Förderschulen des Rhein-Sieg-Kreises

An der **Heinrich-Hanselmann-Schule in Sankt Augustin** sind die Arbeiten an der Turnhalle fortgeführt worden. Im Einzelnen erfolgte die Sanierung des Hallenbodens und der Einbau einer Kletterwand sowie im Außenbereich die Sanierung des Dachrandes und die Erneuerung des Fassadenanstrichs.

Nach wie vor konnte an der **Vorgebirgsschule in Alfter** die Sanierung des Schwimmbadbereiches nicht zum Abschluss gebracht werden. Trotz Hinzuziehung von Fachfirmen ist die Dichtigkeit des Schwimmbads noch nicht sicher gestellt.

Brandschutztechnische Sofortmaßnahmen wurden an der **Förderschule in Windeck-Rossel** umgesetzt. Weitere umfangreiche Maßnahmen sind für das kommende Jahr vorgesehen.

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird die energetische Sanierung und technische Modernisierung der in Trägerschaft des Rhein-Sieg-Kreises befindlichen Schulen in den nächsten Jahren fortgeführt.

Zur Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildungskoordination am 23.09.2012

Im Auftrag