

KVD Hahlen teilte mit, dass die Arbeiten im 3. Bauabschnitt derzeit planmäßig liefen. Im Weiteren führte er aus, dass die im Bauabschnitt 2 gekündigte Firma im Gewerk Trockenbau zwischenzeitlich Insolvenz angemeldet habe. Man sei zwar froh, dass deren Insolvenz nunmehr nicht die Arbeiten des 3. Bauabschnittes gefährde, allerdings hätten sich damit die Erfolgsaussichten zur Geltendmachung von Forderungen wegen der Bauzeitenverlängerung im 2. Bauabschnitt gegenüber der Firma verschlechtert.