

Carl-Reuter-Berufskolleg | Hennef
 Sanierung und Erweiterung ohne Interimskosten
 Kostenberechnung Zusammenfassung Planungsstand Entwurf März 2016

| KG | Bezeichnung | Erläuterung | netto | MWSt. / Faktor | Kosten brutto | Summe brutto | Bemerkungen / Quelle |
|---|------------------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Zusammenstellung | | | | | | | |
| 100 | Summe Baugrundstück | | - € | | | - € | |
| 200 | Summe Erschliessung | | 431.849 € | | | 513.900 € | |
| 300 | Summe Bauwerk | | 15.113.277 € | | | 17.984.800 € | |
| 400 | Summe Bauwerk - Technische Anlagen | | 8.476.690 € | | | 10.087.261 € | |
| 500 | Summe Außenanlagen | | 1.448.827 € | | | 1.724.104 € | |
| 600 | Summe Ausstattung und Kunstwerke | | 3.547.646 € | | | 4.221.699 € | |
| 700 | Summe Baunebenkosten | | 6.851.381 € | | | 8.153.144 € | |
| Gesamtkosten Sanierung und Erweiterung | | | | | | 42.684.908 € | brutto |
| Zusammenfassung aller Einzelprojekte | | | | | | | |
| Vorgezogenen Maßnahmen | | | | | | 247.053 € | |
| Interim | | | | | | 7.809.364 € | |
| Sanierung und Erweiterung Hauptgebäude | | | | | | 42.684.908 € | |
| Gesamtkosten Projekt | | | | | | 50.741.325 € | brutto |