

SkB Hildebrandt bat um Auskunft, ob es richtig sei, dass die Baugenehmigung für die Sanierung und Erweiterung des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef noch nicht vorläge.

KVD Hahlen teilte mit, dass der Bauantrag für die Hauptmaßnahme im April 2016 gestellt worden sei. Man sei in engem Kontakt mit der Stadt Hennef und erwarte die Genehmigung für das Interim in der 50. KW, für die Komplettmaßnahme bis Ende des Jahres 2016.

Auf die Nachfrage des SkB Schulz, warum die Erteilung der Genehmigung erst so spät erfolge, führte KVD Hahlen aus, dass im Rahmen der Genehmigungserteilung verschiedene Fachbereiche und Dienststellen zu beteiligen seien und die Genehmigungsbehörde eine hohe Arbeitsbelastung habe.

Die Frage des SkB Hildebrandt, ob dies Auswirkungen auf den Bauzeitenplan habe, wurde durch KVD Hahlen verneint.