

Aktionsplan Inklusion Rhein-Sieg-Kreis

Aktionsprogramm 2018

Projektbogen

Projekttitel	Sportfest	Sportfest für Menschen mit und ohne Behinderung
Projektverantwortlich*r	Patrick Reinecke (Schulleiter)	
Kontakt	Förderschule Rossel Rosseler Strasse 2 51570 Windeck 02292 920 930	
Datum	15.5.2018	

Kooperationspartner:

- Förderschule (Geistige Entwicklung) - Windeck- Rossel
- Heinrich Hanselmann Schule (Geistige Entwicklung) - St.Augustin
- Königin Juliana Schule (Geistige Entwicklung) - Bonn
- Helen Keller Schule (Geistige Entwicklung) - Wiehl
- Vorgebirgsschule Alfter (Geistige Entwicklung)
- Bodelschwing Gynasium Windeck-Herchen
- Grundschule Windeck-Leuscheid
- KITA Sonnenstrahlen Windeck-Leuscheid

Handlungsfeld: Kultur, Freizeit und Sport

Zielbezug: Inklusives Leben im Rhein-Sieg-Kreis unterstützen

Kurzbeschreibung: Bei diesem Sportfest sollen Schülerinnen und Schüler mit Behinderung (Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung) im Alter von 8-15 Jahren mit nicht behinderten Schülerinnen und Schüler der Grundschule Leuscheid sowie Kinder der Kindertagesstätte "Sonnenstrahlen" aus Leuscheid, gemeinsam Sport machen.

Dabei soll der Spaß und das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt stehen. Deshalb soll es neben Sport und Spielen in Teams auch ein gemeinsames Essen geben.

Die beteiligten Institutionen werden in die Lage versetzt ein inklusives Sportfest zu gestalten und in den Folgejahren auch zu wiederholen. Alle Teilnehmenden nehmen am Ende des Tages eine Erinnerung mit nach Hause (Foto und "Gesunde Tüte"), damit das gemeinsam Erlebte auch nach dem Fest noch lange präsent bleibt.

Projektziele:

- Kinder mit und ohne Behinderung und ihre Erzieher*innen und Lehrer*innen erleben ein gemeinsames Sportfest
- Das bisherige Sportfest wird zu einem inklusiven Sportfest weiterentwickelt und bei Erfolg fortgeführt

Umsetzungsschritte:

- Vorbereitungstreffen am 02.07.2018 mit den beteiligten Schulen, Schulträgern, Amt für Kultur und Sport des Rhein-Sieg-Kreises zur Organisation des Sport- und des Rahmenprogramms (u.a. Mitmachaktion T-Shirts, Catering, Fotodokumentation, Preise, etc.)
- Durchführung des Festes am 18.09.2018 (oder 25.09.2018)
- Termin zur Reflektion der inklusiven Maßnahme mit den beteiligten Akteuren

Geplante Gesamtlaufzeit des Projekts: ab Mai 2018 bis zum Sportfest am 18. September 2018 (Ausweichtermin 25. September 2018)

Umsetzungsstand: begonnen

Benötigte Ressourcen: 1.945,94 € (nicht im Haushalt eingestellt und nicht aus Eigenmitteln der Schule finanzierbar)