

Abg. Höhner fragte, ob man derzeit innerhalb des Zeitplanes des Bauvorhabens liegen würde.

Ltd. KVD Hahlen wies darauf hin, dass der Zeitplan nach wie vor sehr eng bemessen sei und keine Puffer mehr enthalte. Die Verwaltung sei aber optimistisch, dass im Herbst 2018 die wetterfeste Hülle geschlossen werden könne, so dass der Umzug zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 erfolgen könne.