


Mitteilung:

Die Verwaltung hatte zuletzt in der Sitzung am 15.05.2019 ausführlich über den Sachstand der REGIONALE 2025 berichtet. In der letzten Sitzung am 17.09.2019 hat der Geschäftsführer der REGIONALE 2025 Agentur GmbH Herr Dr. Molitor über den Stand der REGIONALE 2025 im Allgemeinen referiert. Im Folgenden wird die aktuelle Programmatik der REGIONALE 2025 dargestellt und über den aktuellen Stand der Projekte im Rhein-Sieg-Kreis berichtet.

1. Programmatik der REGIONALE 2025 und Strategiepapiere für Handlungsfelder

Bekanntlich verfolgt die REGIONALE 2025 die Leitidee „Das Beste aus beiden Welten“ und hat mehrere Handlungsfelder definiert, in denen Projekte entwickelt werden sollen (vgl. folgende Abbildung).



Im Rahmen der REGIONALE 2025 werden zu den einzelnen Themenbereichen Strategiepapiere erarbeitet. Sie dienen der pointierten Formulierung von strategischen Leitlinien/Zielsetzungen für die jeweiligen Handlungsfelder.

Bergische Fluss- und Talsperrenlandschaft: Auf der Basis der Vorarbeiten von zwei externen Fachbüros erarbeitet die REGIONALE 2025 Agentur das Strategiepapier.

Ressourcenlandschaft: Zwei Büros sind von der REGIONALE 2025 Agentur beauftragt, die Ressourcenerfelder „Wasser-/Land-/Forstwirtschaft/Energie-/Abfallwirtschaft“ in der Gebietskulisse der REGIONALE 2025 zu untersuchen. Anfang 2020 ist ein Workshop mit verschiedenen Akteuren geplant. Erste Ergebnisse werden im Frühjahr 2020 erwartet.

Wohnen und Leben: Auf der Basis einer Expertise eines externen Gutachters erarbeitet die REGIONALE 2025 Agentur das Strategiepapier.

Bildung, Arbeit & Innovation: Es sind mehrere Workshops mit der Wirtschaft und Interessenverbänden geplant, um die Thematik abzugrenzen und den Handlungsbedarf in der Gebietskulisse der REGIONALE 2025 zu definieren.

Gesundheit und Soziales: Ein Entwurf des Strategiepapiers, das durch ein externes Büro erstellt wurde, liegt vor und wird zurzeit durch die Projektbeteiligten ausgewertet.

Gesundheitstourismus: Für das südliche Bergische RheinLand wurde eine Potenzialanalyse mit dem Schwerpunkt Gesundheitstourismus beauftragt. Ein Entwurf des Strategiepapiers, das durch ein externes Büro erstellt wurde, liegt vor und wird zurzeit durch die Projektbeteiligten ausgewertet (s.u.).

Mobilität: Die Fachbereiche der Kreise und der REGIONALE 2025 Agentur erstellen in Zusammenarbeit das Strategiepapier.

2. Aktuelle Sachstände von Projekten im Rhein-Sieg-Kreis (jeweils Stand 11/2019)

Die in Arbeit befindlichen Strategiepapiere werden zeitlich versetzt im ersten Halbjahr 2020 vorliegen. Parallel zur Erstellung der Strategiepapiere unterstützt der Rhein-Sieg-Kreis die kreisangehörigen Kommunen bzw. Projektträger bei ihrer Projektentwicklung und Projekt-Konkretisierung.

Stadt Blankenberg (Stadt Hennef)

Status	Aktueller Stand
C-Status	Das Vorhaben wurde durch die Stadt Hennef inhaltlich weiter konkretisiert und ausgearbeitet. Grundlage ist das Integrierte Handlungskonzept (InHK). Eine weitere Qualifizierung des Projektes wird angestrebt. Eine finanzielle Beteiligung des Rhein-Sieg-Kreises war und ist nicht erforderlich.

Aufbau eines regionalen Frühwarnsystems für Starkregenereignisse (Wasserverband RSK)

Status	Aktueller Stand
B-Status	Das Vorhaben wurde durch den Wasserverband in Zusammenarbeit mit der REGIONALE 2025 Agentur und dem Rhein-Sieg-Kreis sowie durch die Unterstützung eines externen Fachbüros inhaltlich weiter konkretisiert und ausgearbeitet. Ein Förderantrag für das erste von insgesamt drei Arbeitspaketen ist beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) gestellt. Der Rhein-Sieg-Kreis hat seine anteilige finanzielle Beteiligung für die Projektkonkretisierung zugesichert.

Natur und Geschichte erleben "Weitsicht Heckberg" (Gemeinde Much)

Status	Aktueller Stand
C-Status	Die Gemeinde hat in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Sieg-Kreis und der REGIONALE 2025 Agentur einen externen Gutachter mit der Erarbeitung eines Nutzungskonzepts beauftragt. Das Nutzungskonzept wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 vorliegen. Im Nachgang können die Ergebnisse des Nutzungskonzepts für die weitere inhaltliche Ausarbeitung im Rahmen des Qualifizierungsprozesses der REGIONALE 2025 genutzt werden. Der Rhein-Sieg-Kreis hat seine anteilige finanzielle Beteiligung für die Projektkonkretisierung zugesichert.

Regionaler Hochschul-Innovations-Campus (RHIC) (Hochschule Bonn/Rhein-Sieg)

Status	Aktueller Stand
C-Status	Derzeit wird das Ausschreibungsverfahren zur Konzeptstudie für den Regionalen Hochschul-Innovations-Campus vorbereitet. Dazu haben diverse Abstimmungsgespräche zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis, der Gemeinde Neunkirchen Seelscheid und der Hochschule Bonn/Rhein-Sieg stattgefunden. Ziel ist die weitere inhaltliche Konkretisierung und Ausgestaltung des Vorhabens im Rahmen des Qualifizierungsprozesses der REGIONALE 2025. Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich anteilig an der Finanzierung der Projektkonkretisierung.

Agger Erleben (Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis)

Status	Aktueller Stand
C-Status	Der Rhein-Sieg-Kreis und der Rheinisch-Bergische Kreis werden in Kürze eine Machbarkeitsstudie vergeben. Ziel ist zu untersuchen, wie Teilabschnitte der Agger in den Städten Lohmar und Overath erlebbar gemacht und dafür in anderen Abschnitten naturnah entwickelt werden können. Der Rhein-Sieg-Kreis und der Rheinisch-Bergische Kreis finanzieren die Machbarkeitsstudie gemeinsam.

Altbau Antoniuskolleg (Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid)

Status	Aktueller Stand
Projektbogen	Der leerstehende Gebäudeabschnitt des Antoniuskollegs in Neunkirchen-Seelscheid soll nachgenutzt werden. Zu diesem Zweck wird die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Sieg-Kreis und der REGIONALE 2025 Agentur in Kürze einen Auftrag zur Erstellung eines Nutzungskonzepts an ein externes Fachbüro vergeben. Der Rhein-Sieg-Kreis hat seine anteilige finanzielle Beteiligung für die Projektkonkretisierung zugesichert.

Potenzialanalyse & Strategieentwicklung für die Vermarktung regionaler Produkte (OBK, RBK, RSK und REGIONALE 2025 Agentur)

Status	Aktueller Stand
Projektbogen	Der Auftrag zur Erstellung der „Potenzialanalyse und Strategieentwicklung für die lokale Vermarktung regionaler Produkte“ an ein externes Fachbüro wird in Kürze erteilt werden. Der Rhein-Sieg-Kreis hat seine anteilige finanzielle Beteiligung für die Projektkonkretisierung zugesichert.

Gesundheitstourismus im südl. Bergischen RheinLand (Naturarena Bergisches Land GmbH, RSK, RBK, OBK)

Status	Aktueller Stand
Projektbogen	Zur Entwicklung und Stärkung des Gesundheitstourismus im Bergischen RheinLand wurde von den drei beteiligten Landkreisen und der Naturarena Bergisches Land GmbH ein Fachbüro mit der Erstellung der „Potenzialanalyse und strategischen Weiterentwicklung der Region Bergisches RheinLand mit Schwerpunkt Gesundheitstourismus“ beauftragt. Zur Bearbeitung wurden Ortsbesichtigungen und zwei Workshops durchgeführt. Ein Entwurf des Berichts zur Potenzialanalyse liegt vor und wird zurzeit ausgewertet. Die Potenzialanalyse dient der inhaltlichen Konkretisierung des Vorhabens im Qualifizierungsprozess der REGIONALE 2025. Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert das Gutachten anteilig mit.

RadPendelerRouten (Rheinisch-Bergischer Kreis/Rhein-Sieg-Kreis)

Status	Aktueller Stand
Projektbogen	Das Ergänzungsgutachten zur Erweiterung der Radroute 3 in die

Gebietskulisse der REGIONALE 2025 in Lohmar /Neunkirchen-Seelscheid liegt im Entwurf vor. Über die Ergebnisse dieser Untersuchung wird die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Planungs- und Verkehrsausschusses am 03.12.2019 berichten. Der Rhein-Sieg-Kreis finanziert das Ergänzungsgutachten in Gänze.

Gesamtperspektive Erlebnis Bröltal (Rhein-Sieg-Kreis)

Status	Aktueller Stand
Projektbogen	<p>Das Projekt „Gesamtperspektive Erlebnis Bröltal“ wird federführend vom Rhein-Sieg-Kreis in Zusammenarbeit mit den Projektträgern und dem Oberbergischen Kreis bearbeitet. Die bisher eingereichten Projektbögen der Vorhaben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf den Spuren der ältesten dampfbetriebenen Schmalspurbahn (Stadt Hennef), • Themenwege „Auf den Spuren von Kalk und Erz“ (Gemeinde Ruppichterorth, • Lückenschluss Rad/Gehweg L86 (Gemeinde Ruppichterorth), • Montanhistorisches Zentrum für das südliche Bergische RheinLand/Besucherbergwerk Grube Silberhardt (Förderverein zur Erhaltung der Bergbau- und Hüttentradition e.V.), • Update Radwegenetz (Gemeinde Eitorf), • Ländliche Mobilitätsdrehscheibe (Gemeinde Eitorf) <p>werden zusammengefasst und als „Gesamtperspektive Erlebnis Bröltal“ in den Qualifizierungsprozess eingebracht. Ziel des Vorhabens ist es, den Projektraum zwischen Hennef/Eitorf/Windeck und Ruppichterorth sowie Waldbröl systematisch im Sinne des touristischen Radverkehrs und des Alltagsradverkehrs inwertzusetzen. Der Rhein-Sieg-Kreis hat seine anteilige finanzielle Beteiligung für die Projektkonkretisierung zugesichert.</p>

Transformationsraum Gauhes Wiese (Gemeinde Eitorf)

Status	Aktueller Stand
Projektbogen	<p>Um mögliche Nutzungskonzepte für den Transformationsraum „Gauhes Wiese“ in der Gemeinde Eitorf zu konkretisieren, ist geplant im Frühjahr 2020 einen Expertenworkshop durchzuführen. Die dann vorliegenden Entwicklungsansätze dienen dem weiteren Qualifizierungsprozess des Vorhabens im Rahmen der REGIONALE 2025. Der Rhein-Sieg-Kreis hat seine anteilige finanzielle Beteiligung für die Durchführung des Workshops zugesichert.</p>

Burg- und Museumskomplex Altwindeck (Gemeinde Windeck)

Status	Aktueller Stand
Projektbogen	<p>Die Gemeinde Windeck und der Rhein-Sieg-Kreis werden einen Auftrag zu Erarbeitung eines Konzepts für z.B. touristische und kulturelle Nutzungen für die integrierte Betrachtung der Burgruine Windeck und des Museumsdorfes Altwindeck an ein externes Fachbüro vergeben. Geplant ist auch die Durchführung von Workshops, um die Akteure vor Ort zu beteiligen. Der Rhein-Sieg-Kreis hat seine anteilige finanzielle Beteiligung für die Durchführung des Workshops zugesichert.</p>

Waldkrankenhaus Windeck (Privat)

Status	Aktueller Stand
--------	-----------------

C-Status Das Projekt wurde vom bisherigen Projektträger zurückgezogen. Der Rhein-Sieg-Kreis, die Gemeinde Windeck und die REGIONALE 2025 Agentur führen Gespräche, um es weiter zu verfolgen.

Über den Stand weiterer Projekte wird die Verwaltung jeweils zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus berichten.

Für die Sitzung des Lenkungsausschusses der REGIONALE 2025 Agentur GmbH am 25.11.2019 sind mehrere Projekte zur weiteren Qualifizierung vorgeschlagen. Die Verwaltung wird in der Sitzung mündlich über die Ergebnisse der Beratung im Lenkungsausschuss berichten.

Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tengler', written in a cursive style.

(Dr. Tengler)

Zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus (AWT) am 25.11.2019.