

**RHEIN-SIEG-KREIS
DER LANDRAT**

Liste der geplanten Ausbauezeiten (Stand April 2020)

Kommune	Los	Ausbauendes Unternehmen	Zuschlag (Beschluss BuVa)	Vertragsunterzeichnung		Laufzeit vertrag (Monaten)	Ende Vertragslaufzeit	Umsetzungsplan für die gesamte Kommune	
				Landrat	TKU			Baubeginn	Geplantes Bauende*
Much	HL 1	Innogy	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21	01.09.18	Ende 2020
	SEL Much (SEL 3)	eifernet	14.06.18	02.08.19	09.09.19	24	08.09.21	Vsl. Mrz. 20	Aug. 2020
Ruppichteroth	HL 1	innogy	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21	01.09.18	Ende 2020
	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Feb. 2019	Mrz. 2021
Windeck	HL 1	innogy	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21	01.09.18	Ende 2020
Eitorf	HL 1	Innogy	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21	01.09.18	Ende 2020
	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Dez. 2019	Mrz. 2021
Lohmar	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Jun. 2020	Jul. 2021
Neunkirchen-Seelscheid	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Juli 2020	Mrz. 2021
Hennef	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Sep. 2020	Nov. 2021
Königswinter	HL 2	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Apr. 2020	Mrz. 2021
Meckenheim	SEL 4	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Nov. 2020	Nov. 2021
Niederkassel	SEL 5	innogy	12.04.18	02.08.19	29.10.19	24	28.10.21	Q 3 2020	Ende 2020
Wachtberg	SEL 6	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Mai 2020	Mrz. 2021
	SEL 7	Aufgrund eines Datenfehlers in der Datenbasis aus dem Antrag herausgenommen, da die Adressen bereits versorgt sind							
Swisttal	SEL 8	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Mrz. 2020	Apr. 2021
	SEL 9	Aufgrund eines Datenfehlers in der Datenbasis aus dem Antrag herausgenommen, da die Adressen bereits versorgt sind							
Rheinbach	SEL 10	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Nov. 2020	Nov. 2021
Rheinbach (Sürst-Hardt)	SEL 11	eifernet	14.06.18	30.08.19	09.09.19	12	08.09.20		Sep. 2021
Sankt Augustin	SEL 12	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Aug. 2020	Jul. 2021
Bornheim	SEL 13	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Mrz. 2020	Sep. 2021
Meckenheim	SEL 14	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Nov. 2020	Nov. 2021
Meckenheim	SEL 15	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Nov. 2020	Nov. 2021
Swisttal	SEL 16	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Mrz. 2020	Apr. 2021
Alle 19 Kommunen	Schulen	Telekom	12.07.18	02.08.19	11.11.19	24	10.11.21	Feb. 2019	Nov. 2021

HL = Hauptlos, SEL = Sondereinzellos

*Abhängig von der Vorlage der entsprechenden Genehmigungen, den Witterungsbedingungen und möglichen Einschränkungen im Zuge der Corona-Situation.

