

Übersicht

über die gefassten Beschlüsse in der 1. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses des Rhein-Sieg-Kreises am 14.12.2020:

TO.-Punkt	Beratungsgegenstand	Beschluss-Nr./Ergebnis	Abstimmungsergebnis
	Öffentlicher Teil		
.	Allgemeine Geschäftsordnungsangelegenheiten		
1.	Verpflichtung sachkundiger Bürger im Bau- und Vergabeausschuss durch den Ausschussvorsitzenden		
2.	Bestellung einer Schriftführerin für den Bau- und Vergabeausschuss	1/20	einstimmig
3.	Neubesetzung der Vergabekommission des Bau- und Vergabeausschusses	2/20	einstimmig
4.	Niederschrift über die 53. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 20.08.2020		
5.	Mitteilungen und Anfragen		
5.1.	Aufgaben der Zentralen Vergabestelle		
5.2.	Aufgaben und Aufbau der Abteilung Gebäudewirtschaft		
5.3.	Übersicht Investitionsmaßnahmen 2021/22 Kreisstraßenbau		
5.4.	Sanierung und Erweiterung des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef: Sachstandsbericht		
5.5.	Brandschutzsanierung Kreishaus: Sachstandsbericht		
	Nichtöffentlicher Teil		
6.	Fortschreibung und Abschluss Nutzungsvertrag Beck-Online	3/20	MB ./ Enthaltung Die LINKE
7.	Genehmigung von Entscheidungen der Vergabekommission		

7.1.	Rahmenvertrag Druckerverbrauchsmaterial	4/20	einstimmig
7.2.	K 1 (L113) - Bauleitung für den Ausbau der Kreisstraße K 1 (Landesstraße L113) in Alfter	5/20	einstimmig
7.3.	K 35 - Neuordnung der Entwässerung Much-Niederdreisbach	6/20	einstimmig
7.4.	Sanierung und Erweiterung des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef: Rückbau Interimsflächen Außenanlagen	7/20	einstimmig
7.5.	Lieferung und Inbetriebnahme einer neuen Kommunikationslösung	8/20	einstimmig
7.6.	Vergabe von Landschaftsbauarbeiten an Kreisstraßen 2021 bis 2023	9/20	einstimmig
7.7.	Neubau der Rettungswache Bornheim: Vergabe von Architektenleistungen LP 1-9 HOAI	10/20	einstimmig
7.8.	Sanierung des Multifunktionsraumes im Kreishaus: Sanitärarbeiten	11/20	einstimmig
7.9.	Neubau des Jugendhilfezentrums / der Erziehungsberatungsstelle in Eitorf: Neuvergabe der Trockenbauarbeiten	12/20	einstimmig
7.10.	Sanierung des Berufskollegs des Rhein-Sieg-Kreises in Bonn-Duisdorf: Vergabe von Planungsleistungen TGA - Heizkessel Bauteil A und Haustechnik Bauteil F	13/20	einstimmig
7.11.	Beauftragung der Dienstleistung "Durchführung von Stellenbewertungen"	14/20	einstimmig
8.	Sanierung Multifunktionsraum: Trockenbauarbeiten	15/20	einstimmig
9.	Mitteilungen und Anfragen		
9.1.	Sanierung und Erweiterung des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef: Sachstandsbericht		
9.2.	Brandschutzsanierung Kreishaus: Sachstandsbericht		

Entschuldigt fehlten:

Kreistagsabgeordnete GRÜNE

Kt.-Abg. Sowa-Holderbaum

Kreistagsabgeordnete SPD

Kt.-Abg. Männig-Güney

VertreterInnen der Verwaltung

KD`in Svenja Udelhoven

Ltd. KVD Tim Hahlen

KVR Marcel Boddenberg

TA Dieter Dettke

KVR Roland Wolter-Michaelis

VA Daniela Heck

KI'in Josephine Falk

Schritfführerin

1. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 14.12.2020		
TOP	Beratungsgegenstand	Vorlagen-/Antrags-Nr.

Öffentlicher Teil

	Allgemeine Geschäftsordnungsangelegenheiten	
--	---	--

Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden zur 1. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses in der neuen Legislaturperiode, stellte die Beschlussfähigkeit fest und verwies auf die form- und fristgerechte Einladung vom 04.12.2020 und den 1. Nachtrag vom 07.12.2020.

Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung lagen nicht vor.

1	Verpflichtung sachkundiger Bürger im Bau- und Vergabeausschuss durch den Ausschussvorsitzenden	
---	--	--

Der Vorsitzende trug folgenden Verpflichtungstext vor, den die anwesenden Sachkundigen Bürger nachsprachen:

„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrnehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine Pflichten zum Wohle des Rhein-Sieg-Kreises erfüllen werde.“

2	Bestellung einer Schriftführerin für den Bau- und Vergabeausschuss	
---	--	--

Hierzu gab es keine Wortmeldungen.

B.-Nr.
1/20

Der Bau- und Vergabeausschuss bestellt Frau Kreisinspektorin Josephine Falk zur Schriftführerin des Bau- und Vergabeausschusses.

Abst.-
Erg.:

einstimmig

3	Neubesetzung der Vergabekommission des Bau- und Vergabeausschusses	
---	--	--

Der Vorsitzende stellte die neuen Mitglieder der Vergabekommissionen vor.

Für die Fraktion sind folgende Mitglieder benannt worden:

- Abg. Hildebrandt (FDP und Vorsitzender des Ausschusses)
- Abg. Gasper (CDU)
- Abg. Balansky (GRÜNE)
- Abg. Becker (SPD)
- Abg. Schindler (AfD)
- SkB Lehmann (die LINKE).

1. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 14.12.2020		
TOP	Beratungsgegenstand	Vorlagen-/Antrags-Nr.

B.-Nr. **Der Bau- und Vergabeausschuss besetzt die Vergabekommission mit den Ausschussmitgliedern Abg. Hildebrandt (Vorsitzender), Abg. Gasper, Abg. Balansky, Abg. Becker, Abg. Schindler und SkB Lehmann.**
2/20

Abst.- **einstimmig**
Erg.:

4	Niederschrift über die 53. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 20.08.2020	
---	--	--

Gegen die am 07.10.2020 versandte Niederschrift zur 53. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses wurden keine Einwendungen erhoben. Die Niederschrift wurde daher anerkannt.

5	Mitteilungen und Anfragen	
---	---------------------------	--

5.1	Aufgaben der Zentralen Vergabestelle	
-----	--------------------------------------	--

Der Bau- und Vergabeausschuss nahm die Mitteilung zu dem Aufsatz der zentralen Vergabestelle zur Kenntnis.

5.2	Aufgaben und Aufbau der Abteilung Gebäudewirtschaft	
-----	---	--

Der Bau- und Vergabeausschuss nahm die Ausführungen zur Kenntnis.

5.3	Übersicht Investitionsmaßnahmen 2021/22 Kreisstraßenbau	
-----	---	--

SkB Müller stellte fest, dass der 2. Bauabschnitt der K 18 in der Vorlage nicht aufgeführt sei. Er erfragte nach dem Sachstand hierzu sowie dem Stand zu den Einplanungsgesprächen mit der Bezirksregierung Köln. Ebenfalls erkundigte er sich nach dem Sachstand der zum Ausbau der K 27 in der Ortslage Eitorf-Lindscheid.

TA Dettke erläuterte, dass die Ausführungsplanung der K 27 fertiggestellt sei. Derzeit laufe die Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde im Hause. Ebenfalls sei zum Jahreswechsel 2021/22 die Förderung der Maßnahme unverbindlich zugesagt worden.

Die Entwurfsplanung für den 2. Bauabschnitt der K 18 sei fertig. Derzeit seien die Grunderwerbsverhandlungen anhängig. Es zeige sich aber, dass eine Mehrzahl der Eigentümer wenig Interesse an einem Verkauf der benötigten Teilflächen habe. Die Bezirksregierung habe dieses Projekt als förderfähig anerkannt. Sofern uneingeschränktes Baurecht vorläge könne unverbindlich mit einer Zuwendung zum Jahreswechsel 2023/24 gerechnet werden.

Abg. Gasper verwies auf das Bauprogramm 2019/20 mit einem Gesamtvolumen von ca. sieben Mio. € (sowohl investiv als auch konsumtiv) und fragte nach dem aktuellen Bearbeitungsstand.

1. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 14.12.2020		
TOP	Beratungsgegenstand	Vorlagen-/Antrags-Nr.

TA Dettke erläuterte, dass einzelne Maßnahmen noch nicht abgeschlossen seien. Dies betreffe zum einen den Ausbau der freien Strecke K 61 von Swisttal Miel nach Rheinbach-Niederdrees. Zum anderen sei dies beim Ausbau der K 63 – sowohl für die freie Strecke als auch für die Ortsdurchfahrt – der Fall. Die Ausschreibung für die Maßnahme sei fertig und ginge in Kürze über die ZVS auf den Markt. Aufgrund der umfangreichen Baumaßnahme, insbesondere der Erneuerung des vorhandenen Mischwasserkanals sowie der Grundversorgungsleitungen, habe sich der Abschluss der Planungen verzögert. Nach aktuellem Stand sei der Beginn der Maßnahme im Frühjahr 2021 realistisch und werde einen Zeitraum von ca. 24 Monaten in Anspruch nehmen.

Abg. Gasper erkundigte sich, ob es für die gesamten Maßnahmen Fördermittel des Landes oder des Bundes geben werde.

TA Dettke trug vor, dies seien die ehemals als GVFG - Mittel bekannten Zuwendungen. Vor ca. 1-2 Jahren habe sich der Bund dazu entschieden, einen festen Betrag an die Länder zu geben, so dass diese im Anschluss die Verteilung vornehmen könnten. Der Fördertopf sei jedoch begrenzt, daher sei eine Teilfinanzierung verschiedener Maßnahmen aus eigenen Mitteln notwendig.

Abg. Gasper erfragte, ob in der Ausbaumaßnahme in Wachtberg-Fritzdorf auch Leerrohre z.B. für den zukünftigen Ausbau der Breitbandversorgung verlegt würden.

TA Dettke bestätigte, dass der Ausbau der Breitbandversorgung innerhalb der Baumaßnahme erfolgen werde.

5.4	Sanierung und Erweiterung des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef: Sachstandsbericht	
-----	---	--

Ltd. KVD Hahlen erläuterte, dass es die Berichte der Großprojekte als ständige Tagesordnungspunkte gebe. Wenn Fragen hierzu aufkommen würden, könnten diese an den entsprechenden Tagesordnungspunkten besprochen werden.

5.5	Brandschutzsanierung Kreishaus: Sachstandsbericht	
-----	---	--

Hierzu gab es keine Wortmeldungen.

Ende des öffentlichen Teils



-Vorsitzender-

gez. Josephine Falk
-Schriftführerin-