
Aktuell in Planung befindliche Maßnahmen (Radwege) Anhang 1

o.Nr. 20 LO 3,1= Lohmar Brückenstraße 380 vorhanden nicht erforderlich
liegt vor liegt vor, Förder-

anmeldung folgt

Abstimmung mit Autobahn GmbH 

erfolgt

o.Nr. 19 HE 2=Süchterscheid - Blankenberg 950
Stadt entwickelt Konzept 

zum Grunderwerb

Abstimmung mit Stadt erfolgt

(Stadt bemüht sich um 

Grunderwerb)

o.Nr. 55
RUP 

/WI
 

1=Abzweig Altenherfen - 

Ruppicheroth
2.500 3.284

Schwarzstorch-

kartierung 

beauftragt, Vorlage 

bis Ende 2023

o.Nr. 33 BOR  2= Schulstraße - L 183 400  Abstimmung zum Grunder-

werb erfolgt

Mit Radwegebeauftragten der 

Stadt abgestimmt

o.Nr. 6 BH Bad Honnef Himberg Ri Orscheid 1.300 vorhanden
Grunderwerpsplanung in 

Arbeit

erledigt Artenschutz liegt 

vor, zur Prüfung bei 

UNB, Beirat Frühjahr 

2024

Ausführungsplanung 

soll im 1. Halbjahr 

2024 vorliegen

Förderanmeldung gestellt

o.Nr. 1 AL
Alfter K1 (L113) zw. K12n und 

Bonner Weg
2.140 4.960 vorhanden

Grunderwerb weit 

fortgeschritten  

erledigt innerorts Ausführungsplanung  

wird bis Dezember 

2023 angepasst 

160 Eigentümer betroffen

o.Nr. 36 HE Lauthausen - Allner B478 800 3.700 vorhanden in Planung erledigt
Vorprüfung erl.,

LBP in Planung
erledigt

Weitere Abstimmung mit 

Fördergeber erfoderlich

o.Nr. 36 HE Ausbau Kurscheid - Westerhausen 750 vorhanden
Grunderwerb mit Stadt 

begonnen
erledigt

erledigt, Abstimmung 

mit Stadt erfolgt

Fördereinplanung  für das Jahr 

2025

1 58 WA 63
4=Villip-WBR

(Wachtberg)
1.250 10.434 vorhanden

Grunderwerb wurde 

reduziert, nur eine 

Bauerlaubnis steht aus

liegt vor in Arbeit
Abstimmung mit 

Gemeinde am 24.02.23 erfolgt

3 58 WA 62
3,2=WBR-Kreisverkehr/EKZ 

Berkum (Wachtberg)
460 7.615 vorhanden erledigt erledigt erledigt erledigt Radweg fertiggestellt

4 27 EI 27
1=Harmonie-Blumenhof

(Eitorf)
300 4.243 vorhanden Grunderwerb schwierig  

5 62
RH / 

ME
69

1=Meckenheim-Abzw.Weg 

(Rheinbach/Meckenheim)
790 3.198 vorhanden Grunderwerb begonnen

6 27 EI 28
1=Hausen-Lindscheid

(Eitorf)
1.070 4.243 vorhanden Grunderwerb schwierig   

7 61 SWI 66
4=Ollheim-Miel

(Swisttal)
1.970 3.559 vorhanden Grunderwerb begonnen

8 27 EI 29
1=Lindscheid-L86 

(Eitorf)
780 4.243 vorhanden erledigt erledigt Befreiung erteilt vorhanden

Im Bau, Fertigstellung bis Februar 

2024

9 62
RH / 

ME
70

1=KleinAltendorf-Meckenheim 

(Rheinbach/Meckenheim)
420 3.198 vorhanden Grunderwerb begonnen

10 41 BO 51
1=KNP80-Dickopshof 

(Bornheim)
545 1.558 vorhanden BP-Verfahren

52 SWI 58
1=Miel/K61-Wallbach 

(Swisttal)
1.410 1.601 vorhanden in Planung vorhanden

LBP und ASP II liegen 

vor, Beteiligung UNB 

steht aus
vorhanden
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Landschafts-

pflegerischer 

Begleitplan (LBP)

34 LO 32 2=Kreisgrenze-Kern (Lohmar) 180

34 LO 33 2=Kern-Oberstehöhe (Lohmar) 920

34 LO 34 2=Oberstehöhe-K16 (Lohmar) 320

34 Lo 36 1=K16 bis Abzweig Saal 280

9 SWI 7
3=WBR-Alternative 

(Swisttal)
50 1.872 in Planung

30 BHO 30
L247-Windhagen Landesgrenze

1.170 7.293 vorhanden
Grunderwerb begonnen 

mit VBG Asbach
keine

LBP und ASP II liegen 

in Kürze vor

55
RUP 

/WI
59

1=Wi Wilberhofen-Ri Abzweig 

Altenherfen
3.500 3.284 vorhanden

Bauerlaubnisse liegen vor, 

Unterlagen liegen bei 

Notar

keine

LBP und ASP II sollen 

bis Dez. 2023 

vorliegen

vorhanden

Ausführungsplanung und 

Förderantrag soll 2024 erstellt 

werden

37 LO 47 Ellhausen-Kreuzhäuschen  250

37 LO 48
Kreuzhäuschen-Breidt

1.130

37 LO 49
Breidt-Krahwinkel 

920

6 HE Dahlhausen-Hanfmühle 1.075 799 in Planung in Planung keine beauftragt Regionale 2025

38
HE/ 

KW
Hanfmühle-Landesgrenze 2.515 799 in Planung

voraussichtlich nicht 

notwendig
keine

Abstimmung mit 

UNB erfolgt, LBP 

wird überarbeitet

Regionale 2025 mit VG Asbach

( 2 ) 33 BOR 31
3=Ophofstraße-Merten

(Bornheim)
100 7.270 vorhanden Grunderwerb gescheitert

X 8 SA 4a Schloss Birlinghoven-Bonn-Hoholz 350 5.588 vorhanden Grunderwerb gescheitert erledigt  
Ausführungsplanung 

erstellt

 

alle Abschnitte zusammengefasst

(Stadt unterstützt beim 

Grunderwerb)

 beauftragt

liegt vor

Abstimmung mit 

Stadt am 7. März 2023 

erfolgt

alle Abschnitte zusammengefasst,

Maßnahme soll vor dem Radweg 

an K34 umgesetzt werden (Stadt 

unterstützt beim Grunderwerb)

1.033

vorhanden

Abstimmung mit Stadt am 

7. März 2023 erfolgt, mit 

Grunderwerb begonnen

 3.313

vorhanden
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