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Überblick über geplante Baumaßnahmen an den 
kreiseigenen Schulen 
 

 
 

Vorbemerkungen: 

 
Der Ausschuss für Schule und Bildungskoordinierung wird regelmäßig über den Stand der 
laufenden und geplanten Baumaßnahmen an den Schulen des Kreises informiert.  
 

 

Erläuterungen: 

 
 
I. Berufskollegs 
 
Für das Carl-Reuther-Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Hennef ist aktuell die 
Entwurfsplanung für die grundlegende Sanierung und eine Teilerweiterung in Arbeit. Am 
16.10.2014 wurde der positive Vorbescheid für die Aufstockung und Sanierung durch das 
Bauamt der Stadt Hennef erteilt. Aktuell liegt dem Rhein-Sieg-Kreis ein Vorentwurf aller 
beteiligten Planer zur Prüfung vor. Der Vorentwurf wird in der heutigen Sitzung des Ausschusses 
für Schule und Bildungskoordinierung (TO.-Pkt. 9) vorgestellt. Im Juli 2015 soll die 
Entwurfsplanung abgeschlossen werden. Der voraussichtliche Baubeginn ist für den Sommer 
2016 vorgesehen. 
Das Gebäude soll in zwei Bauabschnitten saniert werden. Die Gesamtbauzeit ist mit 3 – 3 ½ 
Jahren veranschlagt. 
Für die Bauphase werden Ausweichquartiere für die Schule benötigt. Dazu liegen noch keine 
konkreten Planungen vor. Falls Container als Lösung in Frage kommen, könnte ein Teil der 
erforderlichen Container (für Schulleitung und Verwaltung sowie einige IT-Räume) auf dem 
Schulgelände untergebracht werden. Für einen Großteil der auszulagernden Klassen sowie 
insbesondere die Werkstätten und ihre Maschinen werden aktuell Ausweichflächen gesucht.  
 
Auch für das Georg-Kerschensteiner-Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Troisdorf ist 
eine Sanierung aus Brandschutzgründen zwingend erforderlich. Brandschutztechnische 
Vorabmaßnahmen zur Sicherstellung des notwendigen Brandschutzes, die von der 
Bauordnungsbehörde gefordert waren, sind bereits im Jahr 2014 umgesetzt worden. Die 
erforderlichen Vergabeverfahren zur Auswahl von externen Planern sind in Vorbereitung. Die 
Planungsphase für die Sanierung soll im Jahr 2016 beginnen. 
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Am Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Bonn-Duisdorf sind für das Jahr 2015 keine 
umfangreichen Baumaßnahmen geplant. Die im Zuge der Gesamtsanierung noch fehlende 
Innensanierung des Gebäudeteils F, der Austausch der Heizungsanlage und die Sanierung des 
Daches der Verwaltung werden nicht vor dem Jahr 2017 in den Maßnahmenplan aufgenommen 
werden können. 
 
Am Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Siegburg ist im Zuge der Verbesserung der 
Barrierefreiheit Ende des Jahres 2014 ein Aufzug im Gebäudeteil D eingebaut worden. In den 
Osterferien 2015 werden noch einige Türen ertüchtigt, so dass dann die Barrierefreiheit für 
diesen Gebäudeteil hergestellt ist. Die Sanierung der Bauteile A und F sowie der Turnhallen A 
und E sind ab dem Schuljahr 2018/2019 vorgesehen. Eine dringend erforderliche Dachsanierung 
mit einem Volumen von rund 135.000 € wird noch im Jahr 2015 realisiert. 
 
 
II. Förderschulen 
 
Bei den Förderschulen sind neben der Förderschule in Windeck-Rossel Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen vor allem an der Richard-Schirrmann-Schule in Hennef-Bröl, der Schule 
an der Wicke in Alfter-Gielsdorf sowie der Rudolf-Dreikurs-Schule in Siegburg-Brückberg geplant. 
 
Für die Förderschule in Windeck-Rossel ist eine Brandschutzsanierung vorgesehen, in deren 
Rahmen auch die Barrierefreiheit des Schulgebäudes verbessert wird. Die Umsetzung der 
Maßnahmen soll noch im Jahr 2015 erfolgen. 
 
An der Richard-Schirrmann-Schule in Hennef-Bröl werden die Dachkonstruktionen zweier 
Gebäudeteile saniert und die Bodenbeläge im Obergeschoß erneuert. Außerdem erfolgt eine 
Sanierung der Sanitärräume. Durch den Umbau jeweils eines Werk-, Therapie- und 
Klassenraumes sollen die Voraussetzungen für die Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe für den 
fördernden offenen Ganztag (FOGS) geschaffen werden. Im Zuge dieser Maßnahmen soll das 
Schulgebäude außerdem einen Aufzug erhalten, um so den Weg zur Barrierefreiheit weiter zu 
beschreiten. Die Arbeiten werden unter Berücksichtigung des Schulbetriebs jeweils in 
Ferienzeiten ausgeführt und sich ab dem Jahr 2015 über insgesamt drei Jahre erstrecken. 
 
Für die Schule an der Wicke in Alfter-Gielsdorf sind die Sanierungs-Vorentwürfe fertig gestellt, 
derzeit läuft die Ausführungsplanung. Die Bauarbeiten zur Brandschutzsanierung (u.a. 2. 
Rettungsweg), zur energetischen Sanierung sowie für eine mögliche Erweiterung des fördernden 
offenen Ganztags (FOGS) könnten 2016 beginnen. 
 
Für das Dach der Turnhalle der Rudolf-Dreikurs-Schule in Siegburg-Brückberg ist eine 
Sanierung dringend erforderlich. Die Arbeiten sollen noch im Jahr 2015 ausgeführt werden. 
 
 
Zur Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildungskoordinierung am 09.03.2015 
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