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Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss, dem Kreistag folgenden Beschluss
vorzuschlagen:

Der von der Verwaltung vorgeschlagenen Verwendung der Foérdermittel nach dem
KinvF6G NRW fur die MaRnahmen

e Sanierung der Forderschule ,An der Wicke* Alfter

e Sanierung der Turnhalle der Rudolf-Dreikurs-Schule in Siegburg

eNeubau eines Bulrogebaudes fur das Jugendhilfezentrum und die Erziehungs-

beratungsstelle in Eitorf

¢ energetische Ertiichtigung des Betriebshofs Hennef der RSVG mbH

wird zugestimmt.

Dem Neubau eines Bulrogebdudes fur das Jugendhilfezentrum und die
Erziehungsberatungsstelle in Eitorf einschlief3lich Grunderwerb mit Gesamtkosten nach
dem derzeitigen Planungsstand in H6he von 6,5 Mio. € wird zugestimmt.

Um eine Auftragserteilung an einen Generalibernehmer bereits vor der Genehmigung
des Haushaltes 2017/18 zu ermoglichen, wird der Bereitstellung einer aullerplanmafigen
Ausgabe fur den Grunderwerb, Planungs- und Vorbereitungskosten in Hohe von 1 Mio. €
im Haushaltsjahr 2016 sowie einer auflerplanmaRigen Verpflichtungsermachtigung in
Hoéhe von 5,5 Mio. € zugestimmt.

Der auferplanmafigen Bereitstellung von bis zu 3,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2016 fur die
energetische Ertichtigung des Betriebshofs Hennef der RSVG mbH wird zugestimmt.



Vorbemerkungen:

Bereits in den Sitzungen des Finanzausschusses am 17.06.2015, 17.09.2015 und 19.11.2015
wurde zum Kommunalinvestitionsforderungsgesetz (KinvFG) des Bundes und dem
Ausfuhrungsgesetz des Landes NRW (Gesetz zur Umsetzung des
Kommunalinvestitionsférderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen — im Folgenden KInvF6G)
berichtet.

Auf den Rhein-Sieg-Kreis entfallt ein Zuweisungsbetrag in Héhe von 11.856.112,72 €.
Nach dem KinvFG werden Finanzhilfen fur folgende Mal3nahmen gewahrt (§ 3):
1. Investitionen mit dem Schwerpunkt Infrastruktur

a. Krankenhéduser

b. Larmbekdmpfung, insbesondere bei Strallen, ohne  Schutz vor
verhaltensbezogenem Léarm,

c. Stadtebau (ohne Abwasser) einschlie8lich  altersgerechter Umbau,
Barriereabbau (auch im Offentlichen Personennahverkehr),
Brachfldchenrevitalisierung,

d. Informationstechnologie, beschrénkt auf finanzschwache Kommunen in
landlichen Gebieten zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels,

e. Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen

f. Luftreinhaltung

2. Investitionen mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

a. Einrichtungen der frihkindlichen Infrastruktur, einschlielich des Anschlusses
dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wé&rme aus erneuerbaren
Energietrdgern bezogen wird,

b. Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur,

c. Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnliitziger Einrichtungen der
Weiterbildung,

d. Modernisierung von (iberbetrieblichen Berufsbildungsstétten

Einrichtungen gemé&l3 Nummer 1 auBlerhalb der sozialen Daseinsvorsorge, die durch
Geblihren und Beitrdge vollstandig zu finanzieren sind, kénnen nicht geférdert werden.

Weitere wesentliche Rahmenbedingungen sind:

e Die MaRnahmen kénnen nur geférdert werden, wenn sie nach dem 30.06.2015 begonnen
wurden. Vor dem 30.06.2015 begonnene MalRnahmen kdnnen geférdert werden, wenn
gegentber dem Bund erklart wird, dass es sich um selbstdndige Abschnitte eines
laufenden Vorhabens handelt. Im Jahr 2019 kénnen Hilfen nur fir solche Vorhaben oder
selbstandige Abschnitte eingesetzt werden, die bis zum 31.12.2018 vollstandig
abgenommen wurden und im Jahr 2019 vollstdndig abgerechnet werden. Nachdem der
Forderzeitraum ursprunglich nur bis zum Jahresende 2018 vorgesehen war, hatten sich
die kommunalen Spitzenverbande fir eine Verlangerung der Laufzeit des KInvFG
eingesetzt und daraufhin vom Bundesfinanzministerium die Mitteilung erhalten, dass dem
Anliegen entsprochen, die Laufzeit um zwei Jahre verlangert und das
Gesetzgebungsverfahren dazu bei passender Gelegenheit in die Wege geleitet werde.

e Der Bund beteiligt sich mit 90%, die Lander einschlielich der Gemeinden und
Gemeindeverbande beteiligen sich mit 10% am Gesamtvolumen des O6&ffentlichen
Finanzierungsanteils der férderfahigen Kosten.



Haushaltsmafige Abwicklung:

Im Haushaltsjahr 2016 kénnen (sofern - wie beim Rhein-Sieg-Kreis - flir die Haushaltsjahre
2015/2016 ein Doppelhaushalt gemalk § 78 Abs. 3 GO NRW beschlossen wurde)
Aufwendungen und Auszahlungen der Kommunen fur nach dem KInvFG geforderte
InvestitionsmalRnahmen als Uberplanmalige oder aullerplanmalige Aufwendungen oder
Auszahlungen behandelt werden. Sie bedlrfen der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

§ 81 GO NRW (Regelungen zum Nachtragshaushalt) findet gem. § 5 KInvFG insoweit keine
Anwendung.

Erlauterungen:

Teil A: MaBRnahmen, die bereits in der Haushaltsplanung 2015/2016 enthalten sind

Die Verwaltung hat die Verwendungsmaoglichkeiten insbesondere unter der Pramisse, zukulnftig
Haushaltsentlastungen zu erzielen, gepruft. Insoweit wurden zunachst die in der Haushalts- bzw.
mittelfristigen Finanzplanung 2015/2016 bereits vorgesehenen baulichen Malknahmen auf ihre
Forderfahigkeit untersucht:

MaBnahmen an den Berufskollegs (BK)
.1 BKHennef

Nachdem nunmehr eine Fristverlangerung fir die Fertigstellung der MaRnahmen von
Ende 2018 auf Ende 2020 avisiert wurde, kdme eine (zumindest teilweise) Verwendung
der Mittel flr den investiven Teil der MalRnahme am Berufskolleg Hennef gemaR § 3
Ziffer 2 lit. b) KInvFG grundsatzlich in Frage.

Alternativ besteht indes die Mdglichkeit, eine Finanzierung udber das kfw-Programm ,IKK-
Energieeffizient Bauen und Sanieren® in Anspruch zu nehmen.

Das Kreditprogramm beinhaltet neben einer gunstigen Verzinsung (derzeit 0,05 % p.a.;
Zinsbindung 10 Jahre, Laufzeiten 10-30 Jahre) auch einen Tilgungszuschuss, der ab dem
Standard ,KfW-Effizienzhaus 70 17,5 % des Zusagebetrages, maximal 175 € pro m?
Nettogrundflache der Sanierungsflache bzw. 5% des Zusagebetrages bzw. maximal 50 €
pro m? Nettogrundflache fir die Erweiterungsflache betragt.

Ob und welche Teile der Baumalinahme Uber diesen Weg letztlich finanziert werden
kénnen, bleibt im Rahmen der anstehenden Antrags- und Abrufverfahren zu prifen und
abzustimmen. Die Verwaltung geht jedoch davon aus, dass wesentliche Teile der rd. 40
Mio. € investiven Kostenbestandteile von dieser Finanzierung umfasst werden. So kdnnte
bei einem vorsichtig angenommenen Kreditvolumen von 20 Mio. € bereits ein
Tilgungszuschuss von ca. 2 Mio. € (basierend auf einer Mischkalkulation der
Tilgungszuschusse von 17,5% und 5%) erlangt werden.

Eine Kredittranche in H6he von 5,2 Mio. € fir den ersten Finanzierungsabschnitt wurde
schon beantragt und von der kfw bereitgestellt, ein Mittelabruf ist noch nicht erfolgt. Eine
Kombination mit Mitteln nach den KinvF6G sowie dem kfw-Programm ist wegen des
Ausschlusses der Doppelférderung nicht moglich. Sollte sich der Rhein-Sieg-Kreis doch
fur eine Inanspruchnahme der KinvF6G-Mittel entscheiden, kann der kfw-Antrag
zuriickgenommen werden, solange ein Mittelabruf noch nicht erfolgt ist.

Die Verwaltung halt es fur sinnvoll, die KInvF6G-Mittel nicht fir das BK Hennef zu
verwenden, sondern hier eine Finanzierung tber das o. g. kfw-Programm in Anspruch zu
nehmen, da hiermit neben einer extrem gunstigen Verzinsung von 0,05 % p.a. ein
Tilgungszuschuss von mdglicherweise etwa 2 Mio. € generiert werden kann. Diese



Méglichkeit sollte angesichts des hohen Bauvolumens genutzt werden. Fir die
Verwendung der KinvFoG-Mittel stehen — wie nachfolgend dargelegt — ausreichend
andere Malnahmen (fir die teilweise auch nicht die Voraussetzungen zur Nutzung dieses
kfw-Kredites bestehen) zur Verfligung.

Darlber hinaus ware eine Entlastung des Ergebnishaushalts (und damit der Kreisumlage)
bei Einsatz der KinvF6G-Mittel flr die Jahre 2017-2019 (betr. allein die Interimskosten)
nicht modglich, da diese nicht unter den Begriff der Investition i.S. des KInVFG
(bundeshaushaltsrechtlicher Investitionsbegriff) fallen.

.2 BK Troisdorf

Die Fertigstellung eines sinnvoll abgrenzbaren Bauabschnitts ist im Forderzeitraum nicht
zu erwarten, da die Planungen noch nicht aufgenommen wurden.

Sanierung und Erweiterung der Forderschule fiir Sprachentwicklung ,,An der Wicke* in
Alfter

Der Rhein-Sieg-Kreis betreibt in Alfter die ,Schule an der Wicke* als Foérderschule mit dem
Forderschwerpunkt Sprachentwicklung. Die Schule an der Wicke wurde im Jahr 1962 erbaut
und im Jahr 2005 um einen Anbau erweitert. Die Bruttogeschossflaiche betragt aktuell
insgesamt 1.418 m2,

Der Altbau ist in einem noch sehr urspriinglichen Zustand, mit Ausnahme der Fenster, die in
den 90er Jahren erneuert wurden und mittlerweile auch schon wieder erneuerungsbediirftig
sind. Fur die Schule wurde ein ganzheitliches Sanierungs- und Erweiterungskonzept entwickelt,
welches auch zukunftsgerichtet Planungssicherheit geben soll. Die Gesamtkosten der
Sanierung belaufen sich nach der Kostenberechnung auf 3,2 Mio. €, wovon bereits 2,7 Mio. € in
den Haushalten bis einschlief3lich 2016 veranschlagt sind. Die Gesamtgréf3e der Schule wird
nach der Sanierung 2.034 m? BGF betragen.

Ziel der energetischen Sanierung ist - soweit wirtschaftlich darstellbar - das Erreichen des
Passivhausstandards. Neben der notwendigen Erweiterung findet au3erdem eine Verbesserung
der Barrierefreiheit (u.a. Einbau eines Aufzuges) sowie eine Umgestaltung und Erneuerung der
Aulenanlagen statt.

Aufgrund der Forderbedingungen des KInvFOG koénnen die energetischen Teile der Sanierung
(nur sofern ein stadtebaulicher Bezug dargestellt werden kann, auch die Teile flr
Barrierefreiheit und Erweiterung) geférdert werden.

Der Anteil der forderfahigen Aufwendungen fiir die energetische Sanierung wird auf ca.
1,8 Mio. € geschatzt.

Nach Abstimmung mit der Gemeinde Alfter ist die Umsetzung der Maflnahme nunmehr fir den
Zeitraum Marz 2017 bis August 2018 vorgesehen. Zum Jahreswechsel 2015/16 sind die
Schulerinnen und Schuler bereits in Flachen der Hauptschule in Alfter-Oedekoven umgezogen,
die bis nach der Sanierung 2018 als Interim dient. Im Gegenzug kann die Gemeinde Alfter die
Forderschule an der Wicke bis zum 28.02.2017 zur Fluchtlingsunterbringung nutzen.

Auch hier kdme grundsatzlich eine Finanzierung der Sanierungsmafinahme Uber das kfw-
Programm ,IKK-Energieeffizient Bauen und Sanieren® in Betracht. Aufgrund des wesentlich
geringeren Finanzierungsvolumens ware allerdings entsprechend von einem geringeren
Tilgungszuschuss auszugehen. Eine Verwendung der KInvF6G-Mittel an dieser Stelle wird aus
Sicht der Verwaltung beflrwortet, da ansonsten nicht ausreichend Malnahmen fir eine
Verwendung der KiInvF6G-Mittel zur Verfligung stehen.



Ausgehend von férderfahigen Kosten i.H.v. 1,8 Mio. € wirden KinvF6G-Mittel in Héhe von 1,62
Mio. € (= 90%) in Anspruch genommen.

Energetische Gebaudesanierung der Turnhalle der Rudolf-Dreikurs-Schule in Siegburg

Der Rhein-Sieg-Kreis betreibt in Siegburg die Rudolf-Dreikurs-Schule als Férderschule mit dem
Forderschwerpunkt Sprachentwicklung. Zur Férderschule gehoért eine Turnhalle mit einer
Bruttogeschossflache von ca. 1.080 m?, welche im Jahr 1981 errichtet wurde. Die Sanierung der
Turnhalle sollte urspringlich erst zu einem spateren Zeitpunkt im Rahmen der
Gesamtsanierung der Schule durchgefihrt werden. Aufgrund von erheblichen Mangeln,
insbesondere im Bereich des Flachdaches, musste die Turnhalle in der Vergangenheit bereits
mehrfach fir den Unterricht und Vereinssport gesperrt werden. Zur Aufrechterhaltung des
Sportbetriebes wurden provisorische Mallnahmen an der Gebaudehtille durchgeflihrt.

Unter Einbeziehung der Mittel aus dem KinvF6G sollen dringend notwendige
Sanierungsmalnahmen im geschatzten Gesamtumfang von ca. 1,7 Mio. € durchgefiihrt
werden; diese sind in den Haushalten bis einschlieBlich 2016 bereits in vollem Umfang
veranschlagt.

Nach einer ersten groben Kostenschatzung werden die forderfahigen, rein energetischen
SanierungsmaBnahmen auf ca. 1,2 Mio. € geschitzt.

Die Durchfihrung der Gesamtmallinahme wirde voraussichtlich in zwei Abschnitten in den
Jahren 2018-20 durchgefuhrt:

e Abschnitt: Sanierung der Gebaudehdiille

Ziel der energetischen Sanierung ist - soweit wirtschaftlich darstellbar - das Erreichen des
Passivhausstandards. Die notwendigen Malnahmen umfassen im Wesentlichen die
Dammung der AuRenwande - auch im erdberuhrten Bereich -, Austausch der Fenster und
Aullenturen sowie den Austausch der vorhandenen Dachdeckung und Dammung.

e Abschnitt: Sanierung im Inneren

Im Gebaudeinneren werden die Bodenflachen durch den Einbau von Dammmaterial
energetisch optimiert. Ein von dem Hauptgebdude unabhangiges Heizsystem in Kombination
mit einer regenerativen Energiequelle soll zudem zu einer Einsparung fossiler Brennstoffen
fuhren. Zusatzlich soll durch den Einbau einer flichendeckenden mechanischen Be- und
Entliftung das energetische Gesamtkonzept abgerundet werden.

Ebenso wie bei der Férderschule ,An der Wicke* kdme grundsatzlich eine Finanzierung tber
das kfw-Programm ,IKK-Energieeffizient Bauen und Sanieren“ in Frage, aufgrund des
wesentlich geringeren Finanzierungsvolumens ware von einem entsprechend geringeren
Tilgungszuschuss auszugehen. Eine Verwendung der KinvF6G-Mittel an dieser Stelle wird
aus Sicht der Verwaltung beflirwortet, da ansonsten nicht ausreichend Malinahmen fir eine
Verwendung der KinvF6G-Mittel zur Verfugung stehen.

Ausgehend von forderfahigen Kosten i.H.v. 1,2 Mio. € wirden KinvF6G-Mittel im H6he von
1,08 Mio. € (= 90%) in Anspruch genommen.

Teil B: MaBnahmen, die in der Haushaltsplanung 2015/2016 nicht enthalten sind

Neben diesen in der Haushalts- bzw. mittelfristigen Finanzplanung 2015/2016 bereits enthaltenen
MalRnahmen sieht die Verwaltung nunmehr folgende sinnvolle Verwendungsmdglichkeit der



Fordermittel, far die die aullerplanmaRige Bereitstellung von
Haushaltsmitteln/Verpflichtungserméachtigungen erforderlich wird:

. Neubau eines Biirogebaudes fiir das JHZ und die EB in Eitorf

Der Rhein-Sieg-Kreis betreibt in Eitorf derzeit zwei Dienststellen des Dezernates 6 mit
insgesamt 44 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in angemieteten Objekten mit einer
Gesamtflache von rd. 1.100 m=:

Das Jugendhilfezentrum (JHZ) ist dabei auf drei von privat angemietete Flachen verteilt
um den Eitorfer Markt untergebracht, die Erziehungsberatungsstelle (EB) in einem von
der Gemeinde Eitorf angemieteten Gebaude. Das Gebaude der Gemeinde soll aber
mittelfristig im Rahmen des stadtebaulichen Konzeptes ,Sprung an die Sieg"
zurtickgebaut werden, weshalb hierflir perspektivisch ein anderes Objekt gesucht werden
muss.

Auf dem flr den ,Sprung an die Sieg“ beplanten Gelande kdnnte der Rhein-Sieg-Kreis
von der Gemeinde Eitorf ein ca. 3.100 m? grofRes Grundstiick in zentraler Lage erwerben
und hierauf in Ubereinstimmung mit den stadtebaulichen Vorstellungen der Gemeinde ein
Blrogebaude im Niedrigenergiestandard fur die zwei o.g. Dienststellen mit einer
Gesamtflache von rd. 1.400 m? errichten. In einem neu zu errichtenden und fir die
unterschiedlichen Bedurfnisse der Erziehungsberatung und Jugendhilfe optimierten
Gebaude konnten die bislang angemieteten Flachen zusammengefihrt und wirtschaftlich
betrieben werden.

In den vergangenen drei Jahren wurden bereits intensive Gesprache mit Investoren
gefiihrt, welche ein Gebaude errichten und langfristig an den Rhein-Sieg-Kreis vermieten
wollten. Hierdurch liegen Planungsgrundlagen bis zur Leistungsphase 2 HOAI vor, welche
aber u.a. aufgrund zu stark auseinanderliegender finanzieller Vorstellungen zwischen dem
Rhein-Sieg-Kreis und den Investoren letztlich nicht fortgefihrt wurden. Aufgrund dieser
Erfahrungen sowie der Mdglichkeit, die erarbeiteten  Planungsgrundlagen
weiterzuverwenden, wird ein Erwerb des bendtigten Grundstlicks durch den Rhein-Sieg-
Kreis und somit eine Eigentumslésung vorgeschlagen.

Hierbei soll die vorliegende Vorentwurfsplanung fortgefiihrt und nach einer funktionalen
Ausschreibung das Objekt in einem Generalibernehmer-Verfahren abgeschlossen
werden. Die Ausfihrungsplanung und Bauausfuhrung liegt in einem solchen Fall bei
einem General-Ubernenmer (GU). Ein Auswahlverfahren fiir ein geeignetes
Architekturblro, welches die Funktionalausschreibung durchfiihren und die gesamte
MaRnahme fachtechnisch begleiten soll, wurde bereits vorbereitet.

Aufgrund des engen vorgegebenen zeitlichen Rahmens, der zwingend fur eine Férderung
im Rahmen des Kommunalinvestitionsfordergesetzes eingehalten werden muss, kann
nach derzeitigem Kenntnisstand nur eine Umsetzung mit einem Generalibernehmer eine
punktliche Fertigstellung gewahrleisten. Eine Baudurchfiihrung mit gewerkeweiser
Ausschreibung und Vergabe dauert vorsichtig geschatzt ca. 14 Monate langer. Eine
Forderfahigkeit der MalRnahme ware damit nicht mehr gegeben.

Die Gesamtkosten flr das Projekt werden einschlieRBlich Grunderwerb sowie
einschlieBlich Einrichtungskosten) auf 6,5 Mio. € geschatzt, welche Uberwiegend (ca. 6,2
Mio. €) forderfahig waren.

Es wird von einer Inanspruchnahme der KinvF6G-Mittel in Héhe von 5,6 Mio. € (90 % der
férderfahigen Kosten) ausgegangen.

Die Umsetzung der BaumafRnahme mit Férdermitteln flhrt bei gleichzeitiger Schaffung
von Vermdégen langfristig zu einer Entlastung des Jugendamtshaushaltes und stellt im



Gegensatz zu einer Beibehaltung des status quo (der langfristig durch die erforderliche
Aufgabe des Gebdudes der Erziehungsberatungsstelle ohnehin nicht gehalten werden
konnte) sowie der Realisierung der Baumalnahme durch einen Investor einen Vorteil dar,
wie sich aus der nachfolgenden Darstellung ergibt:

status quo Investorenlosung Neubau mit
KinvFoG
Kaltmiete 85 T€ 240-300 T€* 0
AfA 0TE€ 0T€ 10 T€*
Instandhaltungskosten*** 0TE€ 0T€ 84 T€™

* Ausgehend davon, dass der Investor das Objekt innerhalb von 20-25 Jahren
refinanzieren mochte.

** Ausgehend von einem Eigenanteil von rd. 0,6 Mio. € (10% von 6,2 Mio. €) sowie von
einem derzeit aufgrund der AfA-Tabelle vorgesehenen Abschreibungszeitraum von 60
Jahren; fur 90% der Gesamtsumme erfolgt zwar ebenfalls eine Abschreibung, der aber in
gleicher Hohe ein ertragswirksam aufzuldsender Sonderposten gegenubersteht.

*** Ausgehend von einem Instandhaltungsaufwand von durchschnittlich 1,5% p.a. bei
geschatzten Baukosten in den KG 300-500 sowie 700 von in Summe 5,6 Mio. €

Aus den vorgenannten Grinden halt die Verwaltung die Umsetzung des Projektes mit
KinvF6G-Mitteln fir vorteilhaft.

Energetische Ertiichtigung des Betriebshofs Hennef der Rhein-Sieg-

Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

Die MaRnahme umfasst die energetische Ertiichtigung der Werkstatt-und Abstellhalle des
RSVG-Betriebshofes und umfasst folgende Komponenten:

e Hallendach:

Das Hallendach (Werkstatt und Abstellflache) weist eine Flache von ca. 11.000 m?
auf. Durch die Erneuerung des Flachdaches wird gegenliber dem bisherigen Aufbau
eine erhebliche dammtechnische Verbesserung erzielt, es wurde eine
Energieeinsparung von 87 kWh/a sowie eine CO,-Verminderung von 20,8 t aqu/a.

Das Investitionsvolumen betragt 1,73 Mio. €, die Umsetzung ist in 2016/2017 geplant.

e  Heizung/LUftung:

Das Sanierungskonzept beinhaltet die Erneuerung der Kesselanlage, die Erneuerung
der Regel- und Leittechnik Gerate / Anlagen sowie die Umstellung der Beheizungsart
fur die Hallen.

Die Berechnungen fur den Gebdudekomplex weisen eine erwartete
Energieeinsparung um 30% oder besser auf. Das Investitionsvolumen betragt 0,63
Mio. €

Die Umsetzung der MalRnahme ist im Zeitraum 2016 — 2018 vorgesehen.

Im Jahre 2015 wurde bereits mit der Erneuerung der Kesselanlage begonnen. Die
durchfiihrende Heizungsfirma wurde am 16.07.2015 beauftragt, die Arbeiten sind fast
abgeschlossen.

Das Investitionsvolumen hierflr betragt zusatzlich 0,32 Mio. €.

e Hallentore:




Im Zuge des Sanierungskonzeptes des Betriebshofs Hennef, sollen auch die
Hallentore erneuert werden. Die Hallentore besitzen aufgrund ihres Alters eine
Einfachverglasung und die Torrahmen sind nicht isoliert.

Durch den Einbau neuer Tore kénnen auch hier Heizkosten eingespart werden.

Das Investitionsvolumen betragt rd. 0,46 Mio. €, die Malnahme soll in 2017
umgesetzt werden.

Durch den Austausch der Tore sowie die Erneuerung der Heizungs- und
Luftungsanlagen kann eine Verminderung des CO,-AusstoRes um 195t p.a. erreicht
werden.

e weitere kleinere energetische Optimierungsmallnahmen:

Fir weitere energetische Mallnahmen am Betriebshof Hennef (Fenster Sozialtrakt,
Beleuchtung Halle etc.) ist in den Jahren 2016 — 2018 ein Mittelbedarf in Hohe von
0,26 Mio. € geplant.

Das Investitionsvolumen am Betriebshof Hennef betragt damit insgesamt rd. 3,4 Mio.
€, es wirden KiInvF6G-Mittel in Hohe von rd. 3,06 Mio. € (90%) beansprucht.

Die Forderung dieser MaRnahmen flihrt zu Verbesserungen im Betriebsergebnis 2016
der RSVG in Héhe von rd. 2 Mio. €.

lil. Zusammenfassung

Verfiigbare Mittel gemaR KinvF6G 11,856 Mio. €

Verwendungsvorschlag

Forderschule ,Auf der Wicke* Alfter

Forderfahiges Volumen 1,8 Mio. € x 90% 1,620 Mio. €

Turnhalle Rudolf-Dreikurs-Schule Siegburg

Forderfahiges Volumen 1,2 Mio. € x 90% 1,080 Mio. €

Neubau Birogebaude JHZ / EB in Eitorf

Forderfahiges Volumen 6,2 Mio. € x 90% 5,580 Mio. €

RSVG-Betriebshof Hennef

Forderfahiges Volumen 3,4 Mio. € x 90% 3,060 Mio. €
Finanzierungsreserve 0,516 Mio. €

Sollte sich im Forderzeitraum (bis 2018 bzw. 2020) abzeichnen, dass die Mittel fur die
vorgenannten Mallnahmen nicht in vollem Umfang benétigt werden, kdnnen weitere
MaRnahmenfinanzierungen (z.B. UmriUstung des kreiseigenen Fuhrparks) erfolgen.

IV. HaushaltsmiRige Abwicklung

Zu den im Haushalt 2015/2016 noch nicht enthaltenen MalRnahmen ist die Zustimmung des

Kreistages Uber die Bereitstellung aufRerplanmalliger Haushaltsmittel bzw. aulerplanmafiger
Verpflichtungsermachtigungen erforderlich.

e Neubau JHZ/EB Eitorf




Far 2016 wird fur Grunderwerb, Planungs- und Vorbereitungskosten mit einem
Mittelbedarf in Hbéhe von 1 Mio. € ausgegangen; fiur die Leistung dieser
aullerplanmaligen Auszahlungen in 2016 ist gemal § 83 Gemeindeordnung NRW (GO)
i.V.m. § 53 Kreisordnung NRW die Genehmigung durch die Kreiskammerin nach
vorheriger Zustimmung durch den Kreistag erforderlich. Die Deckung ist gewahrleistet
durch die zuflieBenden Fordermittel nach dem KIinvF6G (90%) sowie der gegenlber der
Haushaltsplanung eintretenden Verbesserung aufgrund der Foérderung nach dem
KinvF6G fur die Sanierung der Turnhalle Rudolf-Dreikurs-Schule Siegburg.

Uber 5,5 Mio. € ist gemaR § 85 | GO i.V.m. § 53 Kreisordnung NRW die Genehmigung
der Kreiskdmmerin nach vorheriger Zustimmung des Kreistages =zu einer
aulerplanmafigen Verpflichtungsermachtigung erforderlich, damit der Gesamtauftrag an
einen Generallibernehmer bereits vor dem Inkraftreten der Haushaltssatzung 2017/2018
erfolgen kann. Die Veranschlagung erfolgt sodann im Rahmen des Haushaltsplanes
2017/2018.

e Betriebshof Hennef der RSVG mbH

Fur die in 2015/2016 umgesetzten bzw. noch umzusetzenden Malnahmen werden
voraussichtlich rd. 2,3 Mio. € und damit der grofdte Teil der Férdermittel ausgabewirksam
werden. Es wird vorgeschlagen, den gesamten weiterzuleitenden Foérderbetrag in Hohe
von 3,4 Mio. € in 2016 auRerplanmafig zur Verfigung zu stellen; die in 2016 nicht
bendtigten Mittel werden dann im Wege der Ermachtigungstibertragung in die folgenden
Haushaltsjahre vorgetragen. Eine Veranschlagung im Haushalt 2017/2018 ist damit nicht
erforderlich.

Die Deckung ist gewahrleistet durch die zuflieRenden Férdermittel nach dem KinvFoG
(90%) sowie der gegenlber der Haushaltsplanung eintretenden Verbesserung aufgrund
der Foérderung nach dem KinvF6G flr die Sanierung der Turnhalle Rudolf-Dreikurs-Schule
Siegburg.

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.

Im Auftrag

(Udelhoven)

Zur Sitzung des Finanzausschusses am 02.03.2016
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