

Im Zuge der 02. Sitzung des Planungs- und Verkehrsausschusses am 22.02.2005 hatte die Verwaltung über den Probetrieb auf der Linie 18 zur Verbesserung der Situation im Bereich der Haltestellen Bornheim Rathaus und Roisdorf West berichtet.

Sodann wurde die Verwaltung anlässlich der 03. Sitzung des Planungs- und Verkehrsausschusses am 07.04.2005 um erneuten Sachstandsbericht zum Ausbau der Linie 18/68 gebeten.

Auf gesonderte Nachfrage hat die SRS zwischenzeitlich zum derzeitigen Ausbaustand folgendes mitgeteilt:

Derzeit ist hier das Planfeststellungsverfahren anhängig. Es wird von einem voraussichtlichen Baubeginn im September 2005 sowie einer Bauzeit von ca. 6 Monaten ausgegangen. Die Finanzierung der Ausbaumaßnahme ist im Übrigen gesichert.